

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 02PU-002175

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech
smluvních:
kontaktní osoba ve věcech
technických:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

se sídlem: Štítná nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov
IČ: 25302809
DIČ: CZ25302809
spisová značka: C 23767 vedená u KS v Brně
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech
smluvních:
kontaktní osoba ve věcech
technických:
(dále jen „**dodavatel**“ nebo „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 26. 11. 2018 Smlouvu o dílo na realizaci zakázky „ I/19 IPHO V. etapa - Březnice - realizace oken plast, eurookna“, ISPROFIN: 327 111 0901 (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku 1.1. Doba pro dokončení odst. 1.1.9., a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Vzhledem k tomu, že realizace předmětné stavby je podmíněna souhlasem orgánů památkové péče ke každému jednomu případu měnicí výplní otvorů a posuzování je časově z jejich strany náročné a bude ukončeno předběžně v termínu 04. – 05.2019. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku 1.1. Doba pro dokončení odst. 1.1.9. Smlouvy se mění a nyní zní následovně:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| - Původní termín dokončení | 31. 03. 2019 |
| se mění a nahrazuje | |
| - Nový termín dokončení | 30. 09. 2019 |

1.2. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla s tím, že dodavatel/zhotovitel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento dodatek č.1 byl sepsán v českém jazyce.
- 2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č.1, včetně Smlouvy o dílo bude Objednatel uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
za objednatele

JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.
za dodavatele/zhotovitele.

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum: 11.03.2019