

DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2016-44

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátlem – primátorem města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Liborem Gruberem – technikem odd. investic a technické správy
OMI MmP

Tel: 466 859 412, e-mail: libor.gruber@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel: ADAM PRVNÍ spol. s.r.o.

Se sídlem: Jindřišská 746, 530 02 Pardubice

Zastoupen: Ing. arch. Jan Kovář

Tel: 602 538 474 e-mail: j.kovar@adam1.cz

IČ: 474 52 064 DIČ: CZ474 52 064

Zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2560

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: KOMERČNÍ BANKA a.s., Pardubice

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 26.8. 2016 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2016-44

V průběhu prací na projektové dokumentaci „Lávka přes Labe – od sídliště Závodu míru (Poseidon) do Polabin - PD“ vznikly nové skutečnosti vztahující se k technickému řešení veřejného osvětlení lávky a nutnému řešení majetkoprávních vztahů, které svou podstatou a rozsahem mají vliv na termín odevzdání díla.

Na základě těchto skutečností se mění termín provedení DÍLA z původního termínu 16.12.2016 na
28.2.2017.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2016-44 dne 26.8. 2016 zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Příloha: 1. Žádost o prodloužení termínu plnění na projektovou dokumentaci „Lávka přes Labe – od sídliště Závodu míru (Poseidon) do Polabin - PD“ předloženou firmou ADAM PRVNÍ spol. s.r.o., Jindřišská 746, 530 02 Pardubice.

V Pardubicích dne

za objednatele

V dne

za zhotovitele

.....

Ing. Martin Charvát
primátor

.....

Ing. arch. Jan Kovář
jednatel společnosti