



KUMSP00RKH8T

EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY**DOHODA O NAROVNÁNÍ**  
**ke smlouvě o dílo č. 04727/2018/IM**

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
04727/2018/04	2019	11
pod. číslo	rok	zkr. odb.

**I.**  
**Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje


IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 30189-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

**2. INTOZA s.r.o.**

se sídlem: Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava-Hulváky

zastoupena:

IČO: 25873261

DIČ: CZ25873261

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1651540339/0800

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 23847

(dále jen „zhotovitel“)

**II.****Základní ustanovení**

- Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 2. 5. 2018 smlouvu o dílo, evidenční č. 04727/2018/IM, ke které byl dne 25. 7. 2018 uzavřen dodatek č. 1, dne 18. 9. 2018 dodatek č. 2 a dne 17. 10. 2018 dodatek č. 3 (dále jen „smlouva“) a jejímž předmětem bylo provedení stavby „Energetické úspory ve SPŠ, OA a JŠ ve Frýdku-Místku“ (dále jen „smlouva“ a „dílo“).
- V průběhu dokončování díla bylo zjištěno, že některé práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci a smluvním nabídkovém rozpočtu, nebude potřeba pro dokončení díla provést, a to buď zcela, nebo (dle skutečnosti) v nižším rozsahu. Jedná se zejména o tyto nižší výměry a objemy prací a dodávek:
  - dodávka a montáž lišt kontaktního zateplení,

- dodávka a montáž okapového chodníku,
  - provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena a nopovými foliemi,
  - parapetní desky,
  - oprava vnitřní vápenocementové omítky,
  - výplně dilatačních spár mazanin platovým profilem,
  - izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu,
  - hydroizolační asfaltový pás,
  - oškrábání maleb v místnostech výšky do 3,8 m,
  - celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou,
  - olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,8 m
  - přesuny hmot, vnitrostaveništní doprava suti včetně příplatku,
  - odvoz suti a poplatek za uložení odpadu na skládku,
  - oprava položek k dodatku č. 2.
3. Neprovedení těchto prací a dodávek je dále uvedeno jen jako „méněpráce“. Podrobný rozsah méněprací je specifikován v příloze č. 1 této dohody.
4. Cena těchto méněprací činí celkem 117.574,72 Kč bez DPH.

### III. Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo ve sjednaném předmětu, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. II odst. 2 této dohody.
2. Cena za dílčí části díla pro akci „Energetické úspory ve SPŠ, OA a JŠ ve Frýdku-Místku“ se snižuje o výše uvedené méněpráce a činí 17.751.260,24 Kč bez DPH.
3. Celková cena díla činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně	DPH 21%	Celkem
B Pavilon učeben a C Spojovací chodba	8.266.056,25	1.735.871,82	10.001.928,07
D Tělocvična	9.289.203,99	1.950.732,87	11.239.936,86
Vedlejší a ostatní náklady	196.000,00	41.160,00	237.160,00
<b>Cena celkem</b>	<b>17.751.260,24</b>	<b>3.727.764,69</b>	<b>21.479.024,93</b>

### IV. Závěrečné ustanovení

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změny.

2. Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu této dohody dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz)
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
Oprávnění hejtmana kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011 a usnesení rady kraje č. 32/2821 ze dne 27. 2. 2018.
9. Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1 – položkový soupis méněprací.

V Ostravě dne: 19 .03. 2019

V Ostravě dne: 7 .03. 2019

[Redacted signature]

za objednatele  
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.  
hejtman kraje



702  
IČO: [Redacted]

za zhotovitele



Příloha č. 1

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: \_J-17002\_03\_04\_01

**Stavba: Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek\_ZL04**

KSO:		CC-CZ	
Místo:	Palackého 123, Frýdek-Místek	Datum:	30. 11. 2018
Zadavatel:		IČ:	70890692
Moravskoslezský kraj		DIČ:	CZ70890692
Uchazeč:		IČ:	25873261
INTOZA s.r.o.		DIČ:	CZ25873261
Projektant:		IČ:	15502309
Ateliér IDEA, spol. s r.o.		DIČ:	CZ15502309
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

**Poznámka**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH -117 574,72**

DPH:	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	-117 574,72	-24 690,69
snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK -142 265,41**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: I-17002\_03\_04\_01

**Stavba:** Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek\_ZL04

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek

Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: Atelier IDEÁ, spol. s r.o.

Uchazeč: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-117 574,72</b>	<b>-142 265,41</b>
1	SO 01 - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_ZL04_VP a MP	-38 504,32	-46 590,23
1.1.1.4	Soupis prací - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_MP	-38 504,32	-46 590,23
2.1	SO 01 - D Tělocvična_ZL04_MP a VP	-21 243,36	-25 704,47
2.1.1.4	Soupis prací - D Tělocvična_MP	-21 243,36	-25 704,47
01	Základy garáže_ZL04_VP a MP	-41 890,70	-50 687,75
0101.4	Soupis prací - Základy garáže_MP	-41 890,70	-50 687,75
a	SO 01 - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_ZL02 oprava dle SFŽP	-108,65	-131,47
02_01_oo	B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_MP pohled obj.C_rozdíl chybných položek	-34,14	-41,31
02_05_oo	B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_MP sokl_rozdíl chybných položek	-74,51	-90,16
b	SO 01 - D Tělocvična_ZL02 oprava dle SFŽP	-15 827,69	-19 151,50
02_03_oo	D Tělocvična_MP neodstraňování starých vrstev střechy na nižší části_rozdíl chybných položek	-15 424,40	-18 663,52
02_04_oo	D Tělocvična_MP odpočet hmotnosti menší příruby C profilu střešního panelu_rozdíl chybných položek	-294,02	-355,76
02_05_oo	D Tělocvična_MP sokl_rozdíl chybných položek	-109,27	-132,22

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frydek Místek\_ZL04

Objekt:

1 - SO 01 - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba\_ZL04\_VP a MP

Soupis:

### 1.1.1.4 - Soupis prací - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba\_MP

KSO:

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek

CC-CZ:

Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

IČ:

70890692

DIČ:

CZ70890692

Uchazeč:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

Projektant:

Ateliér IDEA, spol. s r.o.

IČ:

15502309

DIČ:

CZ15502309

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-38 504,32**

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-38 504,32	21,00%	-8 085,91
	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-46 590,23**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frydek Místek\_ZL04

Objekt:

1 - SO 01 - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba\_ZL04\_VP a MP

Soupis:

### 1.1.1.4 - Soupis prací - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba\_MP

Místo:

Palackého 123, Frýdek-Místek

Datum:

30. 11. 2018

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Ateliér IDEA, spol. s r.o.

Uchazeč:

INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-38 504,32</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-34 307,24
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-34 307,24
40	K	622252002	Montáž kšt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmełu	m	-25,650	40,75	-1 045,24
							-25,65
44	M	590515020	profil dilatační rohový, dl. 2,5 m	m	-25,650	153,15	-3 928,30
							-25,65
55	K	637211121	Okapový chodník z dlaždic betonových se zařtím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 40 mm	m2	-15,526	407,99	-6 334,45
							-15,526
57	K	637311122	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových se zařtím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých	m	-81,810	281,13	-22 999,25
							-81,81
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-4 197,08
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-4 197,08
93	K	711112001	Provedení izolace proti zemi vlhkosti natěradly a tmełu za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	-92,967	13,09	-1 218,94
							-92,967
94	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	-0,033	48 700,00	-1 607,10
							-92,967*0,00035="Přepočtené koeficientem množství
97	K	711161381	Izolace proti zemi vlhkosti nopovými folemi ukončení izolace lištou	m	-17,810	75,85	-1 350,89
							-17,81
98	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,033	671,21	-22,15
							-0,033

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Zateplení objektu SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek\_ZLD4

Objekt

2.1 - SO 01 - D Tělocvična\_ZLD4\_MP a VP

Soupis

### 2.1.1.4 - Soupis prací - D Tělocvična\_MP

KSC:

Místo: Palachého 123, Frýdek-Místek

CC-CZ:

Datum: 30.11.2018

Zedávatel

Moravskoslezský kraj

IČ:

70890692

DČ:

CZ76860692

Uchazeč

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873261

DČ:

CZ25873261

Projektant

Atelier IDEA, spol. s r.o.

IČ:

15502309

DČ:

CZ15502309

Zpracovatel

IČ:

DČ:

Rozměrka:

**Cena bez DPH**

**-21 243,36**

DPH základní

Zaklad daně

-21 243,36

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-4 461,11

snížená

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-25 704,47**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek\_ZLD4

Objekt:

2.1 - SO 01 - D Tělocvična\_ZLD4\_MP a VP

Soupis:

### 2.1.1.4 - Soupis prací - D Tělocvična\_MP

Místo:

Palachého 123, Frýdek-Místek

Datum:

30.11.2018

Zedávatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Atelier IDEA, spol. s r.o.

Uchazeč:

INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

PK	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-21 243,36</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-16 747,90
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování vplní				-16 747,90
59	K	022252002	Montáž listů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmełu	m	-44,142	40,67	-1 804,36
	VV				-44,142		
63	M	590515020	profil dilatační rohový, dl 2,5 m	m	-44,142	162,10	-7 165,42
	VV				-44,142		
80	K	637211122	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písků tl. dlaždic 60 mm	m <sup>2</sup>	-10,000	479,77	-4 797,70
	VV				-10,000		
81	K	637311122	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových se zalitím spár cementovou maltou do laže z betonu proslého, z obrubníků stojatých	m	-10,000	299,07	-2 990,70
	VV				-10,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-4 495,46
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-1 937,97
136	K	711161381	izolace proti zemní vlhkosti nepovými folemi ukončení izolace listů	m	-25,550	75,85	-1 937,97
	VV				-25,550		
D	766		Konstrukce truhlářské				-2 557,49
207	K	766-P10	M+D Parapetní deska pro okno 2750mm- dle technických požadavků vč. kotvení a doplňků - viz popis P10	kus	-4,000	637,49	-2 549,90
	VV				-4,000		
212	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,012	627,50	-7,53
	VV				-0,012		

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek\_ZL04

Objekt:

01 - Základy garáže\_ZL04\_VP a MP

Soupis:

### 0101.4 - Soupis prací - Základy garáže\_MP

KSO:

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek

CC-CZ:

Datum:

30. 11. 2018

Zadavatel:

Morevskoslezský kraj

IČ:

70890692

DIČ:

CZ70890692

Uchazeč:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

Projektant:

Ateliér IDEA, spol. s r.o.

IČ:

16502309

DIČ:

CZ16502309

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-41 890,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-41 890,70	21,00%	-8 797,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-50 687,75**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zlepšení objektu SPŠ, Odborní akademie a jazykové školy, Frýdek-Místek\_ZL04

Objekt: 01 - Základy garáže\_ZL04\_VPa.MP

Soupis: 0101.4 - Soupis prací - Základy garáže\_MP

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek  
Zadavatel: Moravskoslezský kraj  
Uchazeč: INTOZA a.s.

Datum: 30.11.2018  
Projektant: Ateliér IDEA, spol. s r.o.  
Zpracovatel:

Př.	Tř.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-41 890,70</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-14 194,56
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-14 129,34
10	K	611325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m <sup>2</sup>	-81,014	137,20	-11 167,44
	VV		-14,12*5,78				-81,614
90	K	634113113	Výpň dilatačních spár mazaním plastovým profilem v 40 mm	m	-48,800	69,00	-2 931,90
	VV		-14,12				-14,120
	VV		-5,78*6				-34,680
	VV		Součet				-48,800
D	997		Presun suti				-65,22
50	K	967013153	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	-0,039	270,80	-10,56
51	K	967013219	Příplatek k vnitrostavební dopravě suti a vybouraných hmot za zvláštnou dopravu suti ZKD 10 m	t	-0,195	25,84	-5,04
	VV		-0,039*5 (Přepočtené koeficientem množství)				-0,195
52	K	967013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,039	169,60	-6,61
53	K	967013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-0,780	7,79	-6,08
	VV		-0,039*20 (Přepočtené koeficientem množství)				-0,780
54	K	967013931	Poplatek za ukázení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904	t	-0,039	947,05	-36,93
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-27 696,14
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-7 678,82
63	K	711101201	Provedení izolace proti zemi vlhkosti hydroizolační stěrkou vodotěrné na betonu, 2 vrstvy	m <sup>2</sup>	-8,877	370,00	-3 284,40
	VV		-0,3*14,12*(0,375)*0,6				-8,877
64	M	58581005	malta těsnící hydraulicky rychle tuhneoucí se síranovodorným pojivem	kg	-8,877	21,52	-191,63
	VV		-8,877				-8,877
65	K	711741567	Izolace proti vodě vodotěrné provedení dilatačních spár přitavením NAI 1000 mm	m	-17,754	81,60	-1 448,73
	VV		-0,3*14,12*(0,375)*1,2				-17,754
66	M	1010151850	Hydroizolační asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	m <sup>2</sup>	-19,529	132,80	-2 593,45
	VV		-17,754*1,1 (Přepočtené koeficientem množství)				-19,529
67	K	968711202	Presun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	-49,121	3,28	-161,12
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				-20 017,32
80	K	784121001	Okračání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	-126,737	25,36	-3 214,05
	VV		-14,12*(2,78)*2,67				-45,123
	VV		-14,12*5,78				-81,614
	VV		Součet				-126,737
81	K	784101401	Celkové vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	-126,737	139,60	-10 577,20
	VV		-14,12*(2,78)*2,67				-45,123
	VV		-14,12*5,78				-81,614
	VV		Součet				-126,737
82	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	-23,080	8,64	-199,41
	VV		-0,66*(2,6+0,66)				-4,300
	VV		-0,66*(2,78+0,66)				-4,480
	VV		-0,4*(2,75+0,4)*2				-7,100
	VV		-0,4*(2,8+0,4)*2				-7,200
	VV		Součet				-23,080
83	M	58124636	páska meshovací křepová pro maltyvé potřeby š 50mm	m	-24,234	1,10	-26,66
	VV		-23,08*1,05 (Přepočtené koeficientem množství)				-24,234

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek-Místek\_ZL04

Objekt:

a - SO 01 - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba\_ZL02 oprava dle SFŽP

Soupis:

### 02\_01\_oo - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba\_MP pohled obj.C\_ rozdíl chybných položek

KSO:

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek

CC-CZ:

Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

IČ:

70890692

DČ:

CZ70890692

Uchazeč:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873261

DČ:

CZ25873261

Projektant:

Ateliér IDEA, spol. s r.o.

IČ:

15502309

DČ:

CZ15502309

Zpracovatel:

IČ:

DČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-34,14**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-34,14	21,00%	-7,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-41,31**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek-Místek\_ZL04

Objekt:

a - SO 01 - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba\_ZL02 oprava dle SFŽP

Soupis:

### 02\_01\_oo - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba\_MP pohled obj.C\_ rozdíl chybných položek

Místo:

Palackého 123, Frýdek-Místek

Datum:

30. 11. 2018

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Ateliér IDEA, spol. s r.o.

Uchazeč:

INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

Př.	Tm	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-34,14</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-34,14
D		998	Přesun hmot				-34,14
02	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-0,219	515,38	-112,87
02	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,219	359,50	78,73

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy, Frýdek-Místek\_ZL04

Objekt:

a - SO 01 - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba\_ZL02 oprava díle SPŠP

Soupis:

### 02\_05\_00 - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba\_MP sokl\_rozdíl chybných položek

KSO:

Místo:

Páského 123, Frýdek-Místek

CC-CZ

Datum:

30. 11. 2018

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

IC

70890892

DIČ:

CZ70890892

Uchazeč:

INTOZA s.r.o.

IC

25673261

DIČ:

CZ25673261

Projektant:

Ateliér IDEA, spol. s r.o.

IC

15502309

DIČ:

CZ15502309

Zpracovatel:

IC

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-74,51**

DPH základní  
sňžená

Základ daně

-74,51

Sazba daně

21,03%

Výše daně

-15,65

0,08

15,03%

0,06

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-90,16**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy, Frýdek-Místek\_ZL04

Objekt:

a - SO 01 - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba\_ZL02 oprava díle SPŠP

Soupis:

### 02\_05\_00 - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba\_MP sokl\_rozdíl chybných položek

Místo:

Páského 123, Frýdek-Místek

Datum:

30. 11. 2018

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Ateliér IDEA, spol. s r.o.

Uchazeč:

INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

Pr.	Tun	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-74,51</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-74,51
D		998	Přesun hmot				-74,51
92	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 5 do 12 m	t	-0,478	515,38	-246,35
92	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 5 do 12 m	t	0,478	359,50	171,84

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek\_ZL04

Objekt:

b - SO 01 - D Tělocvična\_ZL02 oprava díle SFŽP

Soupis:

### 02\_03\_oo - D Tělocvična\_MP neodstraňování starých vrstev střechy na nižší části\_rozdíl chybných položek

KSO:

Místo: Pálackého 123, Frýdek-Místek

CC-CZ:

Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

IČ:

70890692

DIČ:

CZ70890692

Uchazeč:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

Projektant:

Ateliér IDEA, spol. s r.o.

IČ:

15502309

DIČ:

CZ15502309

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-15 424,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-15 424,40	21,00%	-3 239,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-18 663,52**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba

Zateplení objektu SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek-Místek\_ZL04

Objekt

b - SO 01 - D Tělocvična\_ZL02 oprava dle SFŽP

Soupis

**02\_03\_oo - D Tělocvična\_MP neodstraňování starých vrstev střechy na nižší části\_ rozdíl chybných položek**

Místo

Palackého 123, Frýdek-Místek

Datum

30. 11. 2018

Zadavatel

Moravskoslezský kraj

Projektant

Atelier IDEA, spol. s r.o.

Ukázka

NTOZA s.r.o.

Zpracovatel

Př.	Tm	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-15 424,40</b>	
D	HSV	Práce a dodávky HSV						-15 424,40
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						-5 015,78
102	K	065045113	Bourání polěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	-289,081	73,58	-21 270,58	
	VV		vč.111 až 118+T2					
	VV		"bs9"					
	VV		5,75*13,8					
	VV		6,967*(2,759+4,204)/2		24,256			
	VV		Mezisoučet			24,256		
	VV		24,3*10,75		261,225			
	VV		6,0*0,8		3,600			
	VV		Mezisoučet			264,825		
	VV		Součet			269,081		
	VV		269,081			-269,081		
	VV		Součet			-269,081		
102	K	965045113	Bourání polěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	289,081	52,77	15 254,80	
	VV		vč.111 až 118+T2					
	VV		"bs9"					
	VV		5,75*13,8					
	VV		6,967*(2,759+4,204)/2		24,256			
	VV		Mezisoučet			24,256		
	VV		24,3*10,75		261,225			
	VV		6,0*0,8		3,600			
	VV		Mezisoučet			264,825		
	VV		Součet			269,081		
	VV		269,081			269,081		
	VV		Součet			269,081		
D	997	Přesun sutě						-9 408,62
127	K	997013153	Vnitrostavenářská doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	-30,843	680,82	-20 862,37	
127	K	997013153	Vnitrostavenářská doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	30,843	474,91	14 552,67	
128	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-30,843	178,95	-5 483,56	
128	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	30,843	124,82	3 824,86	
129	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přiblatk k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-612,860	7,79	-4 774,18	
	VV		-30,643*20 "Přepočtené koeficientem množství"			-612,860		
	VV		Součet			-612,860		
129	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přiblatk k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	612,860	5,44	3 333,96	
	VV		30,643*20 "Přepočtené koeficientem množství"			612,860		
	VV		Součet			612,860		

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek\_ZL04

Objekt:

b - SO 01 - D Tělocvična\_ZL02 oprava dle SFŽP

Soupis:

### 02\_04\_00 - D Tělocvična\_MP\_odpočet hmotností menší příruby C profilu střešního panelu\_rodíl chybných položek

KSO:

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek

CC-CZ:

Datum: 30. 11. 2018

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

IČ:

70890692

DIČ:

CZ70890692

Uchazeč:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

Projektant:

Ateliér IDEA, spol. s r.o.

IČ:

15502309

DIČ:

CZ15502309

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-294,02**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-294,02	21,00%	-61,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-355,76**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek\_ZL04

Objekt:

b - SO 01 - D Tělocvična\_ZL02 oprava dle SFŽP

Soupis:

### 02\_04\_00 - D Tělocvična\_MP\_odpočet hmotností menší příruby C profilu střešního panelu\_rodíl chybných položek

Místo:

Palackého 123, Frýdek-Místek

Datum:

30. 11. 2018

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Ateliér IDEA, spol. s r.o.

Uchazeč:

INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Tun	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK1]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-294,02</b>
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-294,02
D		767	Konstrukce zámečnické				-294,02
234	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,940	847,65	-796,79
234	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,940	534,86	502,77

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek\_ZL04

Objekt:

b - SO 01 - D Tělocvična\_ZL02oprava díle SFŽP

Soupis:

### 02\_05\_oo - D Tělocvična\_MP sokl\_rozdíl chybných položek

KSO:

Místo:

Palackého 129, Frýdek-Místek

CC-CZ:

Datum:

30. 11. 2018

Zadevatel:

Moravskoslezský kraj

IČ:

70890692

DČ:

CZ70890692

Uchazeč:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873261

DČ:

CZ25873261

Projektant:

Ateliér IDEA, spol. s r.o.

IČ:

15502399

DČ:

CZ15502399

Zpracovatel:

IČ:

DČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-109,27**

DPH: základní

sazba

Základ daně

-109,27

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-22,86

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-132,22**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek\_ZL04

Objekt:

b - SO 01 - D Tělocvična\_ZL02oprava díle SFŽP

Soupis:

### 02\_05\_oo - D Tělocvična\_MP sokl\_rozdíl chybných položek

Místo:

Palackého 129, Frýdek-Místek

Datum:

30. 11. 2018

Zadevatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Ateliér IDEA, spol. s r.o.

Uchazeč:

INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

Pr.	Tr.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-109,27</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-109,27
D		998	Přesun hmot				-109,27
131	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-0,701	515,38	-361,28
131	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,701	359,50	252,01