



Národní knihovna
České republiky
National Library
of the Czech Republic

Ev. č. VZ:
Číslo jednací: NK- 3004/OI/16
Číslo smlouvy: S232/15
Číslo smlouvy:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S232/15

Smluvní strany:

objednatel: **Národní knihovna České republiky**
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury České republiky
sídlem: Klementinum 190, 110 00 Praha 1
statutární zástupce: PhDr. Petr Kroupa, pověřený řízením Národní knihovny České republiky
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú.: [redacted]
IČ: 00023221
DIČ: CZ00023221
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Arch.Design, s.r.o.**
sídlem: Sochorova 3178/23, 616 00, Brno - Žabovřesky
zastoupený: Ing. Ivo Kovalíkem
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
č.ú.: [redacted]
IČ: 25764314
DIČ: CZ25764314
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43305
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. XVI., odst. 16.7 Smlouvy o dílo tento dodatek č. 1.

PREAMBULE

Předmětem uzavření tohoto dodatku je změna termínu odevzdání dle čl. III., odst. 3.1.3 Smlouvy o dílo. O změně termínu rozhodl objednatel, a to z důvodu velkého objemu dotazů uchazečů a jimi vyvolaných následných zásahů do projektové dokumentace během výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací. Objednatel zamýšlí posunem termínu předejít situaci, kdy by dokumentace předaná v termínu pouhých 14 dnů od uzavření dotazů uchazečů, tj. v průběhu výběrového řízení, nebyla konečnou dokumentací pro provedení stavby a musela by tedy být posléze znovu měněna. Proto bude dokumentace zpracována až po uplynutí lhůty pro podání námitek, tj. před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem.

Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku č. 1 nedochází ani k porušení ust. čl. I., odst. 1.3, Smlouvy o dílo, pokud jde o doby plnění stanovené v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, jelikož v zadávací dokumentaci uvedené doby plnění (termín zahájení a termín dokončení) byly stanoveny toliko ve formě předpokládaných dob plnění.

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 16.7 čl. XVI. Závěrečná ustanovení Smlouvy dohodly, že se tato Smlouva k okamžiku účinnosti Dodatku č. 1

mění takto:

Nové znění čl. III, odst. 3.1.3:

- 3.1.3 Dokumentace pro provedení stavby pro účely zahájení stavebních prací – po uplynutí lhůty pro podání námitek uchazečů k výběrovému řízení na zhotovitele stavebních prací.
Objednatel sdělí zhotoviteli konkrétní termín odevzdání dokumentace 14 dní předem.

V následujících odstavcích 3.1.4 a 3.1.5 jsou pouze aktualizovány předpokládané termíny uvedené ve Smlouvě:

- 3.1.4 Dokumentace pro změnu stavby před dokončením – nejpozději do 30 dnů od předání staveniště zhotoviteli stavebních prací – předpoklad 15. 2. 2017
- 3.1.5 Autorský dozor – po celou dobu trvání stavby do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí – předpoklad 15. 2. 2018.

V čl. XIV, odst. 14.4. Oprávněné osoby objednatele se doplňuje:



II.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené dodatkem č. 1 se nemění.
3. Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních každým s povahou originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

08-12-2013

V Praze, dne:

V Praze, dne:

Za objednatele:

PhDr. Petr Kroupa
pověřený řízením
zast. Národní knihovnu
České republiky

Za zhotovitele:

Ing. Ivo Kotalík *KOTALIK*
jednatel
zast. Arch.Design, s.r.o.



Arch.Design, s.r.o.
Sochorova 3178/23
616 00 Brno
DIČ: CZ25764314