

**DODATEK Č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo na provedení stavebních prací ze dne 07. 06. 2018**

**Rekonstrukce komunikací v ulici 5. května – Bílina – Újezd**

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

obchodní firma/název:	<b>Město Bílina</b>
sídlo:	Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ:	00266230
DIČ:	CZ00266230
Zastoupen ve věcech smluvních:	Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
zástupce pro věci technické:	Erich Mika
tel.:	[REDACTED]
email:	[REDACTED]

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel:**

	<b>HERKUL a.s.</b>
sídlo:	čp. 228, 435 21 Obrnice
IČ:	25004638
DIČ:	CZ25004638
Zastoupen ve věcech smluvních:	Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva Ing. Radek Braum, místopředseda představenstva
zástupce pro věci technické:	Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva
telefon:	[REDACTED]
email:	[REDACTED]
bankovní spojení:	[REDACTED]
číslo účtu:	[REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016, zákon o zadávání veřejných zakázek, níže  
uvedeného dne, měsíce a roku tento

**DODATEK Č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo na provedení stavebních prací ze dne 07. 06. 2018**

**I.**

Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo výše uvedené uzavírají smluvní strany v důsledku okolností, které se projevily v průběhu realizace stavby díla „Rekonstrukce komunikací v ulici 5. května – Bílina – Újezd“.

**II.**

Tento dodatek se uzavírá dle čl. V. bod 5. 5. a 5. 6. smlouvy o dílo výše uvedené, neboť v průběhu realizace stavby vznikla potřeba ze strany objednatele provést vícepráce, které nebyly obsaženy v položkovém rozpočtu, kdy tyto jsou pak identifikovány ve změnových listech předložených zhotovitelem dne 21. 02. 2019, jejichž správnost potvrdil technický dozor stavebníka/objectnatele, a které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako příloha č. 1.

**III.**

Z důvodů výše popsány se mění čl. V. odst. 5.1 Smlouvy o dílo tak, že se navyšuje o hodnotu změny závazku veřejné zakázky (*dále jen jako „hodnota víceprací“*) o částku 1 334 337,38 Kč bez DPH (slovy: *jednmilióntřístatčtyřtisícátřístatšedemkorunčeskýchatřicetosmhaléřů*), když po této úpravě tento zní:

*5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.*

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí: 17 534 873,63Kč*

*(slovy:*

*sedmnáctmilionůpětsetřicetčtyřtisícosmšedmdesátřikorunčeskýchšedesátřihaléřů)*

*21% DPH: 3 682 323,46,-Kč*

*(slovy: třímiliónyšestcetosmdesátdvatisícitřístadvacetřikorunčeskýchachtýřicetšesthaléřů)*

*Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí: 21 217 197,09 Kč*

*(slovy: dvacetjednamilionůdvěstšedmnácttisícstodevadesátšedmkorunčeskýchadevěthaléřů)*

*Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.*

Rekapitulace ceny díla:

Cena díla dle SoD.....16.200.536,25 Kč bez DPH

Cena díla dle tohoto Dodatku.....1.334.337,38 Kč bez DPH

Cena díla celkem..... 17.534.873,63 Kč bez DPH

**IV.**

Částka stanovená jako „hodnota víceprací“, tak jak je uvedená v článku II. tohoto dodatku obsahuje pouze nezbytné „hodnoty víceprací“ k dokončení díla, když jejich potřeba vznikla nepředvídanými skutečnostmi, které se objevily v průběhu stavby, uvedených ve stavebním deníku

a v zápisech z kontrolních dnů a vyplynula během realizace stavby potřeba změny závazku tak, jak je výše uvedeno.

Zhotovitel prohlašuje, že takto identifikované vícepráce souvisí pouze s výše popsáním, a že se nejedná o vícepráce o rozšíření díla samotného s tím, že při vyčíslení hodnoty těchto víceprací byl zachován limit navýšení ceny díla, tak jak to má na mysli ustanovení **§ 222 odst. 6 písm. c) a odst. 9 zákona číslo 134/2016 Sb.**

## V.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno radou Města Bílina dne 05. 03. 2019 usnesením číslo 294.

## VI.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo na provedení stavebních prací ze dne 07. 06. 2018.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojením podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v plném rozsahu v registru smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve 4 vyhotoveních, když dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že jeho obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz všech těchto skutečností pak tento dodatek níže vlastnoručně podepisují.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnové listy ze dne 21. 02. 2019,

V Bílině, dne 13.03.2019  
Město Bílina

V Obrnicích, dne 18.03.2019  
HERKUL a.s.

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová,  
starostka města

Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva

Ing. Radek Braum, místopředseda představenstva