

Dodatek č. 2 k SoD č. 16/281

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (*dále jen „NOZ“*)
na provedení díla

Snížení energetické náročnosti tělovýchovného pavilonu – Bzenecká 23, Brno - Vinohrady
(*dále jen „SoD“ nebo „smlouva“*)

I. Smluvní strany a pověření

Objednatel: **Statutární město Brno**
Městská část Brno – Vinohrady
Velkopavlovická 25, 628 00 Brno
IČ: 449 92 785
Zastoupený: PhDr. Jiřím Čejkou, starostou městské části
(*dále jen „objednatel“*)

Zhotovitel: **SKR stav, s.r.o.**
Nováčkova 18, 614 00 Brno
zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48480
zastoupen: Ing. Ivo Skřivánkem – jednatelem
Ing. Petrem Skřivánkem – prokuristou
IČ: 269 61 474
DIČ: CZ26961474
Bankovní spojení: KB Brno
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
(*dále jen „zhotovitel“*)

**Obě smluvní strany se z důvodů na straně objednatele dohodly na následujících změnách
smlouvy o dílo č.16/281.**

II. Předmět smlouvy – mění se následovně:

Předmětem této smlouvy o dílo se rozšiřuje změny v provádění díla (příloha č.1 tohoto dodatku), který se skládá z následujících rozpočtů:

- VCP 07 – Patky pod přístřešek
- VCP 08 – Lištování oken
- VCP 09 – Obklady v koupelně
- VCP 10 – Ostatní práce
- VCP 11 – KZS – výměry podle skutečnosti

III. Cena díla – mění se následovně

Cena za kompletní a řádné provedení Díla se rozšiřuje o cenu Změnového rozpočtu č.2 (příloha č. 1):

Nabídková cena celkem dle SoD bez DPH	4.781.454,- Kč
Cena Dodatku č.1	111.397,- Kč
Cena celkem včetně dodatku č. 1 bez DPH	4.892.851,- Kč
Nově:	
Cena Dodatku č.2	42 883,- Kč
Cena celkem včetně dodatku č. 2	4.935.734,- Kč
21% sazba DPH činí	1.036.504,- Kč
Celková cena vč. DPH činí	5.972 238,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.16/281 nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v původním znění v platnosti.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

Přílohy:

Příloha č.1: Oznámení změny č.2, Změnový rozpočet č.2

25 -11- 2016

V Brně dne




za objednatele: ...

PhDr. Jiří Čejka, starosta městské části

25 -11- 2016

V Brně dne



za zhotovitele

Ing. Ivo Skřivánek, jednatel SKR stav, s.r.o.