

## **Dohoda o pozastavení plnění**

**ze Smlouvy o zajištění modernizace odbavovacího zařízení IDOL č. OLP/3676/2018**

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Liberec

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen "objednatel"

a

### **KORID LK, spol. s r.o.**

se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČO: 27267351

DIČ: CZ27267351

osoba oprávněná podepsat dohodu: Ing. Pavel Blažek, jednatel

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Liberec

číslo účtu: 35-5526710237/0100

evidence: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21625

dále jen "zhotovitel"

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 8. 2018 Smlouvu o zajištění modernizace odbavovacího zařízení IDOL, vedenou objednatelem pod č. OLP/3676/2018 (dále jen „smlouva“).
2. Povinnosti stran ze smlouvy vycházejí ze stavu v polovině roku 2018, kdy bylo předpokládáno zajištění odbavovacích zařízení pro všechny dopravce PAD formou služby

a odbavování s využitím technologie card centric, tj. zapisování všech údajů (elektronická peněženka, jednotlivé jízdenky i časové kupóny) do čipové karty s tím, že mělo dojít k náhradě stávajících nevyhovujících karet novým typem.

3. Předpoklady, ze kterých vychází smlouva, se od jejího uzavření významně změnilly, a to z důvodu technologického rozvoje a možnosti využití principů a některých modulů multikanálového odbavovacího systému užívaného v hl.m. Praze a Středočeském kraji.
4. S ohledem na to jedná zhotovitel se svými partnery ve Středočeském kraji a v Praze. Zároveň probíhá příprava Memoranda o horizontální spolupráci a společném postupu mezi Libereckým krajem, Středočeským krajem a hlavním městem Prahou. V souvislosti s tím se předpokládají významné změny v postupu při modernizaci odbavovacího zařízení IDOL, které se týkají jak smluvního zabezpečení modernizace odbavovacích zařízení používaného dopravci v IDOL, tak i technického řešení, principů odbavování atd.
5. Vedle toho veřejnou zakázku vyhlášenou podle bodu I.5 přílohy č. 1 smlouvy zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým rozhodnutím č.j.ÚOHS-S0463/2018/VZ-38103/2018/533/HKu ze dne 20.12.2018. Z toho vyplývá, že bez ohledu na další výsledek řízení o rozkladu, podaném zhotovitelem dne 4.1.2019, případně na další navazující řízení, nebude již možné stihnout původní předpokládané termíny plnění jednotlivých částí smlouvy, které byly sice stanoveny jako nezávazné, ale přesto bylo přesto jejich dodržení žádoucí, aby mohli dopravci začít používat odbavovací zařízení do předpokládané doby. (Závazné termíny plnění jednotlivých částí se odvíjejí od ukončení předchozích částí smlouvy, a proto nemusí odpovídat nezávazným předpokládaným termínům. Ve smlouvě smluvní strany vzaly na vědomí, že oproti předpokládanému harmonogramu může docházet k prodloužení z objektivních důvodů, např. v důsledku námitek uchazečů nebo podnětů na ÚOHS.)
6. V důsledku těchto změn se připravuje v orgánech Libereckého kraje schválení několika materiálů a dokumentů, na základě kterých dojde k významným úpravám v postupu řešení všech záležitostí týkajících se odbavování cestujících, tedy i odbavovacích zařízení IDOL. Vzhledem k tomu, že nové skutečnosti mohou mít zcela zásadní dopad do plnění smlouvy a mohou vést i k jejímu zrušení dohodou a k uzavření nové smlouvy reflektující novou situaci, smluvní strany se shodly na uzavření této dohody o pozastavení plnění ze smlouvy, než bude schválen další postup v orgánech Libereckého kraje a než bude rozhodnuto, jestli se smlouva skutečně zruší či nikoliv.

### **Článek I.**

#### **Pozastavení plnění ze smlouvy**

1. Smluvní strany se s ohledem na výše popsané dohodly na pozastavení plnění ze smlouvy, a to ode dne účinnosti této dohody včetně.
2. Pozastavení plnění ze smlouvy dle této dohody platí až do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že má v plnění dle smlouvy pokračovat. Zhotovitel je povinen začít opět provádět plnění ze smlouvy následující pracovní den od doručení sdělení objednatele.
3. Všechny termíny a lhůty podle smlouvy, včetně lhůt pro vyjádření výhrad k již předaným

částí díla a odstranění vad již předaných částí díla se následně prodlouží o dobu, po kterou bude podle této dohody pozastaveno plnění ze smlouvy; touto dobou se rozumí počet dnů ode dne účinnosti smlouvy včetně do dne předcházejícího dni, kdy zhotovitel začne opět provádět plnění ze smlouvy.

## **Článek II.** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy touto dohodou nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda byla v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněna. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tato dohoda nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněna objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této dohody. Tato dohoda byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 597/19/RK ze dne 19. března 2019

V Liberci dne 20. 3. 2019

V Liberci dne 19. 3. 2019

.....  
Martin Půta  
hejtman

.....  
Ing. Pavel Blažek  
jednatel