

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. smlouvy objednatele: 10PU-001332

č. smlouvy objednatele: 2308/2016

na realizaci zakázky

**„I/14 – autobusové zálivy podél silnice I/14 v Rychnově nad Kněžnou
– DÚR+DSP-VD-ZDS + IČ“**

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel :

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56

Praha 4 - Nusle

IČ:

65993390

DIČ:

CZ 65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

██

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

██

ve věcech technických:

██

1.2 Poskytovatel :

OPTIMA s.r.o.

Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto

IČ :

15030709

DIČ :

CZ15030709

zastoupená

██

ve věcech smluvních:

██

ve věcech technických:

██

Smluvní strany uzavírají v souladu s čl. V.1. Smlouvy o poskytování služeb ze dne 14.6.2016 **Dodatek č. 1** ke Smlouvě o poskytování služeb.

II. Účel dodatku č.1

Účelem dodatku č. 1 je úprava a změna článku V. – Doba plnění.

III. Doba plnění

Článek V. Doba plnění se mění takto:

V.1. Termín odevzdání čistopisu DÚR+DSP + VD-ZDS **do 5 měsíců od podpisu smlouvy.**

Inženýrská činnost pro ÚS+SP, podání žádosti o SP, popř. vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru **do do 5 měsíců od podpisu smlouvy.**

IV. Zdůvodnění prodloužení doby plnění

Projednání stavby v ochranném pásmu dráhy, trvalého záboru pozemku pod drážním tělesem, zásahu do drážního tělesa a koordinace s připravovaným záměrem modernizace železniční trati v Rychnově nad Kněžnou.

V. Ostatní

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají v platnosti
2. Tento dodatek č. 1 o dvou listech je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 1 výtisk a poskytovatel 1 výtisk.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

OBJEDNATEL :

POSKYTOVATEL :

V Hradci Králové dne : 2.9.2016

Ve Vysoké Mýtě dne: 2.9.2016

.....
[Redacted signature]

.....
OPTIMA, spol. s r.o. [Redacted signature]