

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 04/19 ze dne 8. 2. 2019 na zhotovení stavby:

„Rekonstrukce sídla SVK Žďársko – 2. etapa“

Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
 Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Petr Leopold, místopředseda představenstva
 ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, technický pracovník
 K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou, 1622321399/0800
IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
Spisová složka: Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

a

Zhotovitel: **GREMIS, s.r.o.**
 Velké Meziříčí, Jihlavská 230, PSČ 594 01
Zastoupené: ve věcech smluvních Ing. Miroslavem Štolou, jednatelem společnosti
 ve věcech technických Ing. Pavlem Mužátkem, stavbyvedoucím
Bankovní spojení: ČS Velké Meziříčí, číslo účtu 1621387329/ 0800
 Komerční banka, a.s., Jihlava, č. účtu: 107-962810207/0100
IČ: 15544451
DIČ: CZ 15544451
Spisová složka: Krajský soud v Brně, oddíl C., vložka 1893 ze dne 24. 7. 1991

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1, kterým se Smlouva o dílo č.04/19 ze dne 8. 2. 2019 mění a doplňuje:

Čl. 5 Cena díla

Smluvní strany se dohodly z důvodu změny předmětu díla, specifikovaných v soupisu víceprací, na uzavření **Dodatku č. 1**, kterým se mění Cena díla bez DPH takto:

Předmět plnění dle **článku 5.1.** stávající smlouvy o dílo se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

Celková cena díla dle **článku 5.1.** stávající smlouvy o dílo je dle znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	598.318,-- Kč
Vícepráce	39.988,-- Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	638.306,--Kč

Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 04/19 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222, zákona č. 134/2016 Sb.

Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Zhotovitel souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele, dva pro objednatele.

Nedílnou přílohou je soupis víceprací

Žďár nad Sázavou dne 21.3.2019

Ve Velkém Meziříčí, dne 11.3.2019

Objednatel

Zhotovitel

.....
Ing. Petr Leopold
místopředseda předsednictva

.....
Ing. Miroslav Štola
jednatel společnosti