

**Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na  
AKTUALIZACE DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON  
AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky:  
„Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor – II. část,  
úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa  
Soběslav -Doubí“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384  
zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ,  
Korespondenční adresa:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9  
(dále jen „Objednatel“)  
číslo smlouvy: **E618-S-2364/2018/Šim**  
ISPROFOND: 531 371 0005

a

**METROPROJEKT Praha a.s.**  
se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město  
IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka oddíl B, vložka 1418  
bank. spojení: XXXXXXXXXX  
zastoupena: Ing. David Krása, předseda představenstva  
Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva  
Korespondenční adresa:  
METROPROJEKT Praha a.s.  
náměstí I. P. Pavlova 1786/2  
120 00 Praha 2, Nové Město  
(dále jen „Zhotovitel“)  
číslo smlouvy: **7469/MP**

uzavřely tento Dodatek č.1 ke smlouvě (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 2 Smlouvy:**

## PREAMBULE

Z důvodu značné prodlevy mezi podáním žádosti o hlavní Stavební povolení (dne 30.8.2018) a zahájením řízení (předpoklad začátkem března 2019) nejsou doposud vydána všechna potřebná stavební povolení, což neumožňuje zpracovat dopady stavebních řízení do finální dokumentace, která je předmětem 5. dílčí etapy Smlouvy (Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD...). Dále byl upřesněn termín zahájení stavby, který má vliv na úpravu 7. dílčí etapy Smlouvy (Autorský dozor projektanta při realizaci...). Smluvní strany se tak dohodly na úpravě smluvních termínů těchto dílčích etap Smlouvy.

Tímto dodatkem č. 2 se mění níže uvedené články Smlouvy o dílo ze dne 10.7.2018 ve znění Dodatku č.1 ze dne 6.11.2018.

## 1. HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY – PŘÍLOHA Č. 5

### 1.1 Ruší se původní znění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě
5. Dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné a elektronické formě dle ZTP
7. Dílčí etapa	Předpoklad zahájení 11 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (předpoklad 5/2019 – 2/2022)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 33 měsíců
	předpoklad do 2/2022 (v závislosti na zahájení 9. Dílčí etapy)	

### 1.2 Nahrazuje se novým zněním

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě
5. Dílčí etapa	31.7.2019	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné a elektronické formě dle ZTP
7. Dílčí etapa	Předpoklad zahájení 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (předpoklad 8/2019 – 4/2023)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 44 měsíců
	předpoklad do 4/2023 (v závislosti na zahájení 7. Dílčí etapy)	

## 2. článek 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se ruší stávající text odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Specifikace Díla
- Příloha č. 2: Obchodní podmínky – OP/DSP/12/17
- Příloha č. 3: Technické podmínky:
  - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
  - b) Neobsazeno

	c) Zvláštní technické podmínky ze dne 13. 04. 2018
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění (nové znění přílohy č. 5 k datu podpisu Dodatku č. 2)
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

### 3. DALŠÍ USTANOVENÍ TOHOTO DODATKU

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-2364/2018/Šim, číslo sml. zhot.: A1 7469/MP, ve znění dodatku č. 1, nedotčená Dodatkem č. 2 se nemění.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení Dodatku č. 2 a Zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení Dodatku č.2.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 Smlouvy přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je:  
Příloha č. 1 tohoto Dodatku (příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram plnění

V Praze dne **12 -03- 2019**

V Praze dne **- 8 -03- 2019**

**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavení/správy západ  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Ing. David Krása**  
předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

**Ing. Vladimír Seidl**  
místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

**Příloha č. 5**  
**Harmonogram plnění**

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Doba plnění</u></b>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b><u>Termín zahájení prací</u></b>	<b>ihned po nabytí účinnosti Smlouvy</b>	-	-
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>Do 2 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Aktualizace DSP, souhrnný rozpočet stavby k připomínkám, zpracování návrhu Žádosti o finanční podporu prostřednictvím informačního systému MS2014+ na portálu IS KP14+	Předávací protokol (pro Část Díla), vyplnění Žádosti o finanční podporu na portálu ISKP14+
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 2,5 měsíce</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Zpracování připomínek do návrhu Žádosti o finanční podporu prostřednictvím informačního systému MS2014+ na portálu IS KP14+	Předání Žádosti o finanční podporu z Fondu soudržnosti se zpracovanými připomínkami v tištěné verzi a předávacím protokolem
<b>3. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 3 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Technické podklady pro vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Soupisy prací ve struktuře dle ZTP, SR po připomínkách, vypořádání připomínek dle čl. 4.1.1.8 ZTP	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>4. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 31.12.2018</b>	Zpracování návrhu Žádosti velkého projektu včetně příslušných příloh (příloha č. 11 „Informace nezbytné ke schvalování velkých projektů“ Žádosti o finanční podporu EU)	Předání návrhu Žádosti velkého projektu dle čl. 100 – 103 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, včetně příslušných příloh v tištěné verzi ve dvou parách a předávacím protokolem
<b>5. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>31.7.2019</b>	Definitivní odevzdání	Protokol o provedení Díla

	od nabytí účinnosti Smlouvy	dokumentace, dle SOD v listinné a elektronické formě dle ZTP	
<b>6. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>po vypořádání všech připomínek, nebo na pokyn zadavatele</b>	Přeložení velké žádosti včetně jejích příloh do anglického jazyka	Předání anglického překladu žádosti ve dvou paré včetně předávacího protokolu
<b>7. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>Předpoklad zahájení 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (předpoklad 8/2019 – 4/2023)</b>	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 44 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
	<b>Předpoklad do 4/2023 (v závislosti na zahájení 7. Dílčí etapy)</b>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 225034

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 5f6956eb-11bf-4503-b7c3-d2fd3cddeb2a

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 21.03.2019 07:54:59



2867ce51-1d5e-408d-b328-db1e0f471471