



KUMSP00RKG75

**DODATEK č. 2**

**ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru číslo: 03891/2016/KŘ**  
(dále jen „dodatek“)

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -6-		
03891/2016/D2	2019	111
boř. číslo	rok	zkr. odb.


**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.  
číslo účtu: 2102122518/2700


Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

**2. TECHARTSTAV s.r.o.**

se sídlem: Rabasova 1157/8 , 708 00 Ostrava

zastoupena:   
IČO: 02162083  
DIČ: CZ02162083  
bankovní spojení: Česká spořitelna Ostrava  
číslo účtu: 3336568349/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 57343

(dále jen „zhotovitel“)

**II.**  
**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 8. 2016 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, evidenční č. 03891/2016/KŘ (dále jen „smlouva“) pro stavbu „Těšínské divadlo – Malá scéna“ (dále jen „stavba“). Dne 11. 5. 2017 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 (ev. č. 03891/2016/KŘ/1).
2. V souladu s ustanovením smlouvy byl objednatel zhotovitelem písemně upozorněn na skutečnost, která má vliv na plnění smlouvy. Jedná se o výši předpokládané maximální hodnoty realizace projektované stavby, která byla na základě průzkumu současných cen standardních divadelních technologií a dále s ohledem na výši cen uváděných v aktuálním sazebníku cen stavebních prací, stanovena na částku cca 35.000.000 Kč vč. DPH.

3. V návaznosti na nové požadavky uživatele je nutné rozšířit objem prací projekční činnosti v následujících částech:

- Strojní technologie
- Silnoproudá elektrotechnika
- Scénické osvětlení
- Elektroakustika (ozvučení)
- Prostorová akustika
- Interiér
- Stavební část
- Koordinační činnost
- Aktualizace oceněného položkového rozpočtu nákladů stavby v návaznosti na aktuálně platný sborník cen stavebních prací

(dále jen „vícepráce“)

4. Cena sjednaných víceprací činí:

Cena víceprací bez DPH	290.460,00 Kč
DPH 21%	60.996,60 Kč
Cena víceprací vč. DPH	351.456,60 Kč

### III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Čl. VI odst. 2 písm. j) smlouvy se mění a zní:

„respektovat při provádění díla objednatelům předpokládanou maximální hodnotu realizace projektované stavby, tj. 35.000.000 Kč vč. DPH. Nerespektování předpokládané maximální hodnoty realizace projektované stavby bude považováno za vadu díla“.

2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

3. Čl. IV odst. 1 písm. b) smlouvy se nahrazuje novým zněním a zní takto:

„projektovou dokumentaci dle čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy (druhá část díla) do 9 týdnů ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 2“

4. Vzhledem ke zvýšení ceny za dílo o cenu víceprací se čl. VII odst. 1 smlouvy mění a zní takto:

„Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:“

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření a průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.1. smlouvy)	485.000,00	101.850,00	586.850,00
2. část	Projektová dokumentace „jednostupňová“ v rozsahu pro provádění stavby (DPS) (čl. III odst. 2 bod 2.2. smlouvy)	1.134.545,00	238.254,45	1.372.799,45
Cena celkem		1.619.545,00	340.104,45	1.959.649,45

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz)
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 57/5103 ze dne 26. 2. 2019.

V Ostravě dne 20.03.2019

V Ostravě dne 4.3.2019



za objednatele  
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.  
hejtman kraje

**TECHARTSTAV** s.r.o.  
Rabasova 1157/8  
708 00 Ostrava - Poruba  
IČ: 02182083 DIČ: CZ02182083



za zhotovitele

