



Dodatek č. 6

ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY

**Název zakázky: „Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) –
Týniště nad Orlicí (mimo)“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1121/2017**

ISPROFOND: 5523520015

a

„Společnost PRODEX-VALBEK“

Jehož účastníky jsou na základě společenské smlouvy ze dne 15.11.2016

Prodex spol. s r.o.

se sídlem: Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

IČO: 17314569, DIČ: 2020382166, IČ DPH: SK2020382166

zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 465/B

odštěpný závod

Prodex spol. s r.o., organizační složka

se sídlem: Praha 10, V Olšínách 2300/75, PSČ 100 00

IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
Oddíl A, vložka 76169

Bank. Spojení:

zastoupena: **Ing. Peterem Lastoveckým**

Korespondenční adresa: Prodex spol. s r.o., organizační složka, V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

jako vedoucí společník

a

Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 3

zastoupena: Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem, Ing. Lukášem Hruboňem, jednatelem

IČO: 48266230 DIČ: CZ48266230

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **16XP29004**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření dodatku č. 6 je:

- 1) změna sídla odštěpného závodu Prodex spol. s r.o., organizační složka - v souvislosti s touto skutečností se upravuje záhlaví SOD.
- 2) dopracování projektové dokumentace na základě „Komentáře k mimoúrovňovému křížení dráhy s II/298, zahrnujícího úpravu napojení na I/11“ ze dne 11.5.2018 a Vyjádření k dokumentaci DUR „Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)“ ze dne 28.10.2018 (č.j.:27935-18-ŘSD-11120) je nutno prověřit optimalizaci stavebního návrhu křižovatky pro zvýšení kapacit dle připomínek ŘSD ČR, Praha.

Smluvní strany shodně konstatují, že uvedené skutečnosti jsou důvodem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, rozšíření předmětu díla a úpravu celkové ceny Díla.

I.

1. Na základě shora uvedených skutečností se mění cena díla v bodě 3.3. smlouvy o cenu dodatečných prací :

Cena Díla bez DPH dle Sod a D1-5: **38,375.000,00 Kč bez DPH**

Cena dodatečných prací dle dodatku č. 6 **170.000,00 Kč bez DPH**

Nová cena díla dle Smlouvy a dodatku č.1- 6 38 545 000,00 Kč bez DPH

Rozpis ceny díla je Přílohou č. 2 tohoto dodatku (Příloha č. 4 Smlouvy).

2. Výše uvedené plnění bude realizováno v 3. dílčí etapě plnění, jak je uvedeno v příloze č.3 tohoto dodatku smlouvy (Příloha č. 5 Smlouvy). V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi ke změně termínu plnění 3. dílčí etapy nedochází.
3. S odvoláním na ustanovení článku 5, odst. 5.3. Smlouvy se smluvní strany dále dohodly na úpravě Smlouvy č.obj.: E617-S-1121/2017, č.zhot.: 16XP29004, kdy se ruší stávající text článku 5, odst. 5. 13 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace díla – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/05/16
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky – přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/04/16 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty

II.

1. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení této Smlouvy č. obj.: **E617-S-1121/2017**, č. zhot.: **16XP29004**, nedotčená tímto Dodatkem č. 6, se nemění.
3. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 je:
Příloha č. 1: Specifikace díla (příloha č. 1 Smlouvy)
Příloha č. 2: Rozpis ceny díla (příloha č. 4 Smlouvy)
Příloha č. 3: Harmonogram plnění (příloha č. 5 Smlouvy)

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 15.3.2019

V Praze dne 21.2.2019

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Peter Lastovecký
vedoucí organizační složky
PRODEX spol. s r.o.
za „společnost PRODEX-VALBEK“
na základě plné moci ze dne 15.11.2016

Příloha č. 1 (Příloha č.1 Smlouvy)

Specifikace Díla

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby „Modernizace tratového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)“ v rozsahu dle závěrů schválené „Studie proveditelnosti trati Velký Osek – Hradec Králové - Choceň“ ve variantě A4+B4.

Záměr projektu bude zpracován dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 v platném znění, včetně příloh.

Přípravná dokumentace (dokumentace k územnímu řízení) bude zpracována se všemi platnými předpisy, včetně předpisů zadavatele.

Součástí zakázky je i zpracování kompletních podkladů pro zajištění územního rozhodnutí, včetně vyplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí (ÚR) stavby ev. jiné právní formy umístění stavby. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí zajišťuje objednatel.

Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických podkladů a podrobných geotechnických průzkumů.

Součástí zakázky je i zpracování kompletních podkladů pro zajištění procesu posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb. Zhotovitel předloží buď závěr zjišťovacího řízení, že záměr nebude dále posuzován dle uvedeného zákona, nebo stanovisko EIA. Zároveň předloží úplný soupis změn projektu, ke kterým došlo mezi procesem EIA a přípravou PD.

Předmětem díla je dále:

- Návrh mimoúrovňového křížení silnice II/299 ul. Hradecká (náhrada rušeného PZS 4014 - podmínka udělení souhlasu města Třebachovice pod Orebem ke zrušení PZS 4014) – a potřeba koordinace mimoúrovňového křížení s připravovanou stavbou ŘSD (přeložka silnice I/11- severní tangenta)
- Návrh mimoúrovňového křížení silnice II/298 (náhrada rušeného PZS 4019- podmínka udělení souhlasu města Třebachovice pod Orebem ke zrušení PZS 4019) - potřeba koordinace se zpracovanou Technicko ekonomickou studií „Třebachovice pod Orebem Mimoúrovňové křížení silnice II/298 se železniční tratí“
- Návrh mimoúrovňového křížení pro pěší a cyklisty „Štěnkovská křižovatka“ na základě doporučení ŘSD k dodatečnému posudku Technicko ekonomickou studií „Třebachovice pod Orebem Mimoúrovňové křížení silnice II/298 se železniční tratí“
- **Dopracování projektové dokumentace MÚK II/298 dle připomínek ŘSD ČR ze dne 11.5.2018 a 28.10.2018.**
- Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy)

Rozpis Cený Díla

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod			210 000
2	Přípravná dokumentace				
2.1	Zpracování přípravné dokumentace stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod			30 465 000
2.2	Zpracování přípravné dokumentace - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod			350 000
2.3	Zpracování přípravné dokumentace - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod			553 000
2.4	Zpracování přípravné dokumentace – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod			648 000
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			90 000
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			18 000
Celkem za základní služby:					32 334 000

*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
5	Zajištění mapových podkladů	km			200 000
6	Geodetické práce	km			600 000
7	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km			3 300 000
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod			146 000
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod			700 000
10	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod			1 095 000
11	Posouzení MÚK II/298 dle připomínek ŘSD ČR	hod			170 000
Celkem za dodatečné služby:					6 211 000

*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>38 545 000 Kč</u>	<u>8 094 450 Kč</u>	<u>46 639 450 Kč</u>
<u>Z toho</u>		
<u>Záměr projektu</u>		
<u>210 000 Kč</u>	<u>44 100 Kč</u>	<u>254 100 Kč</u>
<u>Přípravná dokumentace</u>		
<u>38 335 000 Kč</u>	<u>8 050 350 Kč</u>	<u>46 385 350 Kč</u>

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	<u>13 364 000 Kč</u> (1.dílčí fakturace)	<u>16 170 440 Kč</u>
2. Dílčí etapa	<u>12 505 500 Kč</u> (2.dílčí fakturace)	<u>15 131 655 Kč</u>
3. Dílčí etapa – konečné plnění	<u>12 675 500 Kč</u> (konečná fakturace)	<u>15 337 355 Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>38 545 000 Kč</u>	<u>46 639 450 Kč</u>

Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění)

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy		
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 1. dílčí fakturace – 40% ze součtu položek cen ze "Základních služeb a Dodatečných služeb" (viz Příloha č. 4) vyplývajících z plnění 1. Dílčí etapy	• Provedení a vyhodnocení geotechnických a ostatních průzkumů • Provedení místních šetření • Uzavření technického řešení	Předávací protokol k 1. Dílčí etapě
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 19 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 2. dílčí fakturace – 30% ze součtu položek cen ze "Základních služeb a Dodatečných služeb" (viz Příloha č. 4) vyplývajících z plnění 2. Dílčí etapy	• Zpracování ZP • Předložení kompletního zpracování PD k připomínkování	Odevzdání ZP Předávací protokol ke 2. Dílčí etapě Protokol o předání kompletně zpracované PD k připomínkování
3. <u>Dílčí etapa – konečné plnění</u>	Do 3 měsíců od obdržení pokynu oprávněné osoby Objednatele k ukončení 3. Dílčí etapy. konečná fakturace – 30 % ze součtu položek cen ze "Základních služeb a Dodatečných služeb" (viz Příloha č. 4) vyplývajících z plnění 3. Dílčí etapy	• Předložení kompletního zpracování PD vč.posouzení MÚK II/298 dle připomínek ŘSD ČR, projednání a zapracování připomínek, projednání s orgány státní správy, vč. dodání vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí nebo jiné formy (územní souhlas, §15) dle Zákona č.183/2006 Sb. • Zhotovitel vypracuje úplný soupis změn projektu, ke kterým došlo mezi procesem EIA a přípravou PD.	Proces EIA: Závěr zjišťovacího řízení, že záměr nebude dále posuzován nebo stanovisko EIA. Prohlášení o shodě (sledování změn záměru) – pokud bude vydáno. Protokol o předání komplet. zpracování PD vč. projednání a zapracování připomínek, projednání orgány státní správy, vč. vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí připravené k podání na stavební úřad.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 225610

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 621f50c8-efbb-47e0-b233-b2ea4d4c355f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.03.2019 12:09:01



90e9f2cb-f2ec-4de0-99cc-e190462f9641