

DODATEK č. 1
k SoD č. 0022019/13 ze dne 25. 2. 2019 na provedení stavebních prací,
uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,
v platném znění
(dále jen „smlouva“)

zhotovitelem: Tomáš STRAUB s.r.o.
se sídlem Ostravská 1847, 74801 Hlučín
IČO: 277 62 939
DIČ: CZ27762939
zaps. v OR u KS v Ostravě, oddíl C 29113
bankovní spojení [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupeným: Tomáš Straub, jednatel
tel.: [REDAKCE]
e-mail : [REDAKCE]
ve věcech smluvních a technických
ve věcech smluvních a technických Ing. Daniel Nardelli
tel.: [REDAKCE]
e-mail: nardelli@straub.cz

a

objednatel: Česká republika – Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
se sídlem Praskova 194/11, Město, 746 01 Opava
IČO: 00849871
DIČ: není plátce DPH
jednající:
Ing. Karlem Gregorem – ředitelem
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
Zástupci objednatele oprávnění k jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Karel Gregor
- ve věcech technických: Ing. Karel Klein tel.: [REDAKCE]
Lenka Stillerová tel.: [REDAKCE]
- ve věcech realizace stavby: Mgr. Libor Kutra

Shora uvedená smlouva se na základě dodatečného zvýšení rozpočtu objednatele na rok 2019 mění (doplňuje) takto:

- I. **V článku 3. – Cena díla a fakturace se mění a doplňuje takto:**
2. Objednatel se zavazuje, že zaplatí zhotoviteli smlouvanou cenu takto:
 - Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
 - Zhotovitel vystaví objednateli po podepsání předávacího protokolu za celé dílo daňový doklad (fakturu). Faktura – daňový doklad bude předána na adresu objednatele.
 3. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. Lhůta její splatnosti se sjednává na 14 dní od doručení platebního dokladu objednateli. Nebude-li faktura obsahovat veškeré náležitosti daňových dokladů dle zák. č. 235/2004 Sb. je objednatel oprávněn bez zbytečných odkladů tuto fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V tomto případě se přerušuje doba splatnosti až do doby odstranění a předání opravené faktury.
- II. **V článku 4. - Doba plnění díla se mění text takto:**
1. Stavební práce budou zahájeny v červnu 2019 a ukončeny do 31. 10. 2019 (obě etapy, A i B).

Ostatní ujednání, pokud nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V Opavě dne : 8.3.2019

V H

2019
AUB s.r.o.
firma
748 01 Hlučín
227762939 -7-

.....
[redacted]
.....
Za objednatele
Ing. Karel Gregor
ředitel

.....
[redacted]
.....
tele
aub
l

Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku

INDIVIDUÁLNÍ / ~~LIMITOVANÝ PŘÍSLIB~~
Příkazce operace..... [redacted]
Datum..... 8.3.2019
Správce rozpočtu..... [redacted]
Datum..... 8.3.2019

-3-