



KUJIP014SM3M

Dodatek č. 1

ID: 99214

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 9. 2016 (ID smlouvy 966698)
na akci

„ŠS Humpolec - Rekonstrukce ÚT a ZTI bytový dům“**I. Smluvní strany****Objednatel :**

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel.:
IČO:
bankovní spojení :
číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem
MUDr. Jiří Běhounek
Jiří Lukáš
564 602 362
70890749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel./e-mail:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

TOP TEAM, s.r.o.

Vlásenická 890, 393 01 Pelhřimov
Liborem Dvořákem, jednatelem
Libor Dvořák
Libor Dvořák
602 481 438, dvorak@topteam.cz
60826886
CZ60826886
MONETA Money Bank
104902834/0600
OR KS Č.Budějovice oddíl C, vložka 3650

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je provedení dodatečných stavebních prací veřejné zakázky „ŠS Humpolec - Rekonstrukce ÚT a ZTI bytový dům“. Charakter těchto prací splňuje požadavky uvedené v ust. § 222 odst. 5, 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nemění tedy podstatně závazek z původní smlouvy uzavřené dne 7. 9. 2016. Jedná se o provedení stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, např.: Vybourání části stropní konstrukce, která je dřevěná se záklopem a je napadena dřevokazným broukem a dřevokaznou houbou a je staticky narušena. Nové stropy jsou navrženy projektantem jako ocelové do „I“ nosičů, trapézový plech se záklopem a tepelnou izolací. V důsledku odstranění stropních konstrukcí je také nutné provést nově vypříčkování dotčených prostor a prací souvisejících s touto změnou dispozice. Dále pak je nutné, pro funkčnost odvodu splaškových vod, nově napojit za patou objektu stojatou kanalizaci na kanalizaci ležatou. Potřeba změny závazku ze smlouvy vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Provedení prací nad rámec původní smlouvy je nezbytné pro dokončení celého díla. S ohledem na uzavření části školy, kdy jsou studenti přesunuti do jiných pronajatých prostor by případná změna dodavatele stavby způsobila zadavateli značné obtíže. Všechny změny závazku ze smlouvy jsou dále podrobně specifikovány v příložených oceněných výkazech výměr.

Smluvní strany se proto dohodly s odv. na ust. § 222 odst. 5, 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s čl. 2, odst. 2.6. Smlouvy na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

2. Předmět díla

Rozsah díla se mění a doplňuje v rozsahu výše popsaných změn.

3. Termín plnění, staveniště

S ohledem na rozsah prací, vybourání částí stávajících stropních konstrukcí a zhotovení nových stropních konstrukcí se stanovuje nový termín dokončení díla.

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději: **24. 3. 2017**

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla se zvyšuje, v souladu s oceněným výkazem výměr změn prací a dodávek nad rámec SOD, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

cena díla před uzavřením dodatku č. 1

Cena díla bez DPH pro 21%:	38 853,71 Kč
Cena díla bez DPH pro 15%:	2 902 767,16 Kč
DPH 21%:	8 159,28 Kč
DPH 15%:	435 415,07 Kč
Cena díla celkem s DPH 21% činí:	47 012,99 Kč
Cena díla celkem s DPH 15% činí:	3 338 182,23 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	3 385 195,22 Kč
slovy : třímilionytřistaosmdesátpěttisícjedenstodevadesátpět 22/100 korun českých	

cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1

Cena víceprací - méněprací bez DPH pro 15%:	999 314,77 Kč
DPH 15%	149 897,22Kč
Celkem cena víceprací - méněprací včetně DPH:	1 149 211,99Kč
Slovy jedenmilijednostočetřicetdevěttisícdevětjedenáct 99/100 korun českých	

cena díla po uzavření dodatku č. 1

Cena díla bez DPH pro 21%:	38 853,71 Kč
Cena díla bez DPH pro 15%:	3 902 081,93 Kč
DPH 21%:	8 159,28 Kč
DPH 15%:	585 312,29 Kč
Cena díla celkem s DPH 21% činí:	47 012,99 Kč
Cena díla celkem s DPH 15% činí:	4 487 394,22 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	4 534 407,21 Kč
Slovy: čtyřmilijonpětsetřicetčtyřtisícčtyřstasedm 21/100 korun českých	

5. Financování

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit a po odsouhlasení Objednatelům vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dnů od posledního dne

účtovaného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Příloha: Rekapitulace změnového rozpočtu

V Pelhřimově dne: **05. 12. 2016**

V Jihlavě dne: **29. 11. 2016**



.....

Libor Dvořák
jednatel

Kraj Vysočina
.....

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman