

Evidenční číslo Objednatele:
0224003442/2

Evidenční číslo Dodavatele:
16-067 - SOD

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA DODÁVKU A MONTÁŽ

„DÍLČÍ REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE TŘÍDÍRNÝ ZAVAZADEL V TERMINÁLU 2“

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003
IČO: 282 44 532
DIČ: CZ699003361
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu (CZK): 801812025/2700

(dále jen „**Objednatel**“)

a

LogTech, s.r.o.

se sídlem: Na Bunčáku 1907/8, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50073
IČO: 268 37 072
DIČ: CZ26837072
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu (CZK): 1387351028/2700

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“.

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A)** Strany spolu uzavřely dne 23. 8. 2017 smlouvu o dílo na dodávku a montáž ev. č. Objednatele 0224003442, ev. č. Dodavatele 16-067 - SOD ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 6. 2018 (dále jen „**Smlouva**“),
- (B)** Dodavatel požádal o posun termínu pro opravu sorteru a Objednatel s touto žádostí souhlasí, a proto vydal pokyn k provedení Změny Díla č. 002,
- (C)** s ohledem na vydaný pokyn uvedený v písm. (B) výše mají Strany zájem změnit Smlouvu,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

1.1 Ustanovení čl. 2.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„2.1 Dodavatel je povinen zahájit vlastní realizaci první etapy Díla dle odst. 1.3.1 Smlouvy v Prostoru Díla nejpozději do 22. 12. 2017 (den zahájení prací) a dokončit a předat Objednateli Řádně dokončené Dílo (s výjimkou dokumentů dle odst. 2.6 Smlouvy) nejpozději do 28. 3. 2019. Práce na vyhotovování Dokumentace dle odst. 1.3.4 Smlouvy se Dodavatel zavazuje zahájit do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů po podpisu této Smlouvy poslední Stranou.“

1.2 V Příloze č. 3 Smlouvy – Rámcovém harmonogramu prací se ruší termín realizace etapy „2.5 Oprava sorteru“ a nahrazuje se novým termínem, jehož detail je uveden v příloze č. 2/D2 tohoto Dodatku.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

2.1 Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však zvláštní právní předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového právního předpisu účinnosti nejdříve.

3.2 Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které si Strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku.

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

3.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.

3.5 Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

3.6 Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:

3.6.1 Příloha č. 1/D2 - Pokyn k provedení změny č. 002;

3.6.2 Příloha č. 2/D2 – Harmonogram prací etapy „2.5 Oprava sorteru“.

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum: 21. 3. 2019
Za Objednatele:

Datum: 6. 3. 2019
Za Dodavatele:

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Kraus
Funkce: místopředseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

Podpis: _____
Jméno: ██████████
Funkce: na základě plné moci
LogTech, s.r.o.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA
Funkce: předseda představenstva
Letiště Praha, a. s.