

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/18/25189**

**na zhotovení projektové dokumentace stavby a projektové
dokumentace vnitřního vybavení stavby
„Nemocnice následné péče Moravská Třebová, výstavba
nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK“**

projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 11. 03. 2019 a schválen usnesením
číslo R/1771/19

Smluvní strany

Objednatel: **Pardubický kraj**
Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických: [REDACTED]
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
Bankovní spojení: [REDACTED]

a

Zhotovitel: **Sdružení S+T**
Vedoucí člen sdružení **SIEBERT+TALAŠ, spol. s r.o.**
Sídlo - adresa: Bucharova 128/2, Stodůlky, 158 00 Praha 5
Zastoupen: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[REDACTED]
IČ: 06943187
DIČ: CZ06943187
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zápis v OR: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
291808
Člen sdružení **SIEBERT+TALAŠ, spol. s r.o.**
Sídlo - adresa: Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, SR
Zastoupen: [REDACTED]
IČ: 35833891
Zápis v OR: Obchodnom registri Okresného soudu v Bratislavě I.
Oddíl: Sro, vložka číslo: 26307/B

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 7. 12. 2018 smlouvu o dílo č. OMSŘI/18/25189 na zhotovení projektové dokumentace stavby a projektové dokumentace vnitřního vybavení stavby „Nemocnice následné péče Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK“ (dále jen „smlouva“). V průběhu prací došlo ke zjištěním, která mají vliv na navržený modulový systém nosné konstrukce a která si vyžadují změnu termínu plnění. Tyto změny jsou předmětem dodatku č. 1 smlouvy č. OMSŘI/18/25189.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Text bodu 1. se v části:

„- předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. a) nejdéle do **120 kalendářních dnů od vstupu smlouvy v účinnost.**“

ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

„- předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. a) nejdéle do **140 kalendářních dnů od vstupu smlouvy v účinnost**“


Článek II.



1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: **21. 03. 2019**

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, P
hejtman


Sdružení S+T

na základě plné moci