

D O D A T E K Č . 1

K E S M L O U V Ě O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

Most ev. č. 156-001 u vodárny přes Vltavu v Českých Budějovicích

číslo smlouvy zhotovitele: S17-013-0003/dod. č.1

číslo smlouvy objednatele: 12/P/2016

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
 příspěvková organizace
 Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
 Jednající: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
 tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
 IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Správa a údržba silnic
 Jihočeského kraje
 České Budějovice

Došlo: **31-03-2016**Č.j.: *4919/2016*

Přiděleno:

Počet listů/ příloh: *0/4 dod.*

Bankovní spojení: [redacted] účtu: [redacted]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Jan Štícha** tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): I [redacted] tel.: [redacted]

Kordinátor bezpečnosti práce: [redacted] tel.: [redacted]

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**Odštěpný závod: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH**
 Sídlo: **Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice**Zastoupený: **Ing. Františkem Fryšem, vedoucím odštěpného závodu**
 tel.: 387 002 725 fax: 387 002 757
 IČ: 480 35 599 DIČ: CZ48035599

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 8032

Bankovní spojení: [redacted] č. účtu: [redacted]

Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. František Fryš, vedoucí odštěpného závodu tel.: 387 002 725Zástupce ve věcech technických:
Ing. František Zákostelecký, ředitel oblasti ČB tel.: [redacted]Odpovědný stavbyvedoucí:
 [redacted] tel.: 7 [redacted]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se z důvodu realizace díla ve třech etapách mění následující body smlouvy takto:

3. Termín plnění

3.1. Zahájení prací: **17. 4. 2016**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **nejdéle do 100 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 30 kal. dnů ode dne předání stavby (viz bod této SoD 3.6.)

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH **4 821 943,11 Kč**

DPH 21% **1 012 608,05 Kč**

Smluvní cena díla včetně DPH **5 834 551,16 Kč**

slovy: pětmiliónůosmsettrřicetčtyřtisícepětsetpadesátjedna koruna česká, 16/100 včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

6. Provádění díla

6.9. Realizace díla bude probíhat **ve třech etapách za částečné uzavírky komunikace v místě stavby, dle předloženého harmonogramu prací. DIO zajišťuje investor na vlastní náklady a v dostatečném předstihu.**

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha č. 1 – nabídkový rozpočet

Příloha č. 2 – harmonogram prací

Smlouvu přezkoumal: Iva Votavová

České Budějovice dne: 31. 03. 2016

Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Sticha
ředitel organizace

České Budějovice dne: 30.3.2016

Za zhotovitele:

Ing. František Fryš
vedoucí odštěpného závodu



odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

SWIETELSKY

Tištěno dne:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N16-013-0150 DOD

Most ev. č. 156-001 u vodárny přes Vltavu v Českých Budějovicích

Investor:

201 Most ev.č.156-001					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	014101a	POPLATKY ZA SKLÁDKU			2 152,53
2	014101b	POPLATKY ZA SKLÁDKU			506,20
3	014101c	POPLATKY ZA SKLÁDKU			1 128,33
4	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU			50 000,00
5	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU			80 000,00
6	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ			100 000,00
7	02741	PROVIZORNÍ MOSTY			45 168,00
8	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU			37 647,00
9	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ			96 000,00
10	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ			40 706,00
11	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU			35 294,00
12	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS			258 846,00
13	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY			11 765,00
14	029522	OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY			58 824,00
15	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR			48 000,00
80	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY			80 000,00
16	11343	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU			5 297,96
17	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH			34 982,05
67	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ			23 520,00
18	261513	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 25MM			3 768,00
19	286511	KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 3M ÚNOS DO 50KN			40 584,00
20	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)			17 697,50
21	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI I0505			2 873,16
83	42840a	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY)			143 700,00

22	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	████████	████	9 031,93
23	574J64	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, IIS TL. 45MM	████████	████	160 065,91
24	575B56	LITÝ ASFALT MA III (KŘÍŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 16 TL. 45MM	████████	████	63 244,72
49	575C05	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16	████	████	27 553,77
25	626111	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 10MM	████████	████	144 366,90
26	626112	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 20MM	████████	████	145 635,13
27	626222	REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM	████████	████	314 218,13
28	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	████████	████	84 277,48
29	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	████████	████	116 296,32
50	626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	████████	████	23 177,78
30	711415	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ	████████	████	21 081,60
31	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B	████████	████	39 619,98
32	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C	████████	████	26 386,18
51	78322	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST	████████	████	74 187,73
33	863332	POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 150MM	████████	████	62 539,40
52	87426	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 80MM	████████	████	3 360,00
34	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	████████	████	30 568,00
35	9117C1	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	████████	████	40 056,00
36	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	████████	████	4 682,00
37	915111	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	████████	████	7 246,13
38	919112	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	████████	████	6 850,32
39	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	████████	████	32 564,83
40	93151	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM	████████	████	465 834,45
41	936501	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	████████	████	73 426,20
42	938543	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	████████	████	17 941,18
43	94190	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 kPa	████████	████	90 624,00
44	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	████████	████	2 290,50
47	96785	VYBOURÁNÍ MOST DILATAČ ZÁVĚRŮ	████████	████	163 992,40
48	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	████████	████	1 603,12
68	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	████████	████	4 408,32
69	93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	████████	████	29 393,00
70	936501a	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	████████	████	118 524,00
71	938443	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ	████████	████	22 619,52

72	93656	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	████████	████	9 180,00
74	966184	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 5KM	████	████████	14 607,34
81	9113C3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	████	████	2 632,00
82	9117C3	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	████	████	2 584,00
98	93152	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM, komplet včetně kotvení	████	████	473 489,51
Celkem			Odbytová cena bez DPH:		4 148 619,51

SWIETELSKY

Tištěno dne:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N16-013-0150 DOD

Most ev. č. 156-001 u vodárny přes Vltavu v Českých Budějovicích

Investor:

909 Výstavba ve 3 etapách

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	90000 práce pro 3 etapy výstavby - zvýšení počtu nájezdů (fréza, finišer...), práce přesčas				226 470,67
2	93151A MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM - zvýšení počtu nájezdů, více montážních spojů, změna VTD				71 523,58
3	93152A MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM - zvýšení počtu nájezdů, více montážních spojů, změna VTD				78 858,55
4	916512A VODÍCÍ PRÁH PRŮBĚŽNÝ - DODÁVKA (NÁJEM CTB), MONTÁŽ S PŘESUNEM				296 470,80
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	673 323,60

STAVBA CELKEM

Sazba DPH

DPH celkem

Odbytová cena bez DPH:

4 821 943,11

21,00

1 012 608,05

Odbytová cena s DPH:

5 834 551,16

Nabídku zpracoval:

Předáno dne: ..



HARMONOGRAM

Zahájení prací: 17.4. 2016

Dokončení prací: do 100 kal. dnů od předání staveniště

Most ev. č. 156-001 u vodárny přes Vltavu v Českých Budějovicích	rok	doba realizace - 100 kal. dnů																						
	měsíc	duben					květen					červen					červenec							
	pořadí	0	1	2	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15				
	KT	15	16	17	17	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	26	27	28	29	30				
<i>1/3 - strana návodní :</i>																								
Zařízení staveniště, DIO I. etapa																								
Frézování vozovky, vybourání třetiny MZ																								
Sanace ložisek																								
Sanace spodní stavby																								
Položení nové obrusné vrstvy, odvodňovací proužky																								
Nové MZ																								
Oprava poškozených částí mostu a odvodnění																								
<i>1/3 - strana povodní :</i>																								
DIO II. etapa																								
Frézování vozovky, vybourání třetiny MZ																								
Položení nové obrusné vrstvy, odvodňovací proužky																								
Nové MZ																								
Oprava poškozených částí mostu a odvodnění																								
Odstranění parovodu včetně konzol, oprava konzol																								
<i>1/3 - střední pás :</i>																								
DIO III. etapa																								
Frézování vozovky, vybourání třetiny MZ																								
Položení nové obrusné vrstvy																								
Nové MZ																								
Dokončující práce, úprava okolí mostu																								
Náklady celkem bez DPH																								

4 821 943 Kč