



TSKRP0076F30

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO**

„X037 – Líšnická – Jeremiášova, oprava mostu, Praha 13, č. akce 1000004“  
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský  
zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4210/004/1  
číslo smlouvy zhotovitele: SOD 00200252

**I.****Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou  
představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, PhD, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat  
Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být  
předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Stanislav Šebesta – vedoucí oddělení strategických investic

Ing. Alena Kašparová - technik oddělení strategických investic

**Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.**

Brno, Veveří, Burešova 938/17, 602 00

IČO: 463 42 796

DIČ: CZ46342796

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 695

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. ú.: 8010- 503087443/0300

zastoupena: Petrem Zbraňkem, ředitelem divize Dopravní stavby na základě  
pověření

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Petr Zbraněk, ředitel divize Dopravní stavby

- ve věcech technických: Petr Zbraněk

Ing. Ondřej Doubek, Ing. Pavel Baštan

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Ondřej Doubek

**II.****Předmět dodatku**

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 3 zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla), neboť se  
smluvní strany dohodly na zkrácení lhůty výstavby díla, jak níže uvedeno.

**III.**  
**Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)**

1. Čl. III. odst. 2 Smlouvy se v části „termín dokončení“ a „lhůta výstavby“ mění takto:
  2. Termín dokončení:  
Lhůta výstavby uvedená v kalendářních dnech činí: 300 dnů  
Doba uzavření mostu pro dopravu: 7 měsíců
2. Ostatní ustanovení čl. III. odst. 2 Smlouvy se nemění.

**IV.**  
**Závěrečná ujednání**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
5. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
6. Přílohy:
  - a) Příloha č. 1 – Plná moc pro Petra Zbraňka
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 20. 03. 2019  
objednatel

V Brně dne  
zhotovitel OHL ŽS, a.s.

.....  
[redacted] Petr Smolka  
.....

.....  
[redacted] Filip Hájek  
.....

[redacted signature area]

Petr Zbraněk  
ředitel divize Dopravní stavby,  
na základě pověření



233

OHL ŽS, a.s.  
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Vevří  
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796