



D O D A T E K Č . 2 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

Most ev. č. 156-001 u vodárny přes Vltavu v Českých Budějovicích

číslo smlouvy zhotovitele: S17-013-0003/dod. č.2

číslo smlouvy objednatele: 12/P/2016

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Jednající: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [redacted] č. účtu: [redacted]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Jan Štícha** tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [redacted] tel.: [redacted]

Koordinátor bezpečnosti práce: [redacted] tel.: [redacted]

[redacted]

1.2. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH**
Sídlo: **Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice**

Zastoupený: **Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu**
tel.: 387 002 725 fax: 387 002 757
IČ: 480 35 599 DIČ: CZ48035599

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 8032

Bankovní spojení: [redacted], č. účtu: [redacted]

Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu tel.: 387 002 725

Zástupce ve věcech technických:
Ing. Jaroslav Havlíček, ředitel oblasti ČB tel.: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí:
[redacted] tel.: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo se mění následující body smlouvy takto:

1.2. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
 Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
 Zastoupený: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu
 tel.: 387 002 725 fax: 387 002 757
 IČ: 480 35 599 DIČ: CZ48035599

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 8032

Bankovní spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu tel.: 387 002 725

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Havlíček, ředitel oblasti ČB tel.: [REDAKCE]

Odpovědný stavbyvedoucí:

[REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Důvodem změny jsou personální změny ve vedení firmy.

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla po Dodatku č. 1 bez DPH	4 821 943,11 Kč
Vícepráce dle ZL č. 3 (dle skutečnosti větší rozsah prací) bez DPH:	399 131,96 Kč
<u>Méněpráce dle ZL č. 4 (dle skutečnosti neprovedené práce) bez DPH:</u>	<u>-160 467,16 Kč</u>
Smluvní cena díla dle tohoto Dodatku č. 2 bez DPH	5 060 607,91 Kč
DPH 21%	1 062 727,66 Kč
Smluvní cena díla včetně DPH	6 123 335,57Kč

slovy: šestmilionůjednostodvacetřítisícetřiatřicetpětkorunčeských, 57/100 včetně DPH.

Důvodem změny jsou změny rozsahu prací vyplývající ze zaměření skutečnosti.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

Zbývající části smlouvy ve znění dodatku č. 1 jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek č. 2 je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 3 (vícepráce)
Příloha č. 2 – Změnový list č. 4 (méněpráce)

Smlouvu přezkoumal: Jitka Janečková

České Budějovice dne: 18. 07. 2016

Za objednatele:

České Budějovice dne: 18.7.2016

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu

 **SWIETELSKY** [®]
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

(vícepráce)

na akci

**Most ev. č. 156-001 u vodárny přes Vltavu v Českých
Budějovicích**

Navrhovatel změny :

objednatel

Popis změn :

Dle protokolu o změnách.

Seznam projektové dokumentace týkající se změny :

-

Odůvodnění změn :

Dle protokolu o změnách.

Ostatní ujednání :

nejsou

Souhrn nákladů :	bez DPH	399 131,96	Kč
	DPH 21%	83 817,71	Kč
	celkem s DPH	482 949,67	Kč

Za zhotovitele :

Miloslav Jindra

Podpis :

Za projektanta :

Ing. Hynek Brázda

Podpis :

Za TDS :

Ing. Michael Šmucr

Podpis :

Za objednatele :

Ing. Jan Štícha

Přílohy : protokol o změně + změnový rozpočet

PROTOKOL O ZMĚNĚ

ZL3

na akci

Most ev. č. 156-001 u vodárny přes Vltavu v Českých Budějovicích

Navrhovatel změny : objednatel

Stavební objekt : SO 201

Název : Most ev.č.156-001

Stavební oddíl : 7, 9

Seznam PD týkající se změny : -

Odůvodnění změny :

Dle požadavku investora byl proveden kompletní nástřik stávajícího mostního zábradlí a obnoveno původní vodorovné dopravní značení před a za mostem.

Popis změny :

Souhrn nákladů (Kč bez DPH):	dle SOD	322 534,88	Kč bez DPH
	nové položky	76 597,08	Kč bez DPH
	celkem	399 131,96	Kč bez DPH

Přílohy : - změnový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST č. 4

(méněpráce)

na akci

**Most ev. č. 156-001 u vodárny přes Vltavu v Českých
Budějovicích**

Navrhovatel změny :

Objednatel

Popis změn :

Dle protokolu o změnách.

Seznam projektové dokumentace týkající se změny :

-

Odůvodnění změn :

Dle protokolu o změnách.

Ostatní ujednání :

nejsou

Souhrn nákladů :	bez DPH	-160 467,16	Kč
	DPH 21%	-33 698,10	Kč
	celkem s DPH	-194 165,26	Kč

Za zhotovitele :

Miloslav Jir

Podpis :

Za projektanta :

Ing. Hynek Brázda

Podpis :

Za TDS :

Ing. Michael Šmucr

Podpis :

Za objednatele :

Ing. Jan Šticha

Podpis :

Přílohy : protokol o změně + změnový rozpočet

PROTOKOL O ZMĚNĚ

ZL4

na akci

Most ev. č. 156-001 u vodárny přes Vltavu v Českých Budějovicích

Navrhovatel změny : objednatel

Stavební objekt : dle změnového rozpočtu

Název : dle změnového rozpočtu

Stavební oddíl : -

Seznam PD týkající se změny : -

Odůvodnění změny :

Neprovedené práce vyplývající ze skutečného provádění stavby.

Popis změny :

Souhrn nákladů (Kč bez DPH):	dle SOD	-160 467,16	Kč bez DPH
	nové položky	0,00	Kč bez DPH
	celkem	<u>-160 467,16</u>	<u>Kč bez DPH</u>

Přílohy : - změnový rozpočet

