

Dodatek č. 2 SMLOUVA O DÍLO

Č S928/2018/205

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.


IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451


sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540,

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: 

pověřeným řízením Krajského ředitelství České Budějovice


(dále jen „objednatel“)

a

Reno Šumava a.s.


IČO: 600 71 346

DIČ: CZ60071346

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1684

sídlo: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

statutární orgán: Představenstvo


(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

Následujícím dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo a to takto:

II.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo, která se upravuje na **6 035 938,07 Kč bez DPH**, slovy šestmilionůtřicetpěttisícdevětsettřicet osm korun českých a sedm haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Navýšení ceny za dílo je strukturováno dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Původní cena dle smlouvy o díla a předešlých dodatků:	5 687 828,17 Kč
Vícepráce	348 109,92 Kč
Konečná cena	6 035 938,07 Kč

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.



Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve *11. Březí*, dne: *19. 3. 2019*

V Dobré Vodě u Č. Budějovic, dne: *20. 3. 2019*



- Příloha č. 1 – Změnový list
- Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
- Příloha č. 3 – Zápis ze stavebního deníku

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 2
		Datum změny: 4.3.2019
Název veř. zakázky: Retenční nádrž Červený vrata		
Zhotovitel: Reno Šumava a.s., Pražská 326, Vlachovo Březí 384 22		
Objednatel: Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 500 08 Lesní správa Vodňany, Tyršova 1066, Vodňany 389 01		
Název akce (majetku): Retenční nádrž	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: Stavební díly: Stávající TP na konci odpadního koryta.
Popis změny: Rozpočet ani projektová dokumentace neobsahují spojovací a těsnící materiál mezi jednotlivými krabicovými díly, který by zajistil jejich dokonalou soudržnost a vodotěsnost – nutné doplnit. Zajištění přístupové cesty mimo prvotní plán v projektové dokumentaci. Je nutné dostat těžkou techniku k uložení Benešových rámu a mixů pro odlití kašnovitého bezpečnostního přelivu na stavenišť z jiného místa. Konstrukce cesty z ŠD 0/250mm (tl. 30cm) a ŠD 0/63mm (tl. 10cm)		
Zdůvodnění změny: Nepropustnost a soudržnost krabicového propustku a zpřístupnění místa p		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <div style="background-color: black; width: 100%; height: 15px;"></div>		
Dopady: do ceny:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ANO
	do časového plánu (Ano/Ne):	NE Termín dok
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 348 109,92 N:
	Konečná celková cena akce po změně	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		6 035 938,07 Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno:	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 15px;"></div>	Datum: 4.3.2019 Podpis
Zástupce objednatele - jméno:	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 15px;"></div>	Datum: 4.3.2019 Podpis
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Položkový rozpočet, zápis ve SD		
Poznámka:		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **001-1250-336 Retenční nádrž Červený vrata**

Objekt: **ZL Změnový list**

Rozpočet: **ZL-1 Pojivo pro přetěsnění Benešových ráků - nádrž Červený Vrata**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p.**

IČO: **42196451**

Pčemyslova 1106/19

DIČ: **CZ42196451**

50008

Hradec Králové-Nový Hradec Králové

Zhotovitel: **Reno Šumava a.s.**

IČO:

Pražská 326

DIČ:

38422

Vlachovo Březí-Vlachovo Březí

Vypracoval: **Skočný**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			62 520,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			62 520,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	62 520,00 CZK
Základní DPH	21 %	13 129,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

75 649,00 CZK

v

dne

15.3.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			62 520,00	100
Cena celkem					62 520,00	100

Položkový rozpočet

S:	001-1250-336	Retenční nádrž Červený vrata
O:	ZL	Změnový list
R:	ZL-1	Pojivo pro přetěsnění Benešových ráků - nádrž Červený Vrata

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				62 520,00
1	Rpol1	Pojivo pro uložení rákových propustků - montáž 4 lidi x 8hod x 2 dny = 64hod x 280,- : 1	soubor	1,00000 1,00000	17 920,00	17 920,00
2	Rpol2	Materiál pro montáž ráků - malta 16 pytlů x 1000,- : 16	pytlů	16,00000 16,00000	1 000,00	16 000,00
3	Rpol3	Bentonitová páska	koła	4,00000	1 000,00	4 000,00
4	Rpol4	Ostani náklady - režije	kpl	1,00000	24 600,00	24 600,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	001-1250-336 Retenční nádrž Červený vrata		
Objekt:	ZL	Změnový list	
Rozpočet:	ZL-2	Přístupová komunikace na hráz rybníka	
Objednatel:	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19 50008 Hradec Králové-Nový Hradec Králové	IČO: 42196451 DIČ: CZ42196451	
Zhotovitel:	Reno Šumava a.s. Pražská 326 38422 Vlachovo Březí-Vlachovo Březí	IČO: 60071346 DIČ: CZ60071346	
Vypracoval:	Skočný		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			285 589,92
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			285 589,92
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		285 589,92 CZK
Základní DPH	21 %		59 974,00 CZK
Zaokrouhlení			0,08 CZK
Cena celkem s DPH			345 564,00 CZK
v	_____	dne	15.3.2019
	_____		_____
	Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			15 664,32	5
5	Komunikace	HSV			269 925,60	95
Cena celkem					285 589,92	100

Položkový rozpočet

S:	001-1250-336	Retenční nádrž Červený vrata
O:	ZL	Změnový list
R:	ZL-2	Přístupová komunikace na hráz rybníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				15 664,32
1	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 420,0*4,0*0,1	m3	168,00000	93,24	15 664,32
				168,00000		
Díl: 5		Komunikace				269 925,60
2	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm - ŠD frakce 0-63	m2	1 680,00000	49,34	82 891,20
		přístupová komunikace na hráz : 420,0*4,0		1 680,00000		
3	564871111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm - ŠD frakce 0/250	m2	1 680,00000	111,33	187 034,40
		přístupová komunikace na hráz : 420,0*4,0		1 680,00000		

- zdění kam. chodníku kolem odtokové stoky
- těžení sedimentu ze dna výživa, nabládkání na auto-transport na skládku, úprava skládky bagram

4.3.2019 Pondělí Počasí: Polejarno 0°C - 10°C
 Pracovníci: 1x JCB - 160 Pejša Jan
 1x CAT -
 2x Tatra Sima Jan, Uher Javoslav

Zedníci: Bláha Václav, Hezera Josef, Koblížek
 Permedla Miroslav, Dopita Václav, Smišek

Provedená práce:

- čerpání vody na dvou pracovištích 2 x 8hod.
- zhotovení přehradu přes hráze pro podkladní beton pod rámový propustek
- těžení sedimentu ze dna výživa, nabládkání a transport na skládku, úprava skládky bagram
- zhotovitel vyzývá investora k převedení základové spáry pod podkladní beton. Součas

4.3.2019 ZÁPIS OBJEDNATELE - KONTROLNÍ DEN

- PROVEDENA KONTROLA PROVEDENÝCH PRACÍ NA ZÁKLADOVÉ SPÁŘE PRO ZHOTOVĚNÍ SDRUŽENÉHO OBJEKTU A JEHO ODTOKU - OBJEDNATEL PŘEBÍRÁ PROVEDENÉ PRÁCE A SOUHLASÍ S DALŠÍM POSTUPEN PRÁCI (DETONOVÉ LOŽE POD KRABICOVÝ PROPUSTEK)
- BĚHEM KONTROLY PRÁCE BEZ TDS VYZVAN STAUBYLEDUČNÍ P. POUKÁZEM K UYŘEŠENÍ PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLCŮ KRAB. PROPUSTKU - NENÍ ŘEŠENO V PD TDS SOUHLASÍ S NÁVRHEM CHEMICKÉHO PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLCŮ - BUDE PŘEDÁN NABÍDKOU ROZPOČET DO KONCE TÝDNE
- VZTKEM K NUTNOSTI ZPŘÍSTUPNĚNÍ STAVENIŠTE PRO TĚŽKOU TECHNIKU JE NUTNÉ ZPEVNĚNÍ NAD RÁMEC PD - BUDE PŘEDÁN NABÍDKOU ROZPOČET DO KONCE TÝDNE

