

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO ze dne 29. 11. 2018
na akci:
„Rekonstrukce elektrolaboratoře“

uzavřené dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace**
Sídlo: **náměstí 9. května 2153/2a, 680 11 Boskovice**
Zastoupen: **RNDr. Karel Ošlejšek, ředitel školy**
IČ: **00056324**
DIČ: **CZ00056324**
Bankovní spojení: 

Číslo účtu:
na straně jedné jako „objednatel“



a

Zhotovitel:

DA power, s.r.o.

Sídlem: **Staňkova 383/41, 612 00 Brno**

Kontaktní místo:

-

IČ: **05787491**

DIČ: **CZ05787491**

Zastoupen: **Bc. Aleš Přebyl, Ing. Robert Liška, jednatel společnosti**

Bankovní spojení:



Číslo účtu:

Zhotovitele jsou dále oprávněni dále
zastupovat věcech technických:



na straně druhé jako „zhotovitel“

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo dne 29. 11. 2018 na základě výběrového řízení k zakázce na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce elektrolaboratoře**“ (dále jen „**zakázka**“) zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“). Při jejím zadávání zadavatel dodržel zásady podle ust. § 6 zákona.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny a termínu provedení díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované a zdůvodněné v přílohách tohoto dodatku, kterou tvoří změnový list č. 01 vč. položkových rozpočtů.

Cena méněprací – změnový list č. 1 – činí: 10 000 Kč bez DPH

Cena víceprací – změnový list č. 1 - činí: 30 342 Kč bez DPH

Celková cena díla se z toho důvodu změní. Dojde ke zvýšení celkové ceny o 20 342 Kč bez DPH, podrobnosti viz přiložený položkový rozpočet stavby.

Realizací této změny dojde ke zvýšení kvality díla. Provedením těchto změn dojde k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla.

Původní cena díla 1 236 601,88 Kč bez DPH

Cena víceprací po odečtu méněprací dle změnového listu č. 1 20 342 Kč bez DPH

Cena za zhotovení díla celkem 1 256 943,88 Kč bez DPH

- 2.3. Vícepráce bude hrazeny podle čl. IV. odst. 4.4. smlouvy o dílo. Ve fakturaci bude uplatněna přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH.
- 2.4. Vzhledem k realizované změně předmětu díla v rozsahu tohoto dodatku, které zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat, mění se termín dokončení celého díla takto:

*Termín provedení a dokončení díla: **nejpozději do 31. 3. 2019.***

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho přílohy č. 1 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1.

IV.
Přílohy dodatku


Nedílnou součástí tohoto dodatku se stávají následující přílohy:

- Příloha č. 1:** – Změnový list č. 1 - soupis a specifikace méněprací a víceprací včetně odůvodnění jejich nezbytnosti a schématu zakreslení změn
- Příloha č. 2:** položkový rozpočet stavebních víceprací - VCP 1 - Rekonstrukce elektrolaboratoře
- Příloha č. 3:** položkový rozpočet stavebních méněprací-VCP 2 - Rekonstrukce elektrolaboratoře

V Boskovicích dne ... **21. 03. 2019**

.....


RNDr. Karel Ošlejšek
za objednatele



Bc. Aleš Příbyl, Ing. Robert Liška
za zhotovitele

Střední škola André Citroëna Boskovice,
příspěvková organizace
náměstí 9. května 2a
680 11 Boskovice
(7)






DA power, s.r.o. [Ⓢ]
Staňkova 383/41, 612 00 Brno
IČ: 05787491, DIČ: CZ05787491
e-mail: dapower@dapower.cz

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	DA power, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace	
Název akce: Rekonstrukce elektrolaboratoře		
Datum:		
<p>Předmět změny: Úprava elektroinstalací, změna ve stavebním rozpočtu.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Vícepráce:</p> <p>Na základě požadavků investora bylo rozhodnuto, že se provede úprava elektroinstalací nad rámec projektové dokumentace v rozsahu položkového rozpočtu: VCP 1 – rekonstrukce elektrolaboratoře (vícepráce).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zásuvka 380V Rozpočet VCP pol. č. 2 Akce nebyla naplánována v původním projektu. Investor požaduje připojení autotransformátoru (zařízení pro běžnou výuku). 2. centrální vypínač Rozpočet VCP pol. č. 1. Akce nebyla naplánována v původním projektu. Nutnost pro vydání revize elektrických zařízení. 3. rozšíření datové kabeláže ke stolům Rozpočet VCP pol. č. 13 Akce nebyla naplánována v původním projektu. S ohledem na požadovaný počet datových zásuvek u jednotlivých pracovních stolů (žáci a učitelé) – 3 přípojná místa, bylo zapotřebí doplnit chybějící kabelový rozvod pro jedno přípojně místo. 4. prodloužení hlavního rozvodu vč. krytu Rozpočet VCP pol. č. 3 až 7 Při odkrytí stávající kabeláže elektrického rozvodu se ukázalo, že stávající kabeláž hlavního přívodu je v nedostatečném délce pro vhodné umístění nové rozvodné skříně. 5. přeložení stávajících lišt Rozpočet VCP pol. č. 11 Akce nebyla naplánována v původním projektu. Zrušení vybraných stávajících a nepoužívaných tras. 6. navýšení kapacity koncových prvků datové sítě Rozpočet VCP pol. č. 8 – 10 V původním projektu byla uvažována nedostatečná kapacita koncových zařízení oproti požadovanému počtu přípojných míst (8 míst pro žáky / 3 přípojná místa; 1 místo pro učitele / 2 přípojná místa = 26 přípojných míst) <ul style="list-style-type: none"> • switch 18 port => switch 48 port • patchpanel 24 port => 48 port • změna Racku = rozšíření velikosti z důvodu většího počtu zařízení <p>Uvedený seznam víceprací ovlivňuje svým rozsahem a nároky na provedení termín dokončení, který se prodlužuje do 31. 3. 2019.</p>		

Měněpráce

V stavebním rozpočtu bylo kalkulováno s vyklizením původní laboratoře, investor si část učebny vyklidil sám, a proto byla domluvena sleva z ceny o dílo. (měněpráce).

Cena méněprací vč. DPH: -12 100,- Kč	Cena víceprací vč. DPH: 36 714,- Kč	
Výsledná cena změny vč. DPH : 24 614,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Termín dokončení prací 31. 3. 2019	
Počet připojených listů specifikací:	Položkové rozpočty – 2 ks	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace.		
Vyjádření zhotovitele: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
 DA power, s.r.o. ① Staňkova 383/41, 612 00 Brno IČ: 05787491, DIČ: CZ05787491 e-mail: dapower@dapower.cz		
Datum: 21. 03. 2019	Jméno: Bc. Aleš Příbyl	Podpis: 
Souhlas investora: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		Střední škola André Citroëna Boskovice příspěvková organizace náměstí 9. května 2a 680 11 Boskovice (7)
Datum: 21. 03. 2019	Jméno: RNDr. Karel Ošlejšek	Podpis: 

Položkový rozpočet

**Zakázka: VCP 1 - Rekonstrukce elektrolaboratoře
S.Š. A. Citroëna Boskovice**

Zhotovitel: DA power, s.r.o.
Staňkova 383/41
61200 Brno-Ponava

IČO: 05787491
DIČ: CZ05787491

Objednatel: Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
náměstí 9. května 2153/2a
68001 Boskovice

IČO: 00056324
DIČ: CZ00056324

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	0,00
PSV	0,00
MON	30 342,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	30 342,00 CZK
Základní DPH	21 %	6 372,00 CZK


Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 36 714,00 CZK

  [Ⓢ]
O.
Brno
87491
er.cz

Za zhotovitele

Střední škola André Citroëna Boskovice
příspěvková organizace
náměstí 9. května 2a
680 11 Boskovice
(7)


Za objednatele

Boskovice

Místo

21. 03. 2019

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
M21	Elektromontáže	MON	15 654,00	0,00000
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON	14 688,00	0,00000
Celkem:			30 342,00	0,00000

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: M21 Elektromontáže					15 654,00
1	M21001 Spínač váčkový 3P 63A uzamykatelný, IP 65 vč. montáže Popis: nová položka	kus	1,00	1 528,00	1 528,00
2	M21002 Zásuvka s blok. vypínačem 16A, 5p, IP44, vč. montáže Popis: nová položka	kus	1,00	1 364,00	1 364,00
3	M21003 Kabelové oko příložkové pro vodiče, Cu 7580 -07 16/6 vč. montáže Popis: nová položka	kus	10,00	43,00	430,00
4	M21004 Kabel CYKY 4B x 10 mm2, vč. montáže Popis: nová položka	kus	3,00	161,00	483,00
5	M21005 Kabel CYKY 5C x 4 mm2, vč. montáže Popis: nová položka	kus	3,00	102,00	306,00
6	M21006 Elektro lišta s odděleným vedením, silno/slabo proud vč. montáže Popis: nová položka	m	3,00	417,00	1 251,00
7	M21007 Kopos kryt odbočný, spojovací, koncový, průchodový vč. montáže Popis: nová položka	soubor	1,00	1 231,00	1 231,00
8	M21008 Patch panel osazený 24xRJ45 Popis: cena v základním rozpočtu: 1730,-Kč doplatek: 1775,- Kč	kus	1,00	1 775,00	1 775,00
9	M21009 RACK 10U Popis: cena v základním rozpočtu: 4832,-Kč doplatek: 1523,- Kč	kus	1,00	1 523,00	1 523,00
10	M21010 Switch HP 2 port Popis: cena v základním rozpočtu: 5700,-Kč doplatek: 1413,- Kč	kus	1,00	1 413,00	1 413,00
11	M21011 Přeložení lišt pod stropem, vč. kotvení Popis: nová položka	kus	1,00	2 100,00	2 100,00
12	M21012 Podružný materiál Popis: nová položka	soubor	1,00	2 250,00	2 250,00
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech					14 688,00
13	M22001 UTP cat 5. (TR) vč. montáže Popis: nová položka	m	408,00	36,00	14 688,00

Položkový rozpočet

**Zakázka: VCP 2 - Rekonstrukce elektrolaboratoře
S.Š. A. Citroëna Boskovice**

Zhotovitel: **DA power, s.r.o.**
Staňkova 383/41
61200 Brno-Ponava

IČO: **05787491**
DIČ: **CZ05787491**

Objednatel: **Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace**
náměstí 9. května 2153/2a
68001 Boskovice

IČO: **00056324**
DIČ: **CZ00056324**

Vypracoval:


Rozpis ceny

HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	-10 000,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	-10 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	-2 100,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: -12 100,00 CZK

DA power, s.r.o. 
Brno 602 00
IČO: 05787491
CZ05787491

Za zhotovitele

Střední škola André Citroëna Boskovice
příspěvková organizace
náměstí 9. května 2a
680 11 Boskovice
(7)

Za objednatele

Boskovice

Místo

21. 03. 2019

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
ON	Ostatní náklady	ON	-10 000,00	0,00000
Celkem:			-10 000,00	0,00000