



## **Dodatek č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo**

## **NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

### **Název zakázky: „Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna“**

uzavřené dne 8. 11. 2017 mezi smluvními stranami:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-5503/2017**

ISPROFOND: 5623530005

a

#### **SUDOP BRNO, spol. s.r.o.**

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří 602 00 Brno

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 3803

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Kamil Chmela, jednatel společnosti

Ing. Radomír Hanák, jednatel společnosti

Ing. Martin Mráz, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO spol. s.r.o., Kounicova 688/26, 602 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **17056/17**

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele dohodly na níže uvedené úpravě dílčího termínu plnění Díla (4. dílčí etapa – nabytí právní moci stavebního povolení).

Dle ujednání smlouvy o dílo byl termín pro nabytí právní moci stavebního povolení stanoven na 15 měsíců od podpisu smlouvy. Tuto lhůtu však nelze vzhledem k průběhu stavebního řízení z níže uvedených objektivních důvodů splnit.

Důvodem pro úpravu termínu je skutečnost, že došlo k přerušení stavebního řízení Drážním úřadem (č. j. DUCR-58278/18/Nv) s výzvou (č.j. DUCR-58281/18/Nv) k doplnění podkladů

Ve své výzvě Drážní úřad mimo jiné požaduje doplnit stavební povolení s nabytím právní moci na ty stavební objekty, které sám nepovoluje. Jedná se o získání povolení pro čtyři stavební objekty vodovodů a kanalizací, které vydává vodoprávní úřad, a povolení pro čtyři stavební objekty komunikací, které vydává silniční správní úřad. Ze strany zhotovitele byly již kroky k zahájení obou řízení podniknuty dříve.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění 4. Dílčí etapy o dva měsíce.

- 1.2. Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

Termín pro splnění 4. dílčí etapy prací (nabytí právní moci stavebního povolení) :

nově: ..... **do 17 měsíců** od podpisu smlouvy

- 1.3. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizovaný Harmonogram plnění je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.3 Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.4 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vystaven v šesti vyhotoveních, z nich Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke Smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 15.3.2019

V Brně dne 8.2.2019

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....  
**Ing. Kamil Chmela**  
jednatel společnosti  
SUDOP BRNO spol. s.r.o.

## Příloha č. 5 - Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<b><u>Termín zahájení prací</u></b>	<b>ihned po podpisu Smlouvy</b>	-	-
<b><u>1.Dílčí etapa</u></b>	<b>do 7 měsíců</b> od podpisu Smlouvy 1. Dílčí fakturace 50% ceny za zpracování Projektu	Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b><u>2.Dílčí etapa</u></b>	<b>do 9 měsíců</b> od podpisu Smlouvy 2.Dílčí fakturace 40% ceny za zpracování Projektu	Předání kompletního Projektu se zpracovanými připomínkami, zpracování a předání benefitové žádosti	Protokol o provedení Díla
<b><u>3.Dílčí etapa</u></b>	<b>do 10 měsíců</b> od podpisu Smlouvy 3.Dílčí fakturace 10% ceny za zpracování Projektu	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<b><u>4.Dílčí etapa</u></b>	<b>do 17 měsíců</b> od podpisu Smlouvy	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
<b><u>5.Dílčí etapa</u></b>	<b>15 měsíců</b> (předpoklad 10/2018– 12/2019) Cena za AD	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 15 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b><u>Termín dokončení Díla</u></b>	<b><u>předpoklad do 31.12.2019</u></b> (v závislosti na zahájení 5.Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 226151

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** bcb5ea44-8c58-4aba-b6af-0810258e0af0

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 22.03.2019 08:34:00



c757226c-3431-4751-be1d-b3a657574e35