



Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo
č. 2018/OMP/1105

Městská část Praha 10

se sídlem Praha 10, Vršovická 68, PSČ 101 38

IČ: 00 06 39 41

DIČ: CZ00063941

Zastoupená [redacted] vedoucím OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 10

Číslo účtu: 9021-2000733369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

JOPO CONSTRUCTIS a.s.

se sídlem Revoluční 1082, Praha 1

IČ: 254 54 501

DIČ: CZ 254 54 501

Zastoupená Jaroslave Oršuliakem, předsedou představenstva

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17543

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: [redacted]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2018/OMP/1105 (dále jen „Dodatek“)

I.

Předmět smlouvy

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací a termín plnění na akci „**Výměna oken objektu ZŠ U Vršovického nádraží**“.

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

Čas plnění

Článek 3. odst. 2 se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku 2. této smlouvy v době do **31. 3. 2019.**

III.

Cena plnění

Současně se tímto Dodatkem mění znění čl. 6. odst. 1 Smlouvy takto:

zvyšuje o částku	1 843 817,- Kč
a zároveň se snižuje o částku	1 261 367,95 Kč

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku: 582 449,05 Kč

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto dodatku

Cena bez DPH 16 072 589,75 Kč

(slovy:šestnáctmilionůsedmdesátdvatisícipětsetosmdesátdevětkorunčeskýchsedmdesátřthaléřů)

DPH ze základu 16 072 589,75 Kč bude vyčíslena v zákonné výši ke dni zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

IV.

Tímto dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění smluv v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a šest vyhotovení Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

V Praze dne:18-03-2019

Městská část Praha 10

Vedoucí odboru majetkoprávního

Objednatel



JOPC S a.s.

Jaros

Předs va

Zhot

ZMENA C.2 - ZMENY VLASTNOSTI OTVOROVÝCH PRVKU A NAHRADA REPASOVANÝCH OKEN

Stavba: Výměna oken objekt ZŠ U Vršovického nádraží

KOD		IC: CZK	
Usta		Datum	04.01.2019
Objednatel	Městská část Praha 10	IC:	
Zhotovitel	JOPO CONSTRUCTION s.r.o.	Druh:	
Projektant		IC:	
Projektant		Druh:	
Projektant		IC:	
Projektant		Druh:	
Projektant		IC:	
Projektant		Druh:	
Náklady z rozpočtu			632 369,44
Ostatní náklady			53 751,36
Cena bez DPH			686 120,80
DPH základ	21%	26	
DPH základ	11%	81	
Cena s DPH		V CZK	830 206,17

EXPERT - znalecký ústav, s.r.o.
 Pališova 85/10, 161 00 Praha 6
 IČ: 279412415
 DIČ: CZ279412415
 Město vlna 128147

Projektant

ISONOE INVEST a.s.
 Holušícká 22
 147 00 Praha 4
 IČ: 252704199

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítka _____

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítka _____

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítka _____

Datum a podpis: _____ Razítka _____

UPD
 Revol.
 IČ: 25


REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výměna oken objekt ZŠ U Vršovického nádraží

Místo: Praha 10
 Datum: 04.01.2019
 Generální zhotovitel: Městská část Praha 10
 JIHO: JOPO CONSTRUCTION S.A.S.
 "PROTYPUS" z.s.p.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	632 369,44
HSV - Práce a dodávky HSV	632 369,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce	427 767,45
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	277 655,00
2) Ostatní náklady	53 751,36
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	686 120,80

EXPERT - znalecký ústav, s.r.o.
 Purkyněho 813/1, 161 00 Praha 6
 IČ: 27841807
 DIČ: CZ27841807
 Zapsaná v ORS soudní správy v Praze
 Městký úřad Praha 6, číslo 128147



ISONOE INVEST a.s.
 Holušická 2221/3
 148 00 Praha 4
 IČ: 28071111
 DIČ: CZ28071111



ROZPOČET

Stavba: **Výměna oken objekt ZŠ U Vršovického nádraží**

04.01.2019

Městská část Praha 10
JOPO CONSTRUCTION s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 686 120,80

PSV - Práce a dodávky PSV 632 369,44

766 - Truhlářské konstrukce 427 767,45

45	C-766000000-101	Dřevěná špaletová vnitřní okna - odstranění nátěru, impregnace, nové nátěry, doplnění těsnění, překlení 10 % 85 % výměry	m ²	11,920	5 230,00	-62 341,60	
		O/10 1110/1320 mm 1 ks	m	1,470			
		O/43 1110/1320 mm 1 ks	m ²	1,470			
		O/82, 96 3400/1325 mm 2 ks	m ²	8,980			
		celkem	m ²	-11,920			
47	C-766000000-103	Nové špaletové dřevěné okno - replika stávajících - dod-mont-osaz vnější izol. dvojsklo, vnitřní jednoduché okno, vnitřní dřevěný parapet, kování, nátěry, komprimační pásy	m ²	9,560	11 780,00	-112 616,80	
		O/89, 92 885/1810 mm 1 ks	m ²	1,600			
		O/90-91 2200/1810 mm 2 ks	m ²	7,960			
		celkem	m ²	9,560			
49	C-766000000-105	Nové dřevěné okno - dod-mont-osaz izol. dvojsklo, povrch. úprava, kování, komprimační páska	m ²	10,480	7 910,00	-87 896,80	
		O/43 1110/1320 mm 1 ks	m ²	1,470			
		O/82, O/96 3400/1325 mm 2 ks k vnitřnímu oknu	m ²	9,010			
		celkem	m ²	-10,480			
53	C-766000000-109	Dveře jednokř. 840/2370 mm izol. dvojsklo, bezpečnostní zámek, prahová lišta, D/02	ks	1,000	49 718,00	-49 718,00	
56	C-766000000-112	Dveře jednokř. 840/2370 mm izol. dvojsklo, bezpečnostní zámek, prahová lišta, D/09	ks	1,000	48 450,00	-48 450,00	
58	C-766000000-114	Dveře jednokř. 1710/2855 mm s pevnými okny, nadsvětlikem, izol. dvojsklo, bezpečnostní zámek, prahová lišta, D/12	ks	1,000	140 115,00	-140 115,00	
96	C-766000000-117	Nové špaletové dřevěné okno - replika stávajících - dod-mont-osaz vnější bezpečnostní sklo, vnitřní jednoduché okno, vnitřní dřevěný parapet, kování, nátěry, komprimační pásy	m ²	11,160	24 879,48	277 655,00	
		O/89, 92 885/1810 mm 2 ks	m ²	3,200			
		O/90-91 2200/1810 mm 2 ks	m ²	7,960			
		celkem	m ²	11,160			
97	C-766000000-118	Dveře jednokř. 840/2370 mm izol. dvojsklo, bezpečnostní zámek, prahová lišta, požární odolnost EI-30 DP3-C3 D/02	ks	1,000	123 392,00	123 392,00	
98	C-766000000-119	Dveře jednokř. 840/2370 mm izol. dvojsklo, bezpečnostní zámek, prahová lišta, požární odolnost EI-30 DP3-C3 D/09	ks	1,000	123 392,00	123 392,00	
99	C-766000000-120	Dveře jednokř. 1710/2855 mm s pevnými okny, nadsvětlikem, izol. dvojsklo+bezpečnostní sklo, bezpečnostní zámek, prahová lišta, D/12	ks	1,000	189 164,00	189 164,00	
100	C-766000000-121	Nové špaletové dřevěné okno - dod-mont-osaz vnější izol. dvojsklo, vnitřní jednoduché okno, vnitřní dřevěný parapet, kování, nátěry, komprimační pásy	m ²	11,920	17 642,84	210 302,65	
		O/10 1110/1320 mm 1 ks	m	1,470			
		O/43 1110/1320 mm 1 ks	m ²	1,470			
		O/82, 96 3400/1325 mm 2 ks	m ²	8,980			
		celkem	m ²	-11,920			
		766 - Zámečnické konstrukce					204 601,99
99	C-767000000-101	O/08, 39 4855/1565 mm 2 ks	m ²	15,200	14 965,00	1227 468,00	
72	C-767000000-106	Částečně prosklená hliníková stěna 3610/2935 mm s dvouřadovými dveřmi 1600/2000 mm, samozavírací izol. dvojsklo bezpečnostní D/13, 14	ks	1,000	205 420,00	-410 840,00	
101	C-767000000-109	O/08, 39 4855/1565 mm 2 ks (s požární odolností EI-30 DP3-C3)	m	15,200	22 635,66		

EXPERT - zmlécký ústav, s.r.o.

Průmyslová 613/1, 161 00 Praha 6

tel: 267 941 807

fax: 267 941 808

email: expert@expert.cz

www.expert.cz

JOPO CON

Revoluční 10,

IC: 25454501

ISC
INV

28972589

IC: CZ28972589

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
102		C-76700000-110	Částečně prosklená hliníková stěna 3610/2935 mm s dvoukřídlovými dveřmi 1600/2000 mm, samozavírač, izol. dvojsklo bezpečnostní D/13, 14 - panikové kování (vnitřní hrady)	ks	2,000	249 424,00	498 848,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady VRN							53 751,36
			Zařízení staveniště	%	2,500	6 323,69	15 809,23
			Provozní vlivy	%	2,000	6 323,69	12 647,38
			Zužené výrobní a dopravní podmínky	%	2,500	6 323,69	15 809,23
			Inženýrská činnost zhotovitele	%	1,500	6 323,69	9 485,54

EXPERT - znalecký ústav, s.r.o.

Technická zpráva 45 91, 161 00 Praha 8
 IČ: 252741266
 IČ: 252741266
 IČ: 252741266



JOP
 Rev.
 IC: 252741266



ISONOE INVEST a.s.
 Halušská 1480
 IČ: 281 23 123
 D: 281 23 123



**ZMENA C.3 - ZAMENA OCELOVYCH MRIZI ZA ZACHYTNÉ SITE NA OKNECH V
TĚLOCVIČNĚ**

Stavba: Výměna oken objekt ZŠ U Vršovického nádrží

Datum: 11.01.2019

Objekt: Městská část Praha 10

Stavba: JOPO CONSTRUCTION a.s.

Náklady z rozpočtu: -95 550,00
Ostatní náklady: -8 121,75

Cena bez DPH: -103 671,75

Cena s DPH v CZK: -125 442,82

EXPERT - znalecký ústav, s.r.o.
Dobrušského 453/1 161 00 Praha 6
IČ: 27461995
MČ Praha 10 - úřadovna
Městský úřad Praha 10
IČ: 254279419

Projektant

ISONOE INVEST a.s.
Holušická 2221/3
148 00 Praha 4
IČ: 254279419

Zpracovatel

Objednatel: Rada MČ Praha 10

Objednavatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

JOPO
Revolut
IČ: 254279419

ROZPOČET

Stavba: Výměna oken objekt ZŠ U Vršovického nádraží

11.01.2019

Městská část Praha 10
JOPO CONSTRUCTION S.R.O.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-103 671,75
PSV - Práce a dodávky PSV							-95 550,00
767 - Zámečnické konstrukce							-95 550,00
79		C-767000000-111	Ochranná ocelová mříž 770/1600 mm ole stávající, výplň svařované pleťvo - dod-mont+osaz+kolvení vč. povrchové úpravy 1/2	ks	24,000	4 950,00	-118 800,00
103	R		D + M záchytných sítí na okna v tělocvičně	ks	3,000	7 750,00	23 250,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady VRN							-8 121,75
Zařízení staveniště							-2 388,75
Provozní vlivy							-1 911,00
Ztížení výrobní a dopravní podmínky							-2 388,75
Inženýrská činnost zhotovitele							-1 433,25

EXPERT - zatečkový ústav, s.r.o.
 Ládvická 85/11, 161 00 Praha 6
 IČ: 27944048
 DIČ: CZ27944048
 Pobočka v: Hlubočepi
 Městským soudem

[3]  **ISONOE INVEST a.s.**
 Holušícká 2221/3
 148 00 Praha 4
 IČ: 28972589
 DIČ: CZ28972589

REKAPITULACE ROZPOČTŮ PRO DODATEK č. 2

Stavba: Vyměna oken objekt ZŠ U Vršovického nádraží

04.01.2019

Městská část Praha 10
JOPO CONSTRUCTIONS a.s.

Kod - Popis	Cena celkem (CZK)
1) Náklady z rozpočtu	-1 261 367,95
ZMĚNA č. 2 a 3 - rozpočty	-1 261 367,95
1) Náklady z rozpočtu	1 843 817,00
ZMĚNA č. 2 a 3 - rozpočty	1 843 817,00
Změny pro Dodatek č. 2	582 449,05
Méněpráce celkem -1 261 367,95 Kč	Vícepráce celkem 1 843 817,00 Kč
Původní SOD rozpočet vč. Dodatku č. 1	15 490 140,70
Suma celkem	16 072 589,75


EXPERT - znalecký ústav, s.r.o.

Průmyslová 853/1, 161 00 Praha 6

Č. 37941698

IČ. CZ27041698

zpracováno v odborném
Vědeckém soudem v



IS ISONOE INVEST

ISONOE INV
Holušická 21
140 00 Praha 4
IČ: 252 22 123
DIČ: CZ25222123



ROZPOČET Odpočtové položky ze změnových listů č. 2 a 3

Stavba: Výměna oken objekt ZŠ U Vršovického nádraží

	04.01.2019
Název stavby Praha 15	
JEDNODUŠKA, s.r.o.	
Náklady z rozpočtu	-1 293 246,20
Čistá náklady	-8 121,75
Cena bez DPH	-1 261 367,95
Cena s DPH	-1 526 255,22

EXPERT - znalecký ústav, s.r.o.

Čuňkovského 853/1, 161 00 Praha 6
 IČ: 27941608
 DIČ: CZ27941608
 Zapsaná v obci Městským soudem
 Městským soudem v Praze
 28147

Projektant

ISONOE (NVE) s.a.s.

Holušická 2221/3
 148 00 Praha 4
 IČ: 25222132

Zpracoval

Dat. příkazu: 2

Razítko

Objednavatel

Datum příkazu: 2

Razítko

Zhotovitel

s.r.o.
 Praha 1
 14501

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výměna oken objekt ZŠ U Vršovického nádraží

04.01.2019

METOPRA SAST Praha 10
JUDr. COHSTOK, I.ONS a.s.

Kód Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-1 253 246,20

HSV - Práce a dodavky HSV

-1 253 246,20

756 - Truhlářské konstrukce

-496 138,20

757 - Zářadňové konstrukce

-757 108,00

2) Ostatní náklady

-8 121,75

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-1 261 367,95

EXPERT - znalecký ústav, s.r.o.

Činčivského 853/1, 161 00 Praha 6

IČ: 27941692

DIČ: CZ27941692

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28147



ISONOE INVEST a.s.

Holušická 148

IČ: 27941692

DIČ: CZ27941692



ROZPOČET Odpočtové položky ze změnových listů č. 2 a 3

Stavba: **Výměna oken objekt ZŠ U Vršovického nádraží**

04.01.2019

Městská část Praha 10
JOPO CONSTRUCTION s.r.o.

Pracovní list
Změnový list

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-1 261 367,95
PSV - Práce a dodávky PSV							-1 253 246,20
766 - Truhlářské konstrukce							-496 138,20
45	C	766000000-101	Dřevěná spalovací vstřížová okna - odstranění nátery, impregnace, nové nátery, doplnění těsnění, přesklení 10 % 85 % výměry	m2	-11,920	5 230,00	-62 341,60
			O/10 1110/1320 mm 1 ks	m	1,470		
			O/43 1110/1320 mm 1 ks	m2	1,470		
			O/82, 96 3400/1325 mm 2 ks	m2	8,980		
			celkem	m2	-11,920		
47	C	766000000-103	Nové spalovací dřevěné okno - replika stávajících - dod-mont-osaž - vnější izol. dvojsklo, vnitřní jednoduché okno - vnitřní dřevěný parapet, kování, nátery, komprimční páska	m2	-9,560	11 780,00	-112 616,80
			O/89, 92 885/1810 mm 1 ks	m2	1,600		
			O/90-91 2200/1810 mm 2 ks	m2	7,960		
			celkem	m2	-9,560		
49	C	766000000-105	Nové dřevěné okno - dod-mont-osaž izol. dvojsklo-ovch. úprava, vnitřní komprimční páska	m2	-10,480	7 910,00	-82 896,80
			O/43 1110/1320 mm 1 ks	m2	1,470		
			O/82, O/96 3400/1325 mm 2 ks k vstřížovému oknu	m2	9,010		
			celkem	m2	-10,480		
53	C	766000000-109	Dveře jednokř. 840/2170 mm izol. dvojsklo, bezpečnostní zámek, prahová lišta, D/02	ks	1,000	49 718,00	49 718,00
56	C	766000000-112	Dveře jednokř. 840/2170 mm izol. dvojsklo, bezpečnostní zámek, prahová lišta, D/09	ks	1,000	48 450,00	48 450,00
58	C	766000000-114	Dveře jednokř. 1710/2855 mm s pevnými okny, nadvedlím, izol. dvojsklo, bezpečnostní zámek, prahová lišta, D/12	ks	1,000	140 115,00	140 115,00
767 - Zámečnické konstrukce							-757 108,00
99	C	767000000-101	O/08, 19 4855/1565 mm 2 ks	m2	-5,200	14 965,00	-77 444,00
72	C	767000000-106	Částečné prosklení hliníková stěna 3610/2925 mm s dvojnásobnými dveřmi 1600/2000 mm, samozavírací, izol. dvojsklo bezpečnostní O/13, 14	ks	2,000	205 420,00	-410 840,00
79	C	767000000-111	Ochranná ocelová mříž 770/1600 mm die stáří, výšně svařované plechy, dod-mont-osaž-kování-úpr. povrchové úprava - 1/2	ks	24,000	4 950,00	-118 800,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady VRN							-8 121,75
			Zařízení staveniště	%	-2,500	955,50	-2 388,75
			Provozní vlivy	%	-2,000	955,50	-1 911,00
			Zřízení výroby a dopravní podmínky	%	-2,500	955,50	-2 388,75
			Inženýrská činnost zhotovitele	%	-1,500	955,50	-1 433,25

EXPERT - znalecký ústav, s.r.o.

Průmyslová č. 85/VI, 161 00 Praha 6
IČ: 25941667
DIČ: CZ227941898
Společnost s obchodním rejstříkem, vedeného
Městským soudem v Praze, číslo 1286147



ISONOE INVEST a.s.

Holušická 2223/3

150 00 Praha 5

IČ: 259221811

DIČ: CZ227941898

Společnost s obchodním rejstříkem, vedeného

Městským soudem v Praze, číslo 1286147

ROZPOČET přípočtové položky ze změnových listů č. 2 a 3

Stavba: Výměna oken objekt ZŠ U Vršovického nádraží		04.01.2019
Město	Městská část Praha 10	1 790 065,64
Město	Městská část Praha 10	53 751,36
Naklady z rozpočtu		1 843 817,00
Ostřední naklady		1 790 065,64
Cena bez DPH		1 843 817,00
Cena s DPH v CZK		2 231 018,57

EXPERT - znalecký ústav, s.r.o.
 Čukotského 853/1, 161 00 Praha 6
 IČ: 27941693
 DIČ: CZ27941693
 Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného
 Městským soudem v Praze, oddíl 15, vložka 147

Projektant



ISONOE INVEST
 IČ: 27941693
 DIČ: CZ27941693

Zpracovatel



Objednatel

Objednatel

Objednatel

Objednatel

Zhotovitel

Objednatel



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výměna oken objekt ZŠ U Vršovického nádraží

04.01.2019

Mě: sra Zs, Praha 6
JOPOL s.r.l., IČ: 27941698 a.s.

Ko: 1 - Popis

Cena celkem (CZK)

1) Náklady z rozpočtu	1 790 065,64
HSV - Práce a dodávky HSV	1 790 065,64
766 - Truhlářské konstrukce	923 905,65
767 - Zámečnické konstrukce	866 159,99
2) Ostatní náklady	53 751,36
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 843 817,00

EXPERT - znalecký ústav, s.r.o.

Čulčkovského 853/1, 161 00 Praha 6
IČ: 27941698
DIČ: CZ27941698
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 128147



a.s.
Praha 1
14501



ISONOE INVEST a.s.
Holušická 2221/3
148 00 Praha 4
IČ: 28111111
DIČ: CZ28111111



ROZPOČET přípočtové položky ze změnových listů č. 2 a 3

Stavba: Výměna oken objekt ZŠ U Vršovického nádraží

4.01.2014

Městská část Praha 10
JASPO CONSTRUCTION s.r.o.

PC	Tj D	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Naklady z rozpočtu							1 843 817,00
PSV - Práce a dodávky PSV							1 790 065,64
766 Truhlářské konstrukce							921 905,65
96		C-766000000-117	Nové špaletové dřevěné okno - replika stávajících - dod+mont+osaz vnější bezpečnostní sklo, vnitřní jednoduché okno, vnitřní dřevěný parapet, kování, nátěry, komprimační pásy	m2	11,160	24 879,48	277 655,00
		O/89_92	885/1810 mm 2 ks	m2	3,200		
		O/90-91	2200/1810 mm 2 ks	m2	7,960		
		celkem		m2	11,160		
97		C-766000000-118	Dvěře jednokř. 840/2370 mm izol. dvojsklo, bezpečnostní zámek, prahová lišta, požární odolnost EI-30 DP3+C3, dvoř	ks	1,000	123 392,00	123 392,00
98		C-766000000-119	Dvěře jednokř. 840/2370 mm izol. dvojsklo, bezpečnostní zámek, prahová lišta, požární odolnost EI-30 DP3+C3, dvoř	ks	1,000	123 392,00	123 392,00
99		C-766000000-120	Dvěře jednokř. 1710/2655 mm s pevnými okny, nádivětlíkem, izol. Dvojsklo+bezpečnostní sklo, bezpečnostní zámek, prahová lišta, dvoř	ks	1,000	189 164,00	189 164,00
100		C-766000000-121	Nové špaletové dřevěné okno - dod+mont+osaz vnitřní izol. dvojsklo, vnitřní jednoduché okno, vnitřní dřevěný parapet, kování, nátěry, komprimační pásy	m2	11,920	17 642,84	210 302,65
		O/10	1110/1320 mm 1 ks	m	1,470		
		O/43	1110/1320 mm 1 ks	m2	1,470		
		O/82_96	3400/1325 mm 2 ks	m2	8,980		
		celkem		m2	11,920		
767 Zámečnické konstrukce							866 159,99
101		C-767000000-109	Okno, os 4855/1565 mm 2 ks (s požární odolností EI-30 DP3+C3)	m	15,200	22 635,68	344 061,95
102		C-767000000-110	Částečně prosklená hliníková stěna 3610/2635 mm s dvojkřídlovými dveřmi 1600/2000 mm, samozavírací, izol. dvojsklo bezpečnostní dvoř, 14-pantlové kování (vnitřní hrázdi)	ks	2,000	249 424,00	498 848,00
103	B		O + M záchytných sítí na okna v úložišti	ks	9,000	7 750,00	23 250,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady VRN							53 751,36
			Zařízení staveniště	%	2,500	6 323,69	15 809,23
			Provozní vlivy	%	2,000	6 323,69	12 647,38
			Zřízení výrobní a dopravní podmínky	%	2,500	6 323,69	15 809,23
			Inženýrská činnost zhotovitele	%	1,500	6 323,69	9 485,54

EXPERT

Chilkovského
IČ: 279416991
IČ: CZ279416991
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 128147



ISONOE INVEST a.s.
Hotušická 2221/3
146 00 Praha 4



Strana 1 z 1