

Změnový list č. 2

Předmět díla:	II/117 Letiny - průtah			
Objekt:	SO 103D - Úprava chodníků			
Objednatel:	Obec Letiny			
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5			
TDS:	Libor Boula - BOULA IPK s.r.o., Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň			
Projektant:	PONTEX s.r.o., Plánská 5, 301 00 Plzeň			
Popis změny: Po vydání stavebního povolení si majitel nemovitosti zažádal o nové komunikační připojení.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu:	ost. § 222 zák. 136/2016 č.5		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), dodatek k PD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		4 187,65 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	879,41 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		5 067,06 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		34 273 441,02 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		36 918 222,72 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		36 922 410,37 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		44 676 116,55 Kč	
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	4 187,65 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	4 187,65 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	TDS:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.2			