

Dodatek ke smlouvě o dílo

Vývoj aplikace „ADIS – Legislativní a procesní změny v roce 2017 a 2018“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Číslo zakazníka: 794484
Číslo smlouvy o dílo: CET001P
Číslo dodatku: CET001P/D5
Evidenční číslo GFŘ: 17/7700/0191/05

Smluvní strany

Česká republika – Generální finanční ředitelství

se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
zastoupená [redacted], generální ředitelkou

Pověřeným pro věcná jednání v rámci tohoto dodatku za Objednatele je [redacted], ředitel Sekce informatiky.

Bankovní spojení: [redacted]
DIČ: CZ72080043
IČO: 72080043

dále jen „Objednatel“

a

IBM Česká republika, spol. s r.o.

se sídlem V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4 – Chodov
registrovaná Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 692
zastoupená [redacted], jednatelem společnosti, nebo
[redacted], jednatelem společnosti

Pověřeným pro věcná jednání v rámci tohoto dodatku za Zhotovitele je [redacted], ředitel projektu ADIS.

Bankovní spojení: [redacted], Na Příkopě 14, Praha 1, číslo účtu: [redacted]
DIČ: CZ14890992
IČO: 14890992

dále jen „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na uzavření dodatku č. CET001P/D5 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. CET001P (dále jen „Smlouva“) v následujícím znění:

1 Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku je vývoj aplikačního programového vybavení – úprava informačního systému Finanční správy na základě legislativních a procesních změn.

Pro služby poskytované na základě tohoto Dodatku platí podmínky stanovené Smlouvou, pokud není uvedeno jinak.

2 Popis předmětu Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je implementace úprav APV ADIS.

V rámci plnění dle tohoto Dodatku budou do aplikačního programového vybavení zavedeny nové skupiny úloh:

Id úlohy	Popis úlohy	Distr. termín
21.00	DPH Daň z přidané hodnoty	
21.03	Novela ZDPH 2019 - vybrané úpravy ADIS	A9
22.00	DPF Daň z příjmu fyzických osob	
22.01	EPO – zapracování úprav vyplývajících z DAP DPF pro ZO 2019 – část WWW	A11
22.03	EPO – zapracování úprav vyplývajících z obou DAP DPF pro ZO 2019 – část FÚ	A11
22.12	Zpracování úprav vyplývajících z DAP DPF pro část ZO 2019 – ADIS	A9
23.00	DPP Daň z příjmu právnických osob	
23.01	EPO - Zpracování úprav vyplývajících z DAP DPP pro ZO 2019 a části 2020 (dle § 23e až § 23h ZDP, § 38fa ZDP, § 23 odst. 19 ZDP, § 23 odst. 20 ZDP) – část WWW	A11
23.02	EPO - Zpracování úprav vyplývajících z DAP DPP pro ZO 2019 a části 2020 (dle § 23e až § 23h ZDP, § 38fa ZDP a § 23 odst. 19 a 20 ZDP) – část FÚ	A11
23.03	Zpracování úprav vyplývajících z DAP DPP pro ZO 2019 a části 2020 (dle § 23e až § 23h ZDP, § 38fa ZDP a § 23 odst. 19 a 20 ZDP) – ADIS	A11
29.00	DNN Daň z nabytí nemovitých věcí	
29.01	Vybrané úpravy aplikace DNN podle změny vyhlášky č. 419/2013 Sb., účinnost 1.1.2019	A9
33.00	DPH KH Kontrolní hlášení DPH	
33.01	Úprava generování PLVY na pokutu se zohledněním lhůty 6 měsíců pro vystavení PLVY.	A9
33.05	Novela ZDPH 2019 - úpravy formuláře kontrolního hlášení - přípravná fáze	A8
33.06	Novela ZDPH 2019 - úpravy formuláře kontrolního hlášení - finální fáze	A10
41.00	DHH Daň z hazardních her	
41.08	EPO - Zpracování novely zákona 187/2016 Sb. - nový formulář DAP DHH v EPO - část WWW	A8
41.09	EPO - Zpracování novely zákona 187/2016 Sb. - nový formulář DAP DHH v EPO - část EPI	A9
41.10	Zpracování DAP DHH - Zpracování novely zákona 187/2016 Sb. - nový formulář DAP DHH v ADIS FÚ	A9
41.11	Zpracování DoPLVY/Rozhodnutí DHH - Zpracování novely zákona 187/2016 Sb. - nový formulář DAP DHH	A9
41.12	Výpisy DAP DHH - Zpracování novely zákona 187/2016 Sb.	A9
41.13	Generování nepodaných DAP DHH - Zpracování novely zákona 187/2016 Sb.	A9
43.00	SPA Systémové práce - AIX	
43.03	Postup pro zbudování nových instancí FÚ v centru	B1

Id úlohy	Popis úlohy	Distr. termín
43.04	Testování vybraných částí aplikace ADIS FÚ na novém OS v režimu "secure by default" AIXu	B1
43.05	Změny v systémových menu Adis	B1
43.06	Podpora ostré migrace na konsolidovaný HW	B1
72.00	MPD Mezinárodní spolupráce při správě přímých daní	
72.03	Zpracování vybraných úprav v Hlášení plátce daně v souvislosti s novelou ZDP - část ADIS	A9
72.04	EPO – Textové úpravy ve formuláři včetně souvisejících úprav Pokynů pro EPO písemnost Hlášení plátce daně (DPSHL1) - část www	A9

Podrobný rozsah prací dle Dodatku je uveden v článku 1 *Rozsah prací – vývoj aplikace dle Dodatku Přílohy A* tohoto Dodatku.

Nové skupiny úloh budou realizovány v rámci distribučních termínů A8, A9, A10, A11 a B1, jejichž rámcové harmonogramy jsou uvedeny v následujících tabulkách. Podrobné harmonogramy jsou uvedeny v článku 2 *Podrobný harmonogram kroků Vývojového cyklu aplikace ADIS Přílohy A* Dodatku.

Uvedené harmonogramy uvádějí termíny kroků, které jsou platné relativně vzhledem k datu zahájení prací (níže označeno jako den D). Den D je stanoven na 1.4.2019, pokud Dodatek nabude účinnosti do 1.4.2019 včetně. Pokud nabude tento Dodatek účinnosti později než 1.4.2019, je den D určen datem nabytí účinnosti Dodatku. Všechny kroky harmonogramů jsou určeny počtem pracovních dnů, které uplynou od data zahájení prací D. Při výpočtu posunu se berou do úvahy pouze pracovní dny, tj. posun je určen počtem pracovních dnů a trvání kroků harmonogramů je určeno počtem pracovních dnů. Obě smluvní strany se však mohou prostřednictvím zmocněnců pro věcná jednání v rámci tohoto Dodatku písemně dohodnout na posunu či úpravě harmonogramů. Dřívější než plánované splnění jednotlivých kroků je možné.

Harmonogram distribučního termínu A8				
Číslo kroku		Krok	Počátek kroku (relativně od data zahájení prací v prac. dnech)	Konec kroku (relativně od data zahájení prací v prac. dnech)
2.4	SAZ	Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu	D+18	-
2.16	PTP	Podpis závěrečného protokolu o testování	D+42	-
2.24	CNV	Celoplošné nasazení verze	D+60	-

Harmonogram distribučního termínu A9				
Číslo kroku		Krok	Počátek kroku (relativně od data zahájení prací v prac. dnech)	Konec kroku (relativně od data zahájení prací v prac. dnech)
2.4	SAZ	Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu	D+28	-
2.16	PTP	Podpis závěrečného protokolu o testování	D+66	-
2.24	CNV	Celoplošné nasazení verze	D+82	-

Harmonogram distribučního termínu A10				
Číslo kroku		Krok	Počátek kroku (relativně od data zahájení prací v prac. dnech)	Konec kroku (relativně od data zahájení prací v prac. dnech)
2.4	SAZ	Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu	D+65	-
2.16	PTP	Podpis závěrečného protokolu o testování	D+120	-
2.24	CNV	Celoplošné nasazení verze	D+139	-

Harmonogram distribučního termínu A11				
Číslo kroku		Krok	Počátek kroku (relativně od data zahájení prací v prac. dnech)	Konec kroku (relativně od data zahájení prací v prac. dnech)
2.4	SAZ	Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu	D+100	-
2.16	PTP	Podpis závěrečného protokolu o testování	D+158	-
2.24	CNV	Celoplošné nasazení verze	D+178	-

Harmonogram distribučního termínu B1				
Číslo kroku		Krok	Počátek kroku (relativně od data zahájení prací v prac. dnech)	Konec kroku (relativně od data zahájení prací v prac. dnech)
2.4	SAZ	Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu	D+30	-
2.16	PTP	Podpis závěrečného protokolu o testování	D+98	-
2.24	CNV	Celoplošné nasazení verze	D+122	-

3 Cena a platební podmínky Dodatku

3.1 Cena

Celkovou cenou předmětu Dodatku se rozumí cena včetně DPH. Smluvená cena bez DPH činí celkem 28 577 000,00 Kč, DPH ve výši 21 % činí 6 001 170,00 Kč a celková smluvená cena s DPH činí 34 578 170,00 Kč.

Celková cena za plnění dle tohoto Dodatku je souhrnem cen jednotlivých dodávaných služeb. Podrobný rozpis ceny je uveden v *Příloze A Dodatku*. Všechny ceny jsou uvedeny jak bez DPH, tak včetně DPH.

3.2 Platební podmínky

Celková cena předmětu Dodatku bude Objednatelům placena v jednotlivých fakturačních termínech uvedených v odst. 3.3 článku 3 *Cena a platební podmínky* Přílohy A Dodatku na základě daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem za podmínek uvedených ve Smlouvě.

Ostatní platební podmínky – viz Smlouva.

4 Závěrečná ustanovení

1. Kromě ustanovení, která byla změněna nebo modifikována v tomto Dodatku, platí v plném rozsahu všechna ustanovení Smlouvy o dílo č. CET001P, Dodatků ke smlouvě o dílo č. CET001P/D1, CET001P/D2, CET001P/D3 a CET001P/D4 a Změnových řízení č. CET001P/ZŘ1, CET001P/ZŘ2, CET001P/ZŘ3, CET001P/ZŘ4, CET001P/ZŘ5, CET001P/ZŘ6, CET001P/ZŘ7, CET001P/ZŘ8, CET001P/ZŘ9, CET001P/ZŘ10, CET001P/ZŘ11, CET001P/ZŘ12 a CET001P/ZŘ13.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha A, která obsahuje obchodní tajemství.
 - Příloha A – Podrobný rozsah prací
3. Tímto Dodatkem se prodlužuje platnost Smlouvy: Smlouva je platná až do dokončení díla dle Harmonogramu distribučního termínu A11 uvedeného v článku 2 *Popis předmětu Dodatku* tohoto Dodatku.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek přečetly, rozumí mu, a souhlasí s jeho podmínkami.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Razítko

IBM Česká republika, spol. s r.o.

Razítko

Česká republika –
Generální finanční ředitelství

19.3.2019

21.3.2019

Jméno (čitelně)

Datum

Jméno (čitelně)

Datum

























