



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

ve veřejné zakázce

„Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr““

Číslo smlouvy zhotovitele: 12080_U.4755_01_2018

Objednatel:

Název: **Město Kutná Hora**
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
IČO: 00236195
DIČ: CZ00236195
zastoupen:  starostou města
bankovní spojení: 200037-444212389/0800
(dál jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**
se sídlem: Příkop 838/6, Zábřovice, 602 00 Brno
IČO: 03902447
DIČ: CZ03902447
zastoupen: 
místopředsedou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku vedené Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 7272
bankovní spojení: 
(dále jen jako „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jen „Smluvní strany“ jednotlivě jen jako „Smluvní strana“)

uzavírají dle ustanovení § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s přihlédnutím k ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

tento

dodatek ke smlouvě o dílo
(dále též jen jako „dodatek ke smlouvě“)



Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku „**Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“**“ uzavřené dne 20.6.2018 (dále též jen „**smlouva o dílo**“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.9.2019.

Tímto dodatkem č. 2 se mění předmět smlouvy o dílo, lhůta pro provedení díla a cena díla, a to na základě změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě; specifikace a odůvodnění změny předmětu smlouvy o dílo, včetně změny ceny díla.

I. Článek 2. Dílo

se doplňuje takto:

Rozsah díla se mění tímto dodatkem ke smlouvě, který je uzavírán v souvislosti s nutností provést změny díla – podkladem pro uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, kterým se mění předmět smlouvy, resp. dílo, jsou změnové listy č. 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy. Tyto změnové listy byly přijaty postupem popsáním v článcích 2.12. a 4.6. smlouvy o dílo.

II. Článek 4. Cena díla

se upravuje takto:

V článku 4.1. se smluvní cena za zhotovení díla upravuje v souvislosti s provedením změn dle tohoto dodatku ke smlouvě v rozsahu změnových listů č. 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, a to takto:

Původní cena díla ve znění dle dodatku č. 1 ve výši **58 437 545,17 Kč bez DPH** se snižuje o 15 923,96 Kč bez DPH **na 58 421 621,21 Kč.**

Cena bez DPH (Kč)	57 858 462,65 Kč
Cena za provedení změn dle dodatku č. 1 (dle změnového listu č. 1–7, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě)	579 082,52 Kč (slovy: pět set sedmdesát devět tisíc osmdesát dvě koruny české a padesát dva haléře)
Cena za provedení změn dle dodatku č. 2 (dle změnového listu č. 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě)	- 15 923,96 Kč (slovy: patnáct tisíc devět set dvacet tři koruny české a devadesát šest haléřů)
Cena celkem bez DPH	58 421 621,21 Kč

Slovy: padesát osm milionů čtyři sta dvacet jedna tisíc šest set dvacet jedna korun českých, dvacet jedna haléřů

III. Závěrečná ustanovení dodatku č. 2

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem smlouvy nedotčená, zůstávají beze změny a nadále v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha č. 1 – změnový list č. 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti (5) exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

Doložka

Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Kutné Hory č.169/19 ze dne 20.2. 2019

V Kutné Hoře dne - 5 - 03 - 2019


.....
za objednatele
Město Kutná Hora


V Brně dne 27.2.2019


za zhotovitele
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
