

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 303-2017-508205 ze dne 28. 3. 2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Pobočka Louny
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Janou Vernerovou, vedoucí Pobočky Louny
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Vernerová, vedoucí Pobočky Louny
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Roman Chochola, vrchní referent, Pobočka Louny
Adresa:	Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny
Telefon:	+ 420 725 002 568
E-mail :	louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Helena Krausová
Sídlo:	Plzeň
Zastoupen:	Ing. Helenou Krausovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxx
ID DS:	zn4gzej
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx
IČO:	72274433
DIČ:	xxxxxxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	-

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:**

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Úprava ceny, rozsahu díla a termínů na základě požadavku katastrálního úřadu o došetření části vnějšího obvodu pozemkových úprav.

Při předání dokumentace vyšetřených hranic obvodů komplexních pozemkových úprav v k. ú. Lahovice u Libčevsi na katastrální úřad bylo zjištěno, že je potřeba došetřit hranice vnějšího obvodu, které nebyly šetřeny a měly být převzaty ze zpracovaných pozemkových úprav v sousedních katastrálních územích. Bylo zjištěno, že na částech těchto obvodů se nachází body s nedostatečným kódem kvality 8, k čemuž došlo vyjmutím některých ploch při provádění KoPÚ v sousedních katastrálních územích. Pro stanovení bodů s potřebným kódem kvality 3 je proto nutno provést došetření vnějšího obvodu KoPÚ na katastrální hranici s k. ú. Želkovice u Loun, Židovice u Hnojnic a Všechlapy u Libčevsi v rozsahu 3 MJ.

- 1.1.1. V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny, se ceny upravují následovně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 012 800 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	649 900 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	132 000 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	104 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 898 700 Kč
DPH 21%	398 727 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 297 427 Kč

Navazující ustanovení článku 6.1. se nemění.

- 1.1.2. V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravuje:

K bodu 3.4.3. se doplňuje řádek „Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ v počtu **3 MJ**, ceně **6 000 Kč bez DPH** a s termínem dokončení **30.05.2019**.

V bodě 3.4.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se upravuje termín dokončení 28.02.2019 na termín **30.07.2019**.

V řádku Přípravné práce celkem (3.4.1.- 3.4.6.) se upravuje cena 1 006 800 Kč bez DPH na cenu **1 012 800 Kč bez DPH** a termín dokončení 28.02.2019 na termín **30.07.2019**.

V bodě 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se upravuje termín dokončení 31.10.2019 na termín **30.03.2020**.

V bodě 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se upravuje termín dokončení 30.06.2020 na termín **30.11.2020**.

V Rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny hlavních celků následovně:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.- 3.4.5.) bez DPH v Kč z částky 1 006 800 Kč na částku **1 012 800 Kč**.
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v částce 649 900 Kč se nemění.
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v částce 132 000 Kč se nemění.
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč v částce 104 000 Kč se nemění.

Celková cena díla bez DPH v Kč z částky 1 892 700 Kč na částku **1 898 700 Kč**.

DPH 21 % v Kč z částky 397 467 Kč na částku **398 727 Kč**.

Celková cena díla včetně DPH v Kč z částky 2 290 167 Kč na částku **2 297 427 Kč**.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 303-2017-508205 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Lahovice u Libčevsi“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má povahu originálu.
- 2.5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Lounech dne 21. 2. 2019

V Plzni dne 26. 2. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jana Vernerová
vedoucí Pobočky Louny

.....
Ing. Helena Krausová

Příloha:

1. Položkový výkaz činností