

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č.: 12/IO/956297,417780/2018/6,75
název akce: Doubický potok, ř.km 4,320 – 4,650, Doubice
uzavřené dne: 14.3.2018

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19 , Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice,

bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

V&J Stavební a.s.

IČO: 28002474

DIČ: CZ28002474

zapsán v obchodním rejstříku vedeném v o.r.,v Plzni oddíl B vložka 1397

sídlo: Jetenovice 48, Horažďovice 341 01

statutární orgán: předseda představenstva

zastoupený: předseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

č. telefonu: e-mail:

bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 2

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Doubický potok, ř.km 4,320 – 4,650, Doubice“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo po započtení víceprací a méněprací činí **2 827 481,36 Kč bez DPH.**

II.

Zhotovitel předložil aktualizovaný časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Objednatel tímto předložený harmonogram schvaluje. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.


V Teplicích dne 18-03-2019



V Horažďovicích dne 14,3,2019



jednatel společnosti
V&J Stavební a.s.



Přílohy:

Příloha č. 1 – časový a finanční harmonogram

Doubický potok, ř. km 4,320 - 4,650, Doubice

Finanční harmonogram na rok 2018

duben 18	272 485,57 Kč bez DPH
květen 18	540 176,82Kč bez DPH
červen 18	109 115,00Kč bez DPH
červenec 18	97 670,16Kč bez DPH
srpen 18	127 174,63Kč bez DPH
září 18	27 947,44Kč bez DPH
listopad 18	56 668,40Kč bez DPH
Celkem	1 231 238,02Kč bez DPH

Finanční harmonogram na rok 2019

leden 19	35 977,22Kč bez DPH
březen 19	9 468,39Kč bez DPH
duben 19	140 000Kč bez DPH
květen 19	260 000Kč bez DPH
červen 19	300 000Kč bez DPH
červenec 19	300 000Kč bez DPH
srpen 19	300 000Kč bez DPH
září 19	250 797,73Kč bez DPH
Celkem	1 596 243,34Kč bez DPH

