

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: [redacted] generálním ředitelem

IČO: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [redacted]

[redacted]

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [redacted] projektový manažer

Tel.: [redacted]

Email: [redacted]

2. Zhotovitel:

Společnost: „Protipovodňová opatření Olšava“

Sídlo: Tovární 3, 620 00 Brno

Správce:

STRABAG a.s.

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 7634

Zastoupený: [redacted], prokuristy

IČO: 608 387 44

DIČ: CZ608 387 44

Bankovní spojení: [redacted]

[redacted]

Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): Ing. [redacted]

Tel: [redacted]

Email: [redacted]

Druhý společník:

IMOS Brno, a.s.

Sídlo: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 2211

Zastoupený: [redacted] předsedou představenstva

IČO: 253 22 257

DIČ: CZ253 22 257

Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí): [REDACTED]

Tel: [REDACTED]
[REDACTED]

I. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele 102/2019-SML, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Olšava, Kunovice - protipovodňová ochrana města**“ (dále jen „smlouva“).
2. Dle smlouvy nabývá smlouva účinnosti pátý den ode dne, kdy bude objednateli doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem zemědělství. S ohledem na časově náročný proces schvalování poskytnutí dotace v rámci programu 129 360 „Podpora prevence před povodněmi IV“ lze předpokládat, že rozhodnutí o poskytnutí dotace může být vydáno v období, které je nevhodné pro provádění přípravných prací – kácení dřevin. Proto se smluvní strany dohodly na následujícím znění dodatku a změně smlouvy:
 - a) Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv vč. tohoto dodatku.
 - b) Zhotovitel zahájí po nabytí účinnosti této smlouvy provádění prací souvisejících s kácením dřevin. Kácené dřeviny jsou součástí stavebních objektů SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06 projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované Sweco Hydroprojekt, a.s., divize Morava, Minská 18, Brno 616 00 a jsou zakresleny v situacích C. 4.1 – C. 4.16. Na kácení dřevin bylo vydáno Rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les č. 32/2017, OMZ 6687-17/DRO SZ/655-2017 z 12.01.2018, které je přílohou tohoto Dodatku. Jelikož povolený rozsah kácení v Rozhodnutí č. 32/2017 je větší než skutečná potřeba kácení daná projektovou dokumentací a zakreslená v situacích C. 4.1 – C. 4.16, bude objednatel zhotovitelem o zahájení prací v dostatečném předstihu písemně informován a samotné práce budou zahájeny až na základě společné terénní obchůzky objednatele a zhotovitele a po označení stromů ke kácení objednatelem.
 - c) V případě, že v okamžiku dokončení prací uvedených v bodu 2b tohoto dodatku smlouvy nebude Ministerstvem zemědělství vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace, bude provádění prací přerušeno a bude obnoveno pátý den ode dne, kdy bude objednateli doručeno toto rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 - d) S ohledem na skutečnost, že v okamžiku účinnosti smlouvy je zhotovitel oprávněn zahájit výlučně práce související s kácením dřevin, nastane termín zahájení stanovený v čl. III smlouvy až pátý den ode dne, kdy bude objednateli doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem zemědělství. Termín dokončení díla a jeho předání objednateli pak bude 28 měsíců od termínu zahájení.
 - e) V případě, že rozhodnutí o poskytnutí dotace nebude vydáno Ministerstvem zemědělství ani 12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy, je každá ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.

5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto **přílohy**:
Příloha č. 1 – Rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les č. 32/2017, OMZ 6687-17/DRO SZ/655-2017 z 12.01.2018

V Brně dne: 20.3.2019

V Brně dne: 14.3.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.

█
generální ředitel

.....
Společnost „Protipovodňová opatření Olšava“

█
zmocněnec, prokurista zmocněnec, prokurista