



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 3. 2018

mezi těmito smluvními stranami

Objednatel

název: **Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308**
sídlo: Na Sadech 308, 379 01 Třeboň II
IČO: 60816945
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 180921340/0300
statutární orgán: Mgr. Anna Kohoutová, ředitelka

na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

název: **VIDOX s.r.o.**
sídlo: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČO: 25160168
DIČ: CZ25160168
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Č.Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C, 6919
číslo účtu: 2359412/0800
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. , pobočka Český Krumlov
jednající prostřednictvím: Jana Kandlíka , prokuristy společnosti

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Článek I Dodatku č. 1

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně v bodu č. 2 článku č. IV výše uvedené smlouvy o dílo ze dne 5.3.2018 a to takto:

Na základě požadavků objednatele, změn zjištěných skutečností na stavbě a změn v PD se cena díla navyšuje o 36 455,91 Kč bez DPH, tj. 44 111,65 Kč s DPH, přičemž vícepráce činí 607 166,18 Kč bez DPH a méněpráce činí 570 710,27 Kč bez DPH.

Nová celková cena bez DPH	23 296 163,13 Kč
DPH z nové celkové ceny	4 892 194,52 Kč
Nová celková cena včetně DPH	28 188 357,65 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Článek II Dodatku č. 1

Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek se stává dnem jeho podpisu smluvními stranami nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 3. 2018.

Dodatek č. 1 se pořizuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

- 1) Změnový list č. 1 a stanovisko TDS k změnovému listu č. 1
- 2) Změnový list č. 2 a stanovisko TDS k změnovému listu č. 2
- 3) Položkový rozpočet k změnovému listu č. 1
- 4) Položkový rozpočet k změnovému listu č. 2

[Zadejte text.]

ZMĚNOVÝ LIST

č. 02

Stavba: Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben Gymnázia Třeboň

Projektant: Ing. Michal Skalík

Objednatel: Mgr. Anna Kohoutová – ředitelka

Zhotovitel: VIDOX s.r.o. Ladislav Kopačka – hlavní stavbyvedoucí

Část: HSV+PSV

Název ZL: méněpráce

Datum vystavení:	21.8.2018	Požadováno kým:	Objednatel a TDS
Podklady :		Původní výkres:	
Přílohy :	1- rozpočet	Změna nahrazuje/doplňuje:	-

Důvod změny :

Požadavky objednatele, změny v PD , změny zjištěné skutečností na stavbě

Místo dotčené změnou : místnosti-části stavby: číslo dílu 62-Úpravy povrchů vnější ; č.d.64-Výplně otvorů ; č.d.94-Lešení s stavební výtahy ; č.d.96-Bourání konstrukcí ; č.d.712-Povlakové krytiny ; č.d.762-Konstrukce tesařské ; č.d.765-Krytiny tvrdé ; č.d.766-Konstrukce truhlářské ; č.d.7668-Výplně otvorů ; č.d.771-Podlahy z dlaždic a obklady ; č.d.781-Obklady keramické

Technický popis změny : Požadované práce objednavatelem a TDS dle technických podkladů změn v projektové dokumentaci.

Samostatná příloha

Vliv změny na cenu díla (navýšení /+ / nebo snížení /- / ceny díla o):

-570.710,27,- Kč bez DPH

Vliv změny na HMG postupu prací (bez vlivu nebo lhůta realizace prodloužena/zkrácena o):

0 dní

Zkontroloval: Ing. Michal Skalík

Podpis:

Datum:

[Zadejte text.]

ZMĚNOVÝ LIST

č. 02

Stavba: Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben Gymnázia Třeboň

Projektant: Ing. Michal Skalík

Objednatel: Mgr. Anna Kohoutová – ředitelka

Zhotovitel: VIDOX s.r.o. Ladislav Kopačka – hlavní stavbyvedoucí

Část: HSV+PSV

Název ZL: méněpráce

Datum vystavení:	21.8.2018	Požadováno kým:	Objednatel a TDS
Podklady :		Původní výkres:	
Přílohy :	1- rozpočet	Změna nahrazuje/doplňuje:	-

Důvod změny :

Požadavky objednatele, změny v PD , změny zjištěné skutečností na stavbě

Místo dotčené změnou : místnosti-části stavby: číslo dílu 62-Úpravy povrchů vnější ; č.d.64-Výplně otvorů ; č.d.94-Lešení s stavební výtahy ; č.d.96-Bourání konstrukcí ; č.d.712-Povlakové krytiny ; č.d.762-Konstrukce tesařské ; č.d.765-Krytiny tvrdé ; č.d.766-Konstrukce truhlářské ; č.d.7668-Výplně otvorů ; č.d.771-Podlahy z dlaždic a obklady ; č.d.781-Obklady keramické

Technický popis změny : Požadované práce objednavatelem a TDS dle technických podkladů změn v projektové dokumentaci.

Samostatná příloha

Vliv změny na cenu díla (navýšení /+ / nebo snížení /- / ceny díla o):

-570.710,27,- Kč bez DPH

Vliv změny na HMG postupu prací (bez vlivu nebo lhůta realizace prodloužena/zkrácena o):

0 dní

Zkontroloval: Ing. Michal Skalík

Podpis:

Datum: