

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce zastávky Šumice“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3032/2018**

ISPROFIN: 5723530021

a

SB projekt s.r.o.

se sídlem: Hodonín, Kasárenská 4063/4, PSČ 695 01

IČO: 27767442, DIČ: CZ27767442

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 70632

bank. spojení:

zastoupena: Janem Štoksou, jednatelem

Korespondenční adresa: SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 18SM0119

1.1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínů dokončení Díla z 19. 2. 2019 a v souladu s ustanoveními článků 3.5, 3.6 a 3.7. Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na prodloužení 3. termínu plnění Díla na 10 měsíců od zahájení plnění a 4. termínu plnění Díla na 12 měsíců od zahájení plnění.

Důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení těchto etap a související navýšení ceny je vyjádřený nesouhlas zastupitelstva Obce Šumice s plánovaným přesunem zastávky do nové polohy, s řešením bezbariérových přístupů a návazností na trasy chodníků. Nesouhlas obce byl vydán, přestože bylo technické řešení i obsah zadání s obcí průběžně projednáván. Na základě těchto nepředvídatelných skutečností bylo nutné rozhodnout o pokračování v projektování nástupiště ve stávající poloze s rekonstrukcí mostní konstrukce, na které se stávající nástupiště nachází. S ohledem na tuto změnu zadání je nutné provést nový geologický průzkum v stávající poloze nástupiště, zpracovat dokumentaci pro stavební objekt nástupiště v této poloze a naprojektovat rekonstrukci mostního objektu. Jelikož nedojde k předpokládané realizaci úprav na přilehlých přejezdových konstrukcích v souvislosti s plánovaným posunem zastávky, došlo také k ukončení prací na projektování zabezpečovacího zařízení a objekty byly vyjmuty ze stavby.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla. Aktualizovaný Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

- 1.2. Vzhledem k uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly navýšení ceny Díla o částku 155.000,- Kč u ceny za zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení a na změně čl. 3.3. Smlouvy o dílo a Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla. Aktualizovaný harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 4.

Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

3. 3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je:

A) Celková cena Díla bez DPH: 1.798.770,- Kč

Slovy: jedenmilionšedmsetdevadesátosmtisícsedmsetsedmdesát korun českých

Z toho:

B) Cena za zpracování DSP bez DPH: 1.733.770 Kč

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DSP (mimo výkon autorského dozoru).

C) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 65.000 Kč

Uvedená cena představuje pracnost 100 hodin při průměrné hodinové sazbě 650 Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

1.3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění a fakturace a způsob provedení Díla, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.
- 5.

V Olomouci 18.3.2019

V Hodoníně 20.3.2019

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Jan Štoksa
jednatel
SB projekt s.r.o.

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. termín plnění

Předmět díla v rozsahu - Schválení technického řešení

- Bude dokončeno a **předáno do 2 měsíců od zahájení plnění**
- **Fakturováno bude 30% z ceny za DSP (473.631,- Kč bez DPH)**

2. termín plnění

Předmět díla v rozsahu – v případě nutnosti vydání Územního rozhodnutí (nebo územního souhlasu) předání DUR

- Bude dokončeno a předáno **do 4 měsíců od zahájení plnění**
- **Nefakturační termín**

3. termín plnění

Předmět díla v rozsahu - DSP k připomínkám včetně ekonomického hodnocení stavby

- Bude dokončeno a předáno **do 10 měsíců od zahájení plnění**
- **Fakturováno bude 30 % z ceny za DSP (473.631,- Kč bez DPH)**

4. termín plnění

Předmět díla v rozsahu – DSP se zapracovanými připomínkami **vč. podání žádosti o vydání stavebního povolení**

- Bude dokončeno a předáno **do 12 měsíců od zahájení plnění**
- **Fakturováno bude 40% z původní ceny za DSP + navýšení ceny za DSP (tedy 631.508,- Kč + 155.000,- Kč bez DPH)**

Výkon Autorského dozoru (AD) při realizaci stavby - bude prováděn na vyzvání v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: 2 měsíce), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově ke konci stavby dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Způsob provedení díla (způsob plnění):

DSP k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v tištěné + 12x v digitální uzavřené formě.

DSP je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls a 3x v uzavřené formě), 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz www.xc4.cz).

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené a otevřené formě

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 227740

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 90992f6f-cb59-4854-b2c6-43117de9086f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.03.2019 10:33:00



da0fb29d-b6e9-4047-87dc-3634b4a7b1b1