

DODATEK č. 6

SMLOUVY O DÍLO

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Plumlov, v katastrálním území Žárovice, v katastrálním území Soběsuky u Plumlova a v katastrálním území Hamry

č. objednatele: 2039-2012-13076

č. zhotovitele: 15/2012

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
sídlo: Blanická 383/1, Hodolany, 779 00 Olomouc
jednající: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel
tel./fax: 727 957 257
e-mail: olomoucky.kraj@spucr.cz
Doručovací adresa: Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Prostějov, Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Jiří Koudelka, Ing. Jan Buczkowski
KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov

tel./fax:

xxxxxx

e-mail:

xxxxxx

bankovní spojení:

Česká národní banka

číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l: **Sdružení firem "ORIS" spol. s r.o. a
AGROPLAN, spol. s r.o.**

Adresa: J. Mišáka 280/44, Povel, 779 00 Olomouc

Zastoupený: Ing. Lenka Sedláková, jednatelka "ORIS" spol. s r.o.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lenka Sedláková

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Olomouc

Číslo účtu: 1025500073/5500

IČ/DIČ: 42767661/CZ42767661

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 1988 u Krajského soudu v Ostravě.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo.**

Čl. I.

Předmět dodatku

Změna termínu plnění u dílčí části 2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 2.4. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ.

Dle uzavřené smlouvy o dílo byl termín plnění dílčí části 2.3. stanoven do 31.03.2019 a termín plnění dílčí části 2.4 do 30.04.2019. Původní termín plnění se u části 2.3 mění na 30.09.2019 a u části 2.4 na 31.10.2019.

Odůvodnění:

V rámci KoPÚ Plumlov probíhá projednávání návrhu nového uspořádání pozemků. V dotčeném území je velké množství vlastníků s drobnou držbou, vlastníků nežijících v daném území, a vlastníků, kteří nekomunikují.

Vzhledem ke složitosti území, navrženým prvkům PSZ a dodržení kritérií přiměřenosti je nutná komunikace s těmito vlastníky, což je časově náročné. Pobočka Prostějov připravuje výzvu doposud nereagujícím vlastníkům.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 2039-2012-13076, resp. č. zhotovitele 15/2012, uzavřená dne 31.10.2012, ve znění dodatku č. 1 až dodatku č. 5, nemění.
- 2.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 25.03.2019

V Olomouci dne 22.03.2019

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Lenka Sedláková
jednatelka "ORIS" spol. s r.o.

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					do 31.07.2015
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	487	145	70 615	11/2013
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	487	40	19 480	11/2013
	Doplnění stávajícího bodového pole, včetně stabilizace a ochranných tyčí	ha	487	30	14 610	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, mimo trvalé a lesní porosty	ha	355	400	142 000	11/2013
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0		0	
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	132	500	66 000	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					4/2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom.plánů	100bm	99	1 100	108 900	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	155	80	12 400	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0	1 000	0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					4/2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geom.plánů	100bm	104	1 100	114 400	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	185	80	14 800	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100bm	26	1 200	31 200	4/2015
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	12	80	960	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků	ha	487	160	77 920	7/2015
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						673 285 Kč

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení , včetně podélných a příčných profilů společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a vyjádření orgánů a organizací	ks ¹⁾	1	268 000	268 000	1/2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	50	420	21 000	1/2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0	0	0	
2.3	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	487	600	292 200	30.09.2019
2.4	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	2 390	9 560	31.10.2019
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						590 760 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	150	250	37 500	nejpozději do 30.09. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN
	Stabilizace hranic pozemků	bod	130	80	10 400	
3.2.	Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI	ha	487	200	97 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						145 300 Kč

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	673 285 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	590 760 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	145 300 Kč
Celková cena bez DPH	1 409 345 Kč
DPH	295 962 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 705 307 Kč

¹⁾ Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou.

