

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2018 20/1108 30 ze dne 02.05.2018

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů,

Zajištění „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“

na akci

**„Vimperk, areál U Sloupů, napojení na městskou kanalizační a vodovodní síť – II.
etapa“**

(dále jen „**dodatek**“)

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Vimperk**
se sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
IČO: 002 50 805
DIČ: CZ00250805

zastoupený: Ing. Jaroslavou Martanovou, starostkou města

a

Zhotovitel: **EKOEKO s.r.o., projektová a inženýrská kancelář**
se sídlem: Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice
IČO: 251 84 750
DIČ: CZ25184750

zastoupený: Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 02.05.2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Zajištění „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“ na akci „Vimperk, areál U Sloupů, napojení na městskou kanalizační a vodovodní síť – II. etapa“**“, a dne 09.10.2018 dodatek č. 1, (to vše dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Po jednání a vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem mění původní smlouva o dílo způsobem uvedeným v čl. II. níže z následujících důvodů: Objednatel rozhodl o změně koncepce napojení areálu U Sloupů na městskou kanalizační a vodovodní síť (gravitační kanalizace do ul. Pivovarská, vodovod propojením na VDJ Brantlův Dvůr). Z toho důvodu se tímto dodatkem upravuje předmět smlouvy o dílo, termíny zhotovení díla a cena díla dle čl. I. až III smlouvy o dílo. Další podrobnosti jsou zřejmé z cenové nabídky zhotovitele č. 015/2019 ze dne 30.01.2019, které je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Smlouva o dílo, jakož i tento dodatek jsou uzavírány v souladu s ustanovením čl. VII. odst. 6, bod b) vnitřní směrnice č. 1/2014, zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo tak, že v článku I. - **Předmět smlouvy** se odst. 1.3. písm. a) nahrazuje následujícím zněním:

„Vypracování projektové dokumentace v úrovni „Dokumentace pro společné povolení“ (dále jen „**Dspol**“) v podobě pro její projednání s příslušnými veřejnoprávními orgány, dotčenými orgány státní správy, organizacemi, vlastníky sousedních nemovitostí (oprávněnými z věcného břemene) a pro získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení, případně dalších povolení (např. vodoprávní řízení). Dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**stavební zákon**“), a vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů;“

2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo tak, že v článku I. - **Předmět smlouvy** se odst. 1.3. písm. c) nahrazuje následujícím zněním:

„Provedení geologického průzkumu pro úpravnu vody a geodetického doměření v areálu a vně areálu.“

3. V článku II. - **Termín a místo zhotovení díla** se v odst. 2.1. text

„část ad 1.3. a) předpoklad vyhotovení DSP do 15.12.2018

část ad 1.3. b), c), d), e), f), g), h) do 31.6. 2019“

nahrazuje následujícím zněním:

část ad 1.3. c) do 30.04.2019

Uvedený termín vychází z předpokladu, že, zejména v závislosti na klimatických podmínkách, bude možné v dostatečném předstihu provést trasování a následně zpracovat geodetické doměření vně areálu (dále jen „geodetického doměření“). Do uvedeného termínu není nutné pro potřeby projektu zajistit geologický průzkum.

část ad 1.3. a) do 61 dnů ode dne geodetického doměření

část ad 1.3. g), h), f) do 153 dnů ode dne geodetického doměření

Uvedená lhůta vychází z předpokladu, že průběh inženýrské činnosti bude standardní, bez možných průtahů nezaviněných zhotovitelem.

část ad 1.2. b), d), e) do 245 dnů ode dne geodetického doměření

Uvedená lhůta vychází z předpokladu, že bude možné splnit lhůtu vyhotovení části ad 1.3. g), h), f). V opačném případě se lhůta o dobu prodloužení posouvá.

4. V článku IV. - **Cena díla** se odst. 4.2. nahrazuje následujícím zněním:

„Cena díla bez DPH dle odst. 1.3. této smlouvy je stanovena dohodou ve výši:

za část ad 1.3. a) 395.000,- Kč

za část ad 1.3. b)	440.000,- Kč
za část ad 1.3. c)	85.000,- Kč
za část ad 1.3. d)	30.000,- Kč
za část ad 1.3. e)	25.000,- Kč
za část ad 1.3. f)	5.000,- Kč
<u>za část ad 1.3. g)</u>	<u>75.000,- Kč</u>
Cena bez DPH celkem činí	1.055.000,- Kč
DPH (sazba 21 %) činí	221.550,- Kč
Celková cena díla včetně DPH činí	1.276.550,- Kč
(slovy: jeden-milión-dvě-stě-sedmdesát-šest-tisíc-pět-set-padesát-korun-českých).	
za část ad 1.3. h)	2.200,- Kč à 1 smlouva
za část ad 1.3. i)	650,- Kč/hod
za část ad 1.3. j)	650,- Kč/hod.“

5. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Přílohy: - Příloha č. 1 – Cenová nabídka

Zhotovitel:

Objednatel:

V Českých Budějovicích dne: 11.3.2019

Ve Vimperku dne: 14.3.2019

v.r.

v.r.

.....
EKOEKO s.r.o.
 Ing. Josef Smažík
 jednatel

.....
Město Vimperk
 Ing. Jaroslava Martanová
 starostka města

Schváleno usnesením RM Vimperk
 č. 231 ze dne 4. 3. 2019