

Evidenční číslo		
PR/225	2019	NTP
poř. číslo	rok	pracoviště

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

evid. č. PR/145/2019, uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupená: MUDr. Petrem Uhligem, ředitelem

zřízená usnesením Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve znění usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku; registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, čj. MSK 71474/2018 ze dne 23.5.2018 ve znění následných rozhodnutí o registraci

IČO: 00 63 51 62

DIČ: CZ 00 63 51 62

Peněžní ústav: Československá obchodní banka a.s., hlavní pobočka Ostrava

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

a

TEMP – STAVMONT, stavební družstvo

se sídlem: Na Strži 800/6, Heřmanice, 713 00 Ostrava

zastoupená: Bc. Ivanem Vasylyntsem, předsedou družstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr, vložka č. 2121

IČO: 277 97 112

DIČ: CZ27797112

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

1.

Shora označené smluvní strany se ve shodě s ujednáním Smlouvy o dílo, jimi uzavřené dne 28.2.2019, dále jen Smlouvy, ve čl. XIV. bod 7., dohodly na změně jimi uzavřené Smlouvy a následujícím obsahu Dodatku č. 1.

2.

S ohledem na skutečnost, že před začátkem plnění Smlouvy vznikl požadavek ze strany objednatele na posunutí termínu zahájení prací, a to z nepředpokládaných provozních podmínek v pavilonu

1/2

rehabilitace, je předmětem Dodatku č. 1 dohoda smluvních stran na změně Smlouvy, dle které dojde ke změně doby plnění.

3.

V článku IV. Doba plnění se upravuje odst. 1 věta první tak, že k předání staveniště dojde 1. července 2019. V odst. 2 se termín dokončení stavby posouvá na 30. září 2019.

4.

Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek smlouvy a související dokumenty, na které dopadá účinnost ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém jeho rozsahu. Dodatek smlouvy se stane účinným po uveřejnění v registru smluv, které zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.

5.

Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek smlouvy uzavírají svobodně dle jejich vůle a jeho obsah je pro ně určitý a srozumitelný. Smluvní strany dále potvrzují, že ve věcech Dodatkem č. 1 výslovně neupravených, zůstává Smlouva o dílo, platná a účinná beze změn. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou číslovaných výtiscích, každý s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení.

V Ostravě dne 22-03-2019
za objednatele

V Ostravě
za zhotovitele



TEMP – STAVMONT, stavební družstvo

Bc. [redacted]
předseda družstva