

Dodatek č. 1/2019

Ke Smlouvě o poskytování služeb č. 02PT-005744 ze dne 13. 08. 2018

Název akce: **D7 MUK Středokluky, přídatné pruhy – zpracování DÚR vč. IČ**
(ISPROFOND:500 155 0003)

Z důvodu změn rozsahu zadání oproti technické studii (jiná kategorie komunikace, přeložky inženýrských sítí, přesun respektive nová mytná brána, zásah do jiných pozemků, nové řešení odvodnění komunikace, nová ORL) sjednávají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zastoupený

IČ:659 93 390

DIČ:CZ65993390

(dále jen „Objednatel”)

a

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

Zastoupeným

IČ:04598555

DIČ:CZ04598555

(dále jen „Poskytovatel”)

tuto změnu ke Smlouvě o poskytování služeb:

I.

Tato změna se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy o poskytování služeb. Jako taková bude oběma stranami podepsaná, přijímána a vykládána.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 13. 8. 2018 Smlouvu o poskytování služeb.

III.

Změna lhůty plnění

popis části, etapy, dílčího plnění	lhůty plnění
Koncept DÚR	Do 7 měsíců od výzvy objednatele (původně do 4 měsíců od výzvy objednatele)
Čistopis DÚR	Do 4 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem
Inženýrská činnost za účelem získání právoplatného územního rozhodnutí vč. správních poplatků	6 měsíců od odevzdání čistopisu DÚR

Změna ceny díla na 1 987 680 Kč bez DPH (původní cena 1 883 540 Kč bez DPH).

Cena je detailně rozepsána v Příloze č. 1 – Oceněný soupis prací – Změna č. 1

IV.

V ostatním zůstává text beze změn.

V.

Tato změna byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.

25 -02- 2019

V Praze dne _____

18. 03. 2019

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SAGAŠTA s.r.o.

D7 MÚK Středokluky

DÚR

Příloha č. 1- Oceněný soupis prací - Změna č.1

Cena celkem				21%	1 883 540 Kč	1 987 680 Kč
DPH 21 %				21%	395 543 Kč	417 413 Kč
Cena celkem vč. DPH					2 279 083 Kč	2 405 093 Kč