

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 003/2019  
Stavba: Vinice I

JKSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 15.3.2019

Objednatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
STRIX Chomutov a.s.

IČ: 27274535  
DIČ: CZ27274535

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Jiří Sochor

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 000 000,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 000 000,00</b>
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 000 000,00	210 000,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 210 000,00</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 003/2019

**Stavba:** Vinice I

Místo:

Datum: 15.03.2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: STRIX Chomutov a.s.

Zpracovatel: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 210 000,00</b>
003/2019	Vinice I	1 000 000,00	1 210 000,00
9			
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 210 000,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Vinice I

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

STRIX Chomutov a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

■■■■ ■■■■

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 27274535

DIČ: CZ27274535

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 000 000,00
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 000 000,00</b>
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 000 000,00	210 000,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>1 210 000,00</b>
-------------------	--------------	---------------------

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Vinice I

Místo:

Datum:

15.03.2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STRIX Chomutov a.s.

Zpracovatel:

■■■■ ■■■■

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 000 000,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	940 000,00
1 - Zemní práce	940 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	60 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	30 000,00
VRN6 - Územní vlivy	30 000,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 000 000,00</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Vinice I

Místo:

Datum:

15.03.2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STRIX Chomutov a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 000 000,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**940 000,00**

#### 1 - Zemní práce

**940 000,00**

4	K	12230110.R	Zemní práce, odkopávky, přemístění výkopku, domontáž a zpětná montáž palisád, obsyp, zásyp, terénní úpravy	soubor	1,000	200 000,00	200 000,00
5	K	155213611	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky do 2 m	kus	400,000	1 850,00	740 000,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**60 000,00**

#### VRN3 - Zařízení staveniště

**30 000,00**

2	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	-----------	-----------

#### VRN6 - Územní vlivy

**30 000,00**

3	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
---	---	-----------	-----------------------------------	--------	-------	-----------	-----------