




Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Mohelnice, okružní křižovatka silnic II/444, III/4441 a III/4446 – projektová dokumentace včetně řešení tras pro pěší a cyklisty”

uzavřený dle ustanovení § 2586 - §2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- | | |
|---|---|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavlem Kubou, starostou města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 27-1905690389/0800 |
| 2. Zhotovitel: | PRINTES – ATELIER s.r.o., Mostní 1876/11a, 750 02 Přerov |
| Zastoupený: | Ing. Ivem Christenem, jednatelem |
| IČ: | 25391089 |
| DIČ: | CZ25391089 |
| Oprávněn k jednání ve věcech smluvních i technických: | Ing. Ivo Christen |
| Bankovní spojení: |  |
| Číslo účtu: | |
| Telefon: | |
| e-mail: | |

Doložka	
Záměr byl zveřejněn od	do
Schváleno usnesením Rady/Zastupitelstva města Mohelnice	
číslo usnesení:	292/10/201/2019
ze dne:	18. 3. 2019
za správnost:	

3. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 18.10.2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace “Mohelnice, okružní křižovatka silnic II/444, III/4441 a III/4446 – projektová dokumentace včetně řešení tras pro pěší a cyklisty”.

Během zpracovávání projektové dokumentace došlo k rozšíření předmětu zadání a to tak, že součástí dokumentace bude návrh na zřízení přechodu pro chodce na silnici č. II/444 za účelem přivedení pěší dopravy z centra města do průmyslové zóny (MONTIX a.s.) a opačně bezpečným způsobem. Z tohoto důvodu došlo ke zpoždění projekčních prací. Vzniklé prodlení se považuje za prodlení na straně objednatele.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku II. Předmět díla a článku III. Termín plnění takto:

a) Článek II. Předmět díla se upravuje tak, že předmět smlouvy se rozšiřuje o zpracování návrhu přechodu pro chodce na silnici č. II/444

b) Článek III. Doba plnění, odst. 1 nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly na termínech plnění:

- | | |
|--|--------------|
| a) Termín dokončení DÚR a DSP | 30. 04. 2019 |
| včetně podání žádosti o společné povolení do | |
| b) Termín dodání DPS včetně rozpočtu a výkazu výměr do | 30. 06. 2019 |

c) Článek IV. Cena, odst. 1 nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly na ceně díla:
DPH platné ke dni podpisu smlouvy (21%)
Cena včetně DPH (21%)

408 800 Kč bez DPH
85 848 Kč
494 648 Kč s DPH

d) Článek V. Cena, odst. 1, písm. a) nově zní takto:

Aktualizace a zpracování DÚR+DSP
- Cena dílčího plnění 376 000 Kč bez DPH

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Mohelnici dne 19-03-2019

objednatel
Ing. Pavel Kuba
starosta města



V Přerově dne 19-03-2019

zhotovitel
PRINTES – ATELIER s.r.o.
Ing. Ivo Christen, jednatel

