



Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce s názvem:
„Stavební úpravy a rozšíření stávajícího prostoru objektu domova
pro seniory – opakované řízení“

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Město Mohelnice

se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

zastoupené: Ing. Pavel Kuba – starosta města

IČ: 00303038

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Kuba – starosta města

- ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-1905690389

kód banky: 0800

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a


PRUKON s.r.o.

se sídlem: Jateční 169, 760 01 Zlín - Prštné

Zastoupená: Ing. Tomáš Masarik - jednatel

IČ: 47674238

DIČ: CZ47674237



kód banky: [REDACTED]

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

1. Dne 01.06.2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla k veřejné zakázce s názvem „Stavební úpravy a rozšíření stávajícího prostoru objektu domova pro seniory – opakované řízení“
2. Smluvní strany se vzájemně dohodly změně závazku ze Smlouvy uzavřené v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
3. Dodatek č. 1 je uzavřen důvodu nutných změn, čl.4 odst.4.1.2. smlouvy o dílo. Důvodem

dohodnutých změn je odůvodněná žádost zhotovitele o prodloužení doby provedení díla, jež je přílohou č.1 dodatku ke smlouvě o dílo.

4. S ohledem na uvedené skutečnosti v příloze č.1 a to především :

- dohodnutých změn v projektové dokumentaci
- změn v umístění inženýrských sítí

se objednatel a zhotovitel dohodli na prodloužení lhůty plnění, jež je specifikováno v čl.5 dodatku.

5. Zhotovitel a objednatel se dohodli na změně článku 4.1.2. takto:

- objednatel předá zhotoviteli vnitřní prostory areálu DPS do 30.května 2019
- objednatel dokončí fasády objektu a realizaci zpevněných ploch v okolí objektu do 26.července 2019
- zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně dokladové části) nutnou pro řádné kolaudační řízení do dne 10.6.2019

3. Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání rady města dne xx.xx.2019 usnesením č. 272.19.1KMI.2019 4.3.

4. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Přílohy dodatku č.1 :

- Příloha č.1 k dodatku č.1 – žádost zhotovitele o prodloužení doby provedení díla

V Mohelnici dne: 22.03.2019

Objednatel:



Ing. Pavel Kuba
starosta města



Ve Zlíně dne: 22.03.2019

Zhotovitel:



Marek Čícha
generální ředitel

OD - PA	POL	ORJ	ORG
Příkazce operace		Správce rozpočtu	
			
Schváleno úřad.			

Harmonogram postupu prací - DPS Mohelnice - Aktualizace 8.2.2019

popis prací/ týden č.	2019																														
	LEDEN				UNOR				BŘEZEN					DUBEN				KVETEN					ČERVEN				ČERVENEC				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Předání staveniště + ZS																															
Objekt DPS																															
Základy přístavby-dokončení																															
Svislé k-ce																															
dozdivky otvorů																															
vnitřní příčky																															
obvodové zdivo přístavby																															
Vodorovné k-ce																															
montáž stropů přístavby																															
Úpravy povrchů vnitřních																															
Úpravy povrchů vnějších																															
Podlahy a podlahové k-ce																															
Výtah - technologie																															
šachta výtahu																															
Lešení																															
Bourání k-ci																															
Izolace proti vodě																															
Živičné krytiny																															
Izolace tepelné																															
Vnitřní kanalizace hrubé rozvody - kompletace																															
Vnitřní vodovod																															
K-ce klempířské																															
K-ce truhlářské																															
Otvorové prvky z plastu																															
Silnoproud hrubé rozvody																															
MaR																															
Ústřední vytápění hrubé rozvody - kompletace																															
Vzduchotechnika																															
Podlahy z dlaždic																															
Podlahy vlysové a povlakové																															
Obklady																															
Wetly																															
Kanalizační přípojka																															
Vodovodní přípojka																															
Předání a dokončení prací uvnitř objektu do 31.5.2019																															
Předání a dokončení prací vně objektu fasáda zp.plochy do 26.7.2019																															
Kolaudace objektu 23. a 24.týden																															
Předání dokončeného díla 30.7.2019																															