



VP00355006

š. j.:  
2018/08399  
WZpl: 3x1  
dz: 22.03.2019 11:53:092019/0204  
ke sml. 2018/0754

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2018/0754 uzavřené dne 7. 12. 2018

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574

se sídlem: Malostranská 2, čp. 143, 326 00 Plzeň

IČ: 25205625

zastoupena: \_\_\_\_\_, generálním ředitelem

na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **JS PROJEKT s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C, vložka 16579

se sídlem: Ruská 16, 326 00 Plzeň

IČ: 26378817

zastoupena: \_\_\_\_\_, jednatelem společnosti

na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

## d o d a t e k č. 1

### I.

1. Dne 7. 12. 2018 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla (projektové a inženýrské činnosti) na stavební akci – „**Obnova vodovodu ulice Žofie Podlipské**“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti zhotovitele ze dne 19. 3. 2019, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu předání projektové dokumentace v rozsahu pro stavební řízení, v podrobnostech projektové dokumentace pro provedení stavby do 15. 4. 2019 a termínu ukončení inženýrské činnosti do stadia získání příslušných stanovisek a pravomocných rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k provedení stavby do 31. 7. 2019.

3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV. odst. 1 písm. b. a c. Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

- *Termín předání projektové dokumentace v rozsahu pro stavební řízení, v podrobnostech projektové dokumentace pro provedení stavby, objednateli: nejpozději do 15. 4. 2019,*
- *Termín ukončení inženýrské činnosti do stadia získání příslušných stanovisek a pravomocných rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k provedení stavby a jejich předání objednateli: nejpozději do 31. 7. 2019.*

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a dva objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru VODÁRNA PLZEŇ a.s.

21-03-2019

V Plzni dne .....

V Plzni dne 25/5/2019 .....

.....  
**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

generální ředitel

.....  
**JS PROJEKT s.r.o.**

jednatel společnosti