

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1121/00066001/2018

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001
jejímž jménem jedná: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

(dále jen **„Objednatel“**) na straně jedné

a

Společníci společnosti **„Společnost Kladno“**, tj.

SILNICE TOPOLANY a.s., vedoucí společník společnosti „Společnost Kladno“

se sídlem: Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň
IČ: 057 58 734
DIČ: CZ05758734
zápis v OR: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 1969
jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Hořejší, předseda představenstva

ALPINE Bau CZ a.s., společník společnosti „Společnost Kladno“

se sídlem: Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795
zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10609
jejímž jménem jedná: Ing. Václav Šafář, prokurista a Jan Munzar, prokurista

(dále jen **„Zhotovitel“**) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též **„Smluvní strany“** a jednotlivě jako **„Smluvní strana“**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen **„Dodatek“**).

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.4.2018 smlouvu o dílo (dále jen **„Smlouva o dílo“**) na plnění veřejné zakázky s názvem **„III/2384 Kladno, oprava silnice“** (dále jen **„Dílo“**).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 7 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli. S ohledem na problémy nenormově uložených plynovodních přípojek s nedostatečným krytím mají Smluvní strany zájem na prodloužení termínu plnění Díla. Vzhledem k realizaci prací k ochraně plynovodních přípojek a s tím spojenou úpravou pláně není možné dodržet termín dokončení Díla.

3. Dále je Zhotovitel v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 10.2. povinen poskytnout záruku za jakost Díla v délce trvání 60 měsíců. S ohledem na vzniklé rozdíly u příčných sklonů vozovky v I. etapě stavby, ve staničení 0,000 – 0,223, se Smluvní strany dohodly, že se záruční doba na tento úsek prodlouží.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 4.2. a 6.6. Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. První věta v článku 4.1. Smlouvy o dílo se nahrazuje touto větou:

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 10 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.

2. Článek 10.2. Smlouvy o dílo se nahrazuje tímto:

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání 60 měsíců. Vyjma úseku silnice č. III 2384 v I. etapě stavby (staničení 0,000 – 0,223), kde Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání 84 měsíců.

Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobci.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný časový harmonogram stavby.

V Říčanech dne

V Kadani dne

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

Společníci společnosti „**Společnost
Kladno**“ tj.

za SILNICE TOPOLANY a.s. a za ALPINE
Bau CZ a.s. na základě plné moci ze dne
26.03.2018

Ing. Tomáš Hořejší, předseda představenstva