

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: OSM/12/0155/15
číslo smlouvy zhotovitele: 15-065-234-PK

**na zpracování projektové dokumentace stavby
„Revitalizace městského hřbitova v Hranicích“**

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi:

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: Město Hranice

se sídlem : Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
zastoupeno : **Jiří Kudláček, starosta města**

Osoba oprávněná jednat:

ve věcech smluvních: Jiří Kudláček, starosta
ve věcech technických: Ing. Dagmar Čabalová
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311

na straně jedné (dále též objednatel)

1.2 Zhotovitel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem : Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
zastoupeno : **Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva**
IČO: 64610357
DIČ: CZ64610357

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1217

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 26.6.2015 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace stavby „Revitalizace městského hřbitova v Hranicích“ včetně Dodatku č. 1 ze dne 23.11.2015 a Dodatku č. 2 ze dne 29.3.2016 (dále jen „předmětná smlouva“).

S ohledem na postup prací v návaznosti na termín vydání územního rozhodnutí se smluvní strany dohodly na posunu termínu plnění.

III. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany uzavírají mezi sebou tento dodatek ke specifikované smlouvě o dílo, kterým se upravují - nahrazují pouze čl. čl. VI. TERMÍN PLNĚNÍ DÍLA, předmětné smlouvy, a to jak uvedeno níže v následujících odstavcích tohoto dodatku.

Ostatní články předmětné smlouvy (II. NÁZEV DÍLA, III. VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY, VI. PŘEDMĚT DÍLA, V. PROVEDENÍ DÍLA, VII. CENA DÍLA, VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ, X. SANKCE, XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ) se tímto dodatkem nemění.

IV. V článku VI. předmětné smlouvy označeném jako TERMÍN PLNĚNÍ se původní odstavec 6.1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se nově upraveným odstavcem 6.1. se zněním takto:

- 6.1. Projektová dokumentace bude dokončena a předána v termínu do 31.3.2017
- Geodetické zaměření bude předáno nejpozději do 30.8.2015
 - Geodetické zaměření pro Etapu V. bude předáno nejpozději do 30.6.2016
 - Hydrogeologický posudek pro nový urnový háj, zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a vydání pravomocného územního rozhodnutí včetně propočtu stavebních nákladů na jednotlivé etapy bude předáno v termínu do 30.6.2016. (Předpoklad vydání územního rozhodnutí do 30.10.2016).
 - Projektová dokumentace pro stavební řízení a vydání pravomocného stavebního povolení bude předána v termínu do 15.12.2016 včetně položkového rozpočtu. (Předpoklad vydání stavebního povolení do 15.03.2017).
 - Realizační projektová dokumentace na I., III., a V. etapu, včetně výkazu výměr (+ slepý rozpočet) a položkový rozpočet bude předána v termínu do 31.1.2017.
 - Realizační projektová dokumentace na opravu ohradní zdi kolem starého hřbitova, včetně výkazu výměr (+ slepý rozpočet) a položkový rozpočet bude předána v termínu do 15.12.2016
 - Realizační projektová dokumentace na II a IV. etapu, včetně výkazu výměr (+ slepý rozpočet) a položkový rozpočet bude předána v termínu do 31.3.2017.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na pracování projektové dokumentace stavby „Revitalizace městského hřbitova v Hranicích“ zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek řádně pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu, dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní anebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

5. Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu podmíněné jeho předchozím schválením Radou města Hranice, a to usnesením 1174/2016-RM ze dne 18.10.2016

Objednatel:

V Hranicích dne 24.10.2016

Zhotovitel:

Olomouci dne 26.10.2016

.....
Jiří Kudláček
starosta města Hranice

.....
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.