

Název akce: RTT Vladimírova - Tábořská - Na Pankráci - Na Veselí - Soudní

Č. smlouvy objednatele: 001074 00 17

Č. dodatku objednatele: 001074 02 17

Č. smlouvy zhotovitele: 7387/MP – dodatek č. 2

1. Smluvní strany:

**Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9**

zastoupená: Ing. Petrem Witowskim, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, 110 00 Praha 1
čís. účtu: 1930731349/0800
IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl: B vložka 847
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a. s.
I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2**

zastoupená: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: KB Praha a.s. Praha 1, Václavské nám. 42
čís. účtu: 9302-021/0100
IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895 - plátce DPH
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl. B, vložka 1418
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 001074 00 17 (dále jen „Smlouva“),
která byla uzavřena jako prováděcí smlouva k Rámcové smlouvě na zpracování
projektových dokumentací č. objednatele 000379 00 16

Preambule

Na základě výzvy objednatele se smluvní strany dohodly na rozšíření původního rozsahu plnění dle Smlouvy o úsek mezi křižovatkou Tábořská x Lounských a náměstím Hrdinů. Rozšířený úsek bude sloučen s 2. úsekem od náměstí Hrdinů ke křižovatce Na Pankráci x Na Veselí. V prostoru křižovatky Tábořská x Lounských bude napojeno na 1. úsek.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě v následujícím znění:

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní text bodu 4.1 ve znění dodatku č. 1

4.1 Zhotovitel je povinen realizovat předmět této prováděcí smlouvy v následujících termínech:

- do 31. 12. 2018 – předání kompletní PD,
- do 31. 3. 2019 – dokončení Inženýrské činnosti,
- do 20. 12. 2019 – zajišťování autorského dozoru.

se ruší a nahrazuje tímto textem:

4.1 Zhotovitel je povinen realizovat předmět této prováděcí smlouvy v následujících termínech:

- do 31. 12. 2018 – předání kompletní PD,
- do 31. 3. 2019 – dokončení Inženýrské činnosti,
- do 31. 3. 2019 – předání kompletní PD v rozsahu dodatku č. 2
- do 30. 9. 2019 - dokončení Inženýrské činnosti v rozsahu dodatku č. 2
- do 20. 12. 2021 – zajišťování autorského dozoru.

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní text bodu 5.1

5.1 Cena za řádnou realizaci této prováděcí smlouvy byla sjednána ve výši

bez DPH:.....5 080 500,- Kč

DPH:1 066 905,- Kč

včetně DPH:6 147 405,- Kč

DPH bude účtována dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP)

se ruší a nahrazuje tímto textem:

5.1 Cena za řádnou realizaci této prováděcí smlouvy byla sjednána ve výši

bez DPH:.....5 080 500,- Kč

Cena prací v rozsahu dodatku č. 2.....1 485 250,- Kč

Cena celkem.....6 565 750,- Kč

DPH:1 378 808,- Kč

včetně DPH:7 944 558,- Kč

DPH bude účtována dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP)

Závěrečná ustanovení:

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Smluvní strany prohlašují, že s výjimkou jednotkových cen skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a bere na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem č. 2 se nemění.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží jedno vyhotovení dodatku č. 2 a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku č. 2.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Přílohu dodatku č. 2 tvoří:
Příloha č. 1 – Podrobná specifikace ceny – rozšíření dle dodatku č. 2

V Praze dne:

V Praze dne: 20. 12. 2018

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.