



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.3 – K16110

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb smluvními stranami

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
IČO: 002 96 139
DIČ: CZ 002 96 139
Oprávněná osoba: PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka
Kontaktní osoba: Bc. Pavel Jachymčák, DiS, vedoucí odboru veřejných zakázek
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expositura Krnov
Číslo účtu: 728771 / 0100
Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>
na straně objednatele

a

2. KARETA s.r.o.

se sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8072
IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213
Jednající: Ing. Marek Němec, jednatel společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 190776490297/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Ing. Jiří Hendrych, vedoucí obchodní kanceláře pro oblast Ostrava
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel, tel. 602 573 661
Bc. Roman Palla, stavební technik, tel. 773 070 719
Bc. Petra Metelková, projektová manažerka, tel. 607 147 269
Telefon, email: +420 554 716 727, kareta@kareta.cz

na straně zhotovitele

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla na zakázce:

„Rekonstrukce komunikace Rooseveltova“

Objednatel a zhotovitel se dohodli na uzavření tohoto dodatku, jehož předmětem jsou vícepráce na výše uvedené zakázce. Důvodem víceprací je vybourání betonových patek s nestandardními rozměry. Vše je doloženo rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy.

II.

Cena Díla

1. Smluvní strany se dohodly, že původní znění smlouvy, čl. IV. Cena díla smlouvy, odst. 1 a původní znění dodatku č.2, čl.II Cena díla se ruší a nahrazuje takto:

Cena za řádně provedené a předané dílo je sjednána dohodou obou smluvních stran ve výši:

1.	Cena díla bez DPH dle základní SOD, D1 a D2	4 370 197,79 Kč
2.	Cena VCP	61 539,92 Kč
3.	Cena díla bez DPH dle dodatku č.3	4 431 737,71 Kč

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V BRUNTÁLE DNE 16.11. 2016

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

1. Rozpočet

Za objednatele:

25.11.2016



Jana Koukolová Petrová

PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová
Starostka města

Za zhotovitele:

Marek Němec

Ing. Marek Němec
jednatel společnosti


KARETA
KARETA s.r.o., Krimovská 51, 792 01 Bruntál
tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 494
IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213

-22-

Rekapitulace rozpočtů**Krnov - Rekonstrukce komunikace Rooseveltova**

Objekt: D2 - Vícepráce, méněpráce	Cena
1 - vybourání betonových patek s nestandardními rozměry	61 539,92
Celkem:	61 539,92

CENOVÁ NABÍDKA s výkazem výměr

26.10.2016

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
------	-----	-------	----------	------	-----------	------------

Stavba: N16-405 - Krnov - Rekonstrukce komunikace Rooseveltova

Objekt: D3 - Vícepráce

Rozpočet: 1 - vybourání betonových patek s nestandardními rozměry

1	113107233	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 400 mm 235*0,8=188,000000	188	M2	179,2	33 689,60
2	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km 188*0,225=42,300000	42,3	t	4	169,2
3	997221569	Příplatek za každý další km přes 1 km 42,3*4=169,200000	169,2	t	4	676,8
4	997221815	Poplatek za uložení odpadu betonového na skládce	42,3	t	100	4 230,00
5	113107241	Odstr podkladů a krytů živičných tl do 50 mm pl přes 200 m2	188	M2	21	3 948,00
6	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km 188*0,078=14,664000	14,664	t	4	58,66
7	997221569	Příplatek za každý další km přes 1 km 14,664*19=278,616000	278,616	t	4	1 114,46
8	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asf.povrchů na skládce	14,664	t	50	733,2
9	564861111	Podklad ze štěrkodrti tl. 200 mm po zhutnění	188	M2	90	16 920,00
Součet za Rozpočet: 1 - vybourání betonových patek s nestandardními rozměry						61 539,92