

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Číslo změnového listu <b>ZL 28</b>	
<b>STAVBA:</b>	<b>ÚP CR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny</b>	<b>Číslo stavby:</b>	
<b>Stavební objekt/část stavby:</b>	Stavební část	<b>Číslo objektu:</b>	
<b>Část:</b>	Boční schodiště - VCP		
<b>Popis změny:</b>			
Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočet).			
<b>Zdůvodnění změny:</b>			
<b>DOPAD:</b>	původní cena bez DPH	69 706 530,32	
	změna ceny v důsledku ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,26,27 bez DPH	9 254 130,88	
	cena díla vč. ZL.č.1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,26,27 celkem bez DPH	78 960 661,20	
	změna ceny v důsledku ZL č.28 bez DPH	254 285,96	Příloha č./název položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL.č.28 celkem bez DPH	79 214 947,17	
	termín dokončení		
	termín dokončení v důsledku ZL č.28		
<b>Navrhovatel změny:</b>	<b>Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky</b>	Podpis:	
		<b>Lhůta na schválení</b>	
<b>Vyjádření objednatele:</b>		Datum/Podpis	
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>	Bez připomínek	Datum/Podpis	
<b>Vyjádření účastníků řízení:</b>		Datum/Podpis	
<b>Závěrečné stanovisko:</b>			
<b>Za zhotovitele:</b>		<b>Za objednatele:</b>	
Datum :		Datum	
<b>Poznámky, seznam příloh:</b>			
Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 28 - 1x položkový rozpočet			