

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Číslo změnového listu ZL 29	
STAVBA:	UP CR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny	Číslo stavby:	
Stavební objekt/část stavby:	Stavební část	Číslo objektu:	
Část:	Boční schodiště - MP		
Popis změny:			
Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočet).			
Zdůvodnění změny:			
DOPAD:	původní cena bez DPH	69 706 530,32	
	změna ceny v důsledku ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,26,27,28 bez DPH	9 508 416,85	
	cena díla vč. ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,26,27,28 celkem bez DPH	79 214 947,17	
	změna ceny v důsledku ZL č.29 bez DPH	-9 273,61	Příloha č./název položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL č.29 celkem bez DPH	79 205 673,55	
	termín dokončení		
	termín dokončení v důsledku ZL č.29		
Navrhovatel změny:	Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky	Podpis:	
		Lhůta na schválení	
Vyjádření objednatele:		Datum/Podpis	
Vyjádření projektanta:		Datum/Podpis	
Vyjádření zhotovitele:	Bez připomínek	Datum/Podpis	
Vyjádření účastníků řízení:		Datum/Podpis	
Závěrečné stanovisko:			
Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Datum :		Datum	
Poznámky, seznam příloh:			
Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 29 - 1x položkový rozpočet			