

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

na realizaci stavby

s názvem

„Bezbariérové řešení Hospice svatého Lazara v Plzni“
17TUOIN41

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále samostatně také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

Bc. Miroslav Stuchlík

tel. XXXX, e-mail: XXXX

a

BERGER BOHEMIA a.s.

se sídlem Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

zastoupená: Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva

Ing. Ladislav Provod, člen představenstva

IČO: 45357269

DIČ: CZ 45357269

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

oddíl B, vložka 217

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických:

p. Jiří Voska, ředitel divize pozemních, mostních, inženýrských a železničních staveb

tel. XXXX e-mail: XXXX

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 2018/006108

(dále jen „Dodatek č. 1“).

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 31.10.2018 na základě výsledků zjednodušeného podlimitního řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Plzeň – Bezbariérové řešení Hospice svatého Lazara II“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace předmětu veřejné zakázky v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky zhotovitele, dle vymezení v zadávacích podmínkách a za splnění všech podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavby se Smluvní strany dohodly na provedení dalších dodatečných stavebních prací nezbytných pro řádné dokončení díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy (dále i „Vícepráce“), přičemž v návaznosti na nezbytné Vícepráce odpadla potřeba provedení některých prací dle smlouvy ve znění všech jejích dodatků (dále jen „Méněpráce“) a dále s ohledem na skutečnost, že uvedené změny závazku ze smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnových listech č. 1 - 7, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a jsou jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě smlouvy ve znění dodatků se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně:

Hodnota Víceprací dle Změnových listů:	553.785,31 Kč bez DPH
Hodnota Méněprací dle Změnových listů:	260.109,32 Kč bez DPH

Celková cena za provedení díla se navyšuje o:	293.675,99 Kč bez DPH
a činí celkem:	8.822.625,60 Kč bez DPH

K ceně Díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy ve znění všech jejích dodatků, tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou Změnové listy č. 1 – 7.

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 26.03.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele: 13.03.2019

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

.....
Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

.....
Ing. Ladislav Provod
člen představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.