

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/006108

Stavební akce:	"Bezbariérové řešení Hospice svatého Lazara v Plzni"		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	17TUOIN41		
Dotčená část stavby:	Místnost ozn. 1.18 a 1.19		
Název / označení změny:	Změna č. 1		
Podklad pro změnu:	Zhotovitel		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	Zápis ve stavebním deníku viz SD č.1 list č. 731285 ze dne 30.11.2018		
Návrh pro změnu podal:	Provozovatel	Dne:	30.11.2018
<p>Zdůvodnění a popis změny:</p> <p>Na základě dodatečného požadavku vedení Hospice (provozovatele) bude provedena úprava dispozice místnosti v 1.NP (místnost ozn. 1.18 a 1.19) - bezbariérové WC, sklad. Vnitřní nová příčka nebude provedena, dveře do místnosti skladu budou zazděny. Celkově dojde ke zvětšení místnosti bezbariérového WC - provozní potřeba. Změnou dojde ke zlepšení provozně-bezpečnostního stavu.</p>			
Vliv změny na termín	ANO	NE	
Vliv změny na cenu	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			- 2 580,80 Kč bez DPH
připočty celkem:			82 848,35 Kč bez DPH
odpočty celkem:			- 85 429,15 Kč bez DPH
<p>Přílohy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soupis méněprací - víceprací - výkres r03 ze dne 20.11.2018 - zápis v SD - list č. 731285 			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - BERGER BOHEMIA a.s.	David Rajchart	18.02.2019	
projektant /AD/ - ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.	David Cígler dipl. Tech	18.02.2019	
	Ing. Jan Kakeš	18.02.2019	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	18.02.2019	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	18.02.2019	
- TDI	Bc. Miroslav Stuchlík	18.02.2019	
- cenová kontrola	Iva Baierová	18.02.2019	
Provozovatel - Hospic svatého Lazara z. s.	Mgr. Jan Souček (ředitel)	18.02.2019	