

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/006108

Stavební akce:	"Bezbariérové řešení Hospice svatého Lazara v Plzni"		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	17TUOIN41		
Dotčená část stavby:	Místnost ozn. 0.01, 0.05 a 1.02		
Název / označení změny:	Změna č. 3		
Podklad pro změnu:	Zhotovitel		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	Zápis ve stavebním deníku viz SD č.1 list č. 731294, SD č. 2 list č. 731261		
Návrh pro změnu podal:	Objednatel	Dne:	16.1.2019/ doplnění dne 5.2.2019
<p>Zdůvodnění a popis změny:</p> <p>Vlivem zatékání poškozeným stávajícím dešťovým svodem do místnosti 1.12, došlo k poškození vnitřních omítek v místnosti hl. schodiště 1.02, 0.01 a místnosti výměníku 0.05. Poškozená část omítek těchto místností bude odstraněna a opravena dle rozsahu ZL č. 2. Tento stav nešlo zjištit při zpracování PD.</p> <p>Popis odstranění zdegradovaných omítek v uvedených místnostech a následná sanace těchto ploch je patrný z nabídky.</p>			
Vliv změny na termín	ANO	NE	
Vliv změny na cenu	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			49 568,81 Kč bez DPH
přípočty celkem:			49 568,81 Kč bez DPH
odpočty celkem:			- Kč bez DPH
<p>Přílohy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soupis méněprací - víceprací (příloha č. 1 - 3) - zápisy ve SD - list č. 731294, list č. 731261 - fotodokumentace 			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - BERGER BOHEMIA a.s.	David Rajchart	18.02.2019	
projektant /AD/ - ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.	David Cígler dipl. Tech	18.02.2019	
	Ing. Jan Kakeš	18.02.2019	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	18.02.2019	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	18.02.2019	
- TDI	Bc. Miroslav Stuchlík	18.02.2019	
- cenová kontrola	Iva Baierová	18.02.2019	
Provozovatel - Hospic svatého Lazara z. s.	Mgr. Jan Souček (ředitel)	18.02.2019	