

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/006108

Stavební akce:	<b>"Bezbariérové řešení Hospice svatého Lazara v Plzni"</b>		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	<b>17TUOIN41</b>		
Dotčená část stavby:	Budova Hospice sv. Lazara - viz grafická příloha		
Název / označení změny:	Změna č. 4		
Podklad pro změnu:	Zhotovitel		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	Zápis ve stavebním deníku viz SD č.1 list č. 731298 ze dne 29.1.2019		
Návrh pro změnu podal:	Provozovatel	Dne:	29.01.2019
<b>Zdůvodnění a popis změny:</b> Na základě dodatečného požadavku vedení hospice (provozovatele) bude provedena výmalba budovy Hospice dle předaného požadavku. Výmalba bude provedena v místnostech dle předaných podkladů a jejího návrhu barevného řešení (viz příloha).			
Vliv změny na termín	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Náklady na změnu celkem:			<b>311 903,01 Kč bez DPH</b>
přípočty celkem:			<b>311 903,01 Kč bez DPH</b>
odpočty celkem:			<b>- Kč bez DPH</b>
Přílohy: - soupis méněprací - víceprací - zápis ve SD - list č.731298 - jednotlivé půdorysy s upřesněním rozsahu a typu barevného odstínu stěn obdržené 29.1.2019			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - BERGER BOHEMIA a.s.	David Rajchart	22.02.2019	
projektant /AD/ - ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.	David Cigler dipl. Tech	22.02.2019	
	Ing. Jan Kakeš	22.02.2019	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	22.02.2019	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	22.02.2019	
- TDI	Bc. Miroslav Stuchlík	22.02.2019	
- cenová kontrola	Iva Baierová	22.02.2019	
Provozovatel - Hospic svatého Lazara z. s.	Mgr. Jan Souček (ředitel)	22.02.2019	