

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/006108

Stavební akce:	"Bezbariérové řešení Hospice svatého Lazara v Plzni"		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	17TUOIN41		
Dotčená část stavby:	místnost RPO 0.06		
Název / označení změny:	Změna č. 5		
Podklad pro změnu:	Zhotovitel		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	Zápis ve stavebním deníku viz SD č.1 list č. 731299 ze dne 29.1.2019		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	29.01.2019
<p>Zdůvodnění a popis změny:</p> <p>Popis: V rámci stavebních úprav stavby byl dodána nová UPS stanice.</p> <p>Zdůvodnění: Projektant předpokládal s využitím stávajícího záložního zdroje el. energie pro potřebu nouzového stavu. Při realizaci stavby (zákázky) bylo zjištěno, že stávající zařízení je technicky amortizováno a již nesplňuje požadované provozní a bezpečnostní parametry a nelze ho proto dále používat k požadovanému účelu. Při zpracování zadávací dokumentace bylo zařízení provozuschopné.</p>			
Vliv změny na termín	ANO	NE	
Vliv změny na cenu	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			30 262,05 Kč bez DPH
přípočty celkem:			30 262,05 Kč bez DPH
odpočty celkem:			- Kč bez DPH
<p>Přílohy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soupis méněprací - víceprací - cenová nabídka firmy EMO Elektrik s.r.o. - zápisy ve SD - list č.731299 			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - BERGER BOHEMIA a.s.	David Rajchart	22.02.2019	
projektant /AD/ - ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.	David Cígler dipl. Tech	22.02.2019	
	Ing. Jan Kakeš	22.02.2019	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	22.02.2019	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	22.02.2019	
- TDI	Bc. Miroslav Stuchlík	22.02.2019	
- cenová kontrola	Iva Baierová	22.02.2019	
Provozovatel - Hospic svatého Lazara z. s.	Mgr. Jan Souček (ředitel)	22.02.2019	